
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
zastoupené:
bankovní spojení:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem
IČO:

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
44961944

DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel:
vedoucí společník

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupeným
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
8073
společník

Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Bmo
zastoupeným
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
51304
společník

zastoupeným

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Bmo



IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:ORu Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699 
společník

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným

IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
250116
společník

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714
zastoupeným
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: . OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
2994
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA/Pontex
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, 
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 2/2022 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2020,
č. Objednatele 03PT-004072, č. Zhotovitele 2020/0009

(dále jen „Dodatek č. 2“):

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Dne 9.1.2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004072, č. 
smlouvy Zhotovitele: 2020/0009 (dále jen „Smlouva“), dne 30.8.2021 pak Dodatek ke smlouvě 
č. 1/2021, na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5206.4 VN Nové Mlýny - Bavory a 5206.3 
Bavory - silnice 11/414, DSP/IČ“ (dále jen „Zakázka“).

1.2 Změna plnění představuje doplnění DSP o aktualizaci záborového elaborátu („ZE“) ve vazbě na 
geometrické plány („GP“) trvalého záboru ve výměnném formátu („VF“) pro užívání aplikace GR - 
MPV. Potřeba aktualizace ZE stavební akce je nutná k dodržení předpisu GR C3 (na zhotovení 
záborových elaborátů), kdy předpis ukládá povinnost vyhotovit aktualizovaný ZE ve VF po
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vyhotovení všech potřebných GP na trvalý zábor stavby pro účel zavedení stavby do SW systému 
vedeného GŘ-MPV.
Vzhledem ke skutečnosti, že pro užívání aplikace GŘ - MPV je nezbytnou podmínkou vyhotovení 
aktualizovaného ZE ve VF, jehož zpracování řeší tento dodatek č. 2, smluvní strany se dohodly, že 
termín plnění MPV bude navázán na okamžik, kdy je možné aplikaci GŘ-MPV využívat, tzn. od 
okamžiku vyhotovení aktualizovaného ZE ve VF. Do té doby nelze provádět MPV.
Na základě výše uvedeného uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2.

1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.

II.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

2.1 Ve vazbě na skutečnosti popsané v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy 
- Oceněný rozpis služeb. Aktualizované znění přílohy je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nahrazuje 
původní znění přílohy, která tvoří součást Smlouvy.

2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění se mění tak, že původní 
znění upravené Dodatkem č.1/2021 se ruší a nahrazuje se novým:

Původní znění upravené Dodatkem č.1/2021:

Nové znění:

Etapa Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP do 7 měsíců od zahájení

Čistopis DSP, vč. Záborového elaborátu do 1 měsíce od projednání způsobu 
zapracování všech připomínek objednatele 
ke konceptu

MPV do 18 měsíců od předání čistopisu DSP

Etapa Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP do 7 měsíců od zahájení

Čistopis DSP, vč. Záborového elaborátu do 1 měsíce od projednání způsobu 
zapracování všech připomínek objednatele 
ke konceptu

ZE ve VF do 14 dnů od účinnosti Dodatku č. 2

MPV do 18 měsíců od zahájení používání aplikace 
GŘ-MPV v návaznosti na odevzdání ZE ve 
VF

2.3 Zhotovitel odevzdá Objednateli ZE ve VF v elektronické formě nejpozději do 14 dnů od účinnosti 
tohoto Dodatku. O předání bude sepsán předávací protokol.

2.4 Odměna odpovídající částce, o kterou se celková cena DSP navyšuje, bude uhrazena v plné výši po 
podpisu předávacího protokolu dle bodu 2.3.
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III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.

3.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy č. Objednatele 03PT-004072, č. Zhotovitele 2020/0009 
a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

3.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež 
jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se Smluvní strany shodly a 
byly s ním srozuměny.

3.4 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. Objednatele 
03PT-004072, č. Zhotovitele 2020/0009 nenastaly žádné změny.

3.5. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

Příloha: Oceněný rozpis služeb po dodatku č. 2

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Brně dne

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne

Za Zhotovitele : HBH Projekt spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.01 
14:22:11 +01'00'
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Příloha - Oceněný rozpis služeb po Dodatku č.2/2022

D52 5206.4 VN Nové Mlýny - Bavory a 5206.3 Bavory - silnice 11/414, DSP/IČ

Tabulka č. 1
Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

DSP
-IČ

Cena celkem bez DPH 18 949 520 X X

DPH (21%) X 3 979 399 X
Cena celkem vč. DPH X X 22 928 919

Změna - ANO - navýšení částky
Změna - NE



Příloha - Oceněný rozpis služeb po Dodatku č.2/2022

D52 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko, 5206.3 Bavory - silnice 11/414 a 5206.4 Nové Mlýny - Bavory, DSP/IČ

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“ (dále pouze Směrnice), schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemnich komunikaci pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinnosti od 1. dubna 2018 v 
platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

DODATEK č.2

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová sazba
Kč/hod.

Cena Kč
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

Hodinová 
sazba Kč/hod.

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres

D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty elektro
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
b. Objekty zařízeni pro provozní intormace a pro inteligentní dopravní 
systém nebo systémy dopravní telematiky
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy
6. Objekty trubních vedení
6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy
8. Objekty pozemních staveb
9. Objekty úpravy území___________________________________
D.2 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 
část__________________________________________________
2.1 Technická zpráva____________________________________________
2.2 Výkresy____________________________________________________
Dokladová část_________________________________________________
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených
orgánů________________________________________________________
2. Doklad podle jiného právního předpisu__________________________
3. Stanoviska vlastníků veřejně dopravní a technické infrastruktury
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných
právních předpisů (zaměření území)_______________________________
5. Záborový elaborát____________________________________________
6. Geometrické plány____________________________________________
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v
Související dokumentace, podklady a průzkumy_____________________
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF________________________________
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL_______________________________
3. Projekt odpadového hospodářství_______________________________
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy není předmětem plnění

není předmětem plnění 
není předmětem plnění

není předmětem plnění

není predmetem plném 
není předmětem plnění



5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie nebo její aktualizace
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace
11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
15. Ověření platnosti EIA
16. Další průzkumy
17. Aktualizace ZE ve vazbě na geometrické plány trvalého záboru ve 
výměnném formátu pro užívání aplikace GŘ-MPV

Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.01 14:23:08
+01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 02.03.2022 14:27:13 +01:00


