
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 16PU-002203/16 
č. smlouvy zhotovitele: 161076

na realizaci zakázky

„SIL. 1/56 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, MOST EV. Č. 56-084“

uzavřené dne 24.6.2016 mezi

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupeno: 
osoba oprávněna jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen ,,Objednatel“)
na straně jedné

REPONT s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „smluvní strany", případně „smluvní strana", je-li
odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ výše 
uvedené smlouvy o dílo takto:

(č. stavby: 14 046)

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390 
CZ6593390

Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
26863057
CZ26863057
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

čl. IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

bod 9.2 se mění takto:
9.2. Doba pro dokončení stavebních prací: do 30.6.2017
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Důvodem posunutí termínu plnění je přerušení prací a umožnění provozu po mostě po zimní 
období, tj. od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017. Práce na II. etapě výstavby (tj. pravá polovina mostu) 
budou zahájeny po skončení zimní údržby, tj. 1. 4. 2017.

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávající 
v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany 
obdrží po 2 stejnopisech.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou 
smluvních stran.

V Ostravě dne: 
Objednatel:

18  - 11-  7.016 v MtCHOW
Zhotovitel: /ff //, l()/(
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