
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j. OP‐054‐25.11.90 

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČ: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

bankovní spojení: 36334811/0710 

 

na straně jedné jako „kupující“ 

 

a 

 

Philips Česká republika s.r.o. 

se sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 

IČ: 63985306 

DIČ: CZ63985306 

zastoupená: Tomášem Vavrečkou, Janem Dörlem, jednateli společnosti 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38206 

bankovní spojení: 2028401008/2600 

 

 

na straně druhé jako „prodávající“ 

 

tento 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 

 

ke Kupní smlouvě ze dne 16.11.2021 

(identifikátor veřejné zakázky VZ‐2021‐000706) 

(dále jako „smlouva“) 

 

 

 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

Ve smlouvě se prodávající zavázal kupujícímu dodat Univerzální kardioangiografický systém s C/G‐ramenem a 

dalším příslušenstvím, splňující technické podmínky stanovené v příloze č. 1 smlouvy.  

 

 



 

II. 

Předmět dodatku 

1.   Smluvní  strany  se  v tomto  dodatku  dohodly  na  změně  harmonogramu  tvořícího  přílohu  č.  2  smlouvy,  a 

původní  harmonogram  (příloha  č.  2  smlouvy)  je  nahrazen  novým  harmonogramem  (přílohou  tohoto 

dodatku).  Ke změně harmonogramu dochází z důvodů na straně kupujícího, kdy tento dodatek č. 1 je uzavírán 

na jeho žádost.  

      
III. 

Zkušební provoz zařízení  

1.   Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 prodávající dodal kupujícímu první ze dvou 

kardioangiografických systémů výr. číslo 297, nacházející se v místnosti č. _____ SÚ 1.PP objektu D1 (dále jen 

„přístroj  1“),  kdy  tento  systém  je  připraven  k provozu.  S ohledem  na  zájem  kupujícího  na  zahájení 

provozování přístroje 1 před převzetím celého předmětu plnění (ve smyslu čl. V. smlouvy) dle harmonogramu 

podle tohoto dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na zahájení zkušebního provozu přístroje  1, a to dle 

dále stanovených podmínek. 

 

2.  Prodávající  předá  kupujícímu  přístroj  1  do  zkušebního  provozu  na  základě  předávacího  protokolu 

podepsaného oběma stranami smlouvy; ustanovení čl. V. smlouvy tím není dotčeno. 

 

3.  Podpisem  předávacího  protokolu  přechází  nebezpečí  škody  na  přístroji    1  na  kupujícího,  a  to  včetně 

odpovědnosti  za  škodu  z provozu. Kupující  je dále povinen dodržovat při provozování přístroje 1 veškeré 

povinnosti a pravidla užívání stanovené výrobcem. 

 

4.  Prodávající  se  zavazuje,  že po dobu  zkušebního provozu bude kupujícímu poskytovat údržbu a bezplatný 

servis přístroje  1, vyjma oprav závad a poškození způsobených neodborným zásahem, nedodržením pokynů 

výrobce, neodborným nadměrným používáním, použitím nevhodných provozních prostředků, neodborným 

provedením změn na přístroji 1, neodborným uvedením přístroje 1 do provozu, vyšší mocí, zaviněním třetí 

osobou či nemajícím původ v povaze přístroje. 

 

5.  Zkušební provoz přístroje 1 bude dle dohody stran trvat od podpisu předávacího protokolu o předání přístroje  

1 do zkušebního provozu dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy, do data předání předmětu kupní smlouvy 

v souladu s ustanovením čl. V smlouvy, nejdéle však do 31.5.2022. Nedojde‐li do 31.5.2022 k předání celého 

předmětu plnění dle pravidel čl. V. smlouvy, má se za to, že tímto dnem je přístroj 1 kupujícímu řádně předán. 

 

6.  Smluvní strany konstatují, že záruka za jakost dle čl. VIII. smlouvy, jakož i počátek trvání smlouvy o provádění 

komplexních servisních služeb (dle čl. V. smlouvy o provádění komplexních servisních služeb) uzavřené mezi 

smluvními stranami v souvislosti se smlouvou, počíná od předání a převzetí celého předmětu plnění dle čl. V. 

smlouvy (a to včetně předání a převzetí zařízení 1), případně u zařízení 1 dnem 31.5.2022 dle bodu 5 shora. 

 

 
IV.  

1.  Smluvní  strany  se  v souladu  s obecnými  pravidly  pro  žadatele  a  příjemce  Integrovaného  regionálního 

operačního programu dohodly, že do smlouvy se doplňuje ustanovení: 

Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu Rozvoj diagnostických 

pracovišť včetně účetních dokladů minimálně do konce  roku 2032. Prodávající bere na vědomí,  že každá 

faktura musí být označena číslem projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016273. 



 

Prodávající  je povinen minimálně do  konce  roku 2032 poskytovat požadované  informace  a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu  finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
V. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Tento  dodatek,  který  je  nedílnou  součást  smlouvy,  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  a  účinnosti  dnem 

zveřejnění v Registru smluv. 

2.  Všechna ostatní ustanovení smlouvy, včetně konečného termínu plnění, zůstávají beze změny. 

 

3.   Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

 

4.   Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným 

zněním připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

Přílohy:  

Nový harmonogram 

 

 

 

V Olomouci dne………………………….             V Praze dne………………………………….. 

 

 

 

 

……………………………………………………..            …………………………………………………….. 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.              Tomáš Vavrečka, jednatel Philips Česká republika s.r.o.  

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc            Jan Dörl, jednatel Philips Česká republika s.r.o. 
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předání a převzetí staveniště, vybudování provizornich skladů

přestěhování materiálů do provizorních skladů

příprava zázemí stavby, zařízení staveniště, dočasné zástěny a vstup na stavbu 

bourací práce a demotáže, přepojení rozvaděče,  úpravy vstupu na stavbu 

hrubé bourací práce

úpravy stávajících podlahových kanálů, rozšíření kanálů

výtýčení nových čistých prostor, rozměření

kontrola prvků na podlaze a stropě - Philips

stavební úpravy, osazení oken, žaluzíí, dveří

montáž rastrů a kovových příček

montáž rastrů kovových a tmt podhledů, montáž podhledových kazet

demontáže a montáž rozvodů VZT

napojení na stávající VZT, oživení, filtry, zaregulování

demontáže elektroinstalací, úpravy stávajícío rozvaděče

montáže rozvodů silnoproudu a slaboproudu, trasy a kabeláže

úpravy a napojení rozvaděčů 1PP, tažení hlavní trasy kabelů - sdružené prostory od. od.

kompletace prvků silnoproudu a slaboproudu

demontáže rozvodů plynů, přeložky rozvodů mediplynů

demontáže trubních rozvodů - topení, ZTI od. od.od.

montáž rozvodů ZTI, topení od. od. od.

kompletace prvků ZTI v součinnosti s osazením nábytku

instalace a montáž chlazení

odstávka VZT jednotky - kompletní repase zařízení od. od. od.

samonivelační stěrky, pokládka nové PVC podlahy

dodávka a instalace nábytku

dodávka a stěhování technologie Philips y

instalace a kompletace technologie Philips

kompletace prvků elektro, SLP, ZTI, MaR, mediplynů

oživení, provozní zkoušky koncových prvků, MaR, VZT 

dokončení ČP a zázemí, tmelení, začištění prostupů, průchodů

provozní zkoušky EPS, EZS…….. Nutno ještě koordinovat dle PD

úklid rekonstruovaných prostor - průběžně, závěrečný úklid

DÍLČÍ PŘEDÁNÍ STAVBY -  I. ETAPA

DÍLČÍ PŘEDÁNÍ STAVBY -  1b  ETAPA

K21 220 017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

předání a převzetí staveniště, vybudování provizornich skladů

přestěhování materiálů do provizorních skladů

příprava zázemí stavby, zařízení staveniště, dočasné zástěny a vstup na stavbu 

bourací práce a demotáže, přepojení rozvaděče,  úpravy vstupu na stavbu 

hrubé bourací práce

úpravy stávajících podlahových kanálů, rozšíření kanálů

výtýčení nových čistých prostor, rozměření

kontrola prvků na podlaze a stropě - Philips

stavební úpravy, osazení oken, žaluzíí, dveří

montáž rastrů a kovových příček

montáž rastrů kovových a tmt podhledů, montáž podhledových kazet

demontáže a montáž rozvodů VZT ,

napojení na stávající VZT, oživení, filtry, zaregulování

demontážže elektroinstalací, úpravy stávajícío rozvaděče

montáže rozvodů silnoproudu a slaboproudu, trasy a kabeláže

úpravy a napojení rozvaděčů 1PP, tažení hlavní trasy kabelů - sdružené prostory

kompletace prvků silnoproudu a slaboproudu

demontáže rozvodů plynů, přeložky rozvodů mediplynů

demontáže trubních rozvodů - topení, ZTI

montáž rozvodů ZTI, topení

kompletace prvků ZTI v součinnosti s osazením nábytku

instalace a montáž chlazení

odstávka VZT jednotky - kompletní repase zařízení

samonivelační stěrky, pokládka nové PVC podlahy

dodávka a instalace nábytku

dodávka a stěhování technologie Philips

instalace a kompletace technologie Philips

kompletace prvků elektro, SLP, ZTI, MaR, mediplynů

oživení, provozní zkoušky koncových prvků, MaR, VZT 

dokončení ČP a zázemí, tmelení, začištění prostupů, průchodů

provozní zkoušky EPS, EZS…….. Nutno ještě koordinovat dle PD

úklid rekonstruovaných prostor - průběžně, závěrečný úklid

DÍLČÍ PŘEDÁNÍ STAVBY -  I. ETAPA

KONEČNÉ PŘEDÁNÍ STAVBY - II. ETAPA

odstávky  - napojení nové přípojky v rozvodně 2PP, repase VZT jednotky, topení
Vypracoval: František Martinek

kolize se stavbou venkovního schodiště, o tuto dobu bude prodloužena lhůta výstavby
Dne: 14.1.2022

Etapa 1

Etapa 1 Etapa 2

Při realizaci díla budou všichní pracovnící stavby při průchodu sdruženou chodbou (m.č. 01.01) na výtyčené pracoviště používat přezůvky nebo návleky, při stěhování materiálů bude nutné zvýšit intenzitu úklidu chodby (zejména umývat podlahu) 

březen 2022

20 21
FN Olomouc - SÚ 1.PP objektu D1

Harmonogram - stavební úpravy 1PP objektu D1 - katetrizační sály

22 23 25

Harmonogram - stavební úpravy 1PP objektu D1 - katetrizační sály
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44 7 8
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Při realizaci díla budou všichní pracovnící stavby při průchodu sdruženou chodbou (m.č. 01.01) na výtyčené pracoviště používat přezůvky nebo návleky, při stěhování materiálů bude nutné zvýšit intenzitu úklidu chodby (zejména umývat podlahu) 

FN Olomouc - SÚ 1.PP objektu D1
1

listopad 2021 prosinec 2021 leden 2022 únor 2022

50 51 52 5 64

červen 2022květen 2022

2 345 46 47 48 49

duben 2022
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