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DODATEK č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
č. S/ŘVC/121/R/Přs/2019  (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.  09/037                              (evid. číslo SMLOUVY KONZULTANTA) 

Přístaviště Brandýs nad Labem – Správce stavby 

(číslo projektu 521 553 0010, 500 554 0002, 500 554 00004) 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Sídlo:             Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15  

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů - ředitel 

IČ:              67981801 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:           

 ID datové schránky:         ndn5skh 

 Adresa elektronické podatelny:    

a 

KONZULTANTEM IPSUM+IRIS_Brandýs 

společnost uzavřená na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 
3.7.2020, kterou tvoří: 

IPSUM CZ s.r.o. (Správce společnosti nebo Společník 1) 

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3  

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 62456 

 Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: , jednatel společnosti 
Zastoupený: , jednatelem společnosti 
 , jednatelem společnosti 
IČ: 25701347 
DIČ: CZ25701347 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  

 

a 

IRIS Bohemia s.r.o. (Společník 2) 

Sídlo: Politických vězňů 64, 280 02 Kolín 
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Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 175346 

 Zastoupený:  jednatelem společnosti 
   jednatelem společnosti 
IČ: 24799777 
DIČ: CZ24799777 

 
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN se SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
č. S/ŘVC/121/R/Přs/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 09/037 (evidenční číslo 
SMLOUVY KONZULTANTA) ze dne 2.9.2020, upravuje takto: 
 
Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č. 1 se smluvní strany dohodly, že vzájemně 
uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „SMLOUVA“), se mění 
následovně: 

1) Ruší se Příloha 4 – Harmonogram služeb a je nahrazena novou Přílohou 4 – Harmonogram 
služeb. 

Ostatní ujednání SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. S/ŘVC/121/R/Přs/2019 (evidenční číslo 
SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 09/037 (evidenční číslo SMLOUVY KONZULTANTA) ze dne 2.9.2020, se 
nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a KONZULTANT jedno vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle 
OBJEDNATEL.  OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu KONZULTANTOVI. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list pořadové č. 1. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha 4 – Harmonogram služeb. 
 
V Praze dne ............. 2022                              V Praze dne ............. 2022 
 
Za OBJEDNATELE                                              Za KONZULTANTA 

................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  oprávněná osoba Správce společnosti 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR IPSUM+IRIS_Brandýs 
 
 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………….. 



Příloha č. 4 – Harmonogram Služeb 

 

Příloha 4 

Harmonogram služeb 

1. Datum uzavření Smlouvy: 

Datum podpisu smlouvy:       

Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):    

Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):   předpoklad   15.7.2020 

2. Přípravná etapa: 

Zahájení této etapy:      předpoklad   15.7.2020 

Ukončení této etapy:      předpoklad   30.11.2020  

3. Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla: 

Zahájení této etapy:      předpoklad   30.11.2020 

Ukončení této etapy:      předpoklad   1.6.2022 

4. Etapa činnosti správce stavby: 

Zahájení této etapy:      předpoklad   1.6.2022 

Ukončení této etapy:      předpoklad   30.6.2023 

Z toho: 

Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby:  od 1.7.2022 do 1.2.2023 

Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací:  od 1.2.2023 do 30.10.2023 

Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací:  od 30.10.2023 do 31.12.2023 

5. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla: 

Zahájení této etapy:      předpoklad   15.7.2020 

Ukončení této etapy:      předpoklad   31.12.2023 

Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):    předpoklad   30.10.2023 



17.02.2022 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

16.12.2021

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           

Projekt/stavba:

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

NAVRHUJE:
Česká republika - Ředitelství vodních cest

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní  

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Přístaviště Brandýs nad Labem - Správce stavby

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:
A B C D E

Datum zjištění změny

Posun celkového termínu plnění smlouvy

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní 

zakázky: Společnost IPSUM+IRIS_Brandýs (zastoupená Správcem společnosti, společností IPSUM CZ s.r.o.) vykonává činnost správce stavby dle uzavřené Smlouvy o poskytování 

služeb S/ŘVC/121/R/Přs/2019 (evid. č. objednatele), 09/037 (evid. č. konzultanta). S ohledem na průběh zakázky a nezahájení realizačních prací nemohou být činnosti správce stavby 

plně provedeny v souladu s Přílohou 4 Smlouvy o poskytování služeb, tj. do 30.2.2022. Proto žádáme o posun celkového termínu plnění smlouvy do 31. 12. 2023. Bez prodloužení 

termínu nelze vzhledem k uvedeným skutečnostem ve smluvním vztahu pokračovat. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně konzultanta.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní                 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun konečného 

termínu plnění Smlouvy o poskytování služeb.

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní  

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 

% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní                                                           

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0



Předpokládaný termín úhrady

VYJÁDŘENÍ TDS:

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní      

Cena SoD před změnou 990 000,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Má vliv na dokončení díla do 31.12.2023.

jedná se o změnu o  0,00 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní      

0

Cena SoD po změně 990 000,- Kč

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

číslo smlouvy :  S/ŘVC/121/R/Přs/2019 Předpokládaný výdaj v Kč

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu celkového termínu 

plnění Smlouvy o poskytování služeb. Tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového 

listu.
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