
Zhotovitel: pm trávníky s.r.o.

Zadavatel: Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov 1

Týden
Počet dnů
SO 01 - Sporovní hřiště
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací
    911 - Vybavení hřišť
    94 - Lešení a stavební výtahy
    998 - Přesun hmot
SO 02 - Šatna
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    61 - Úprava povrchů vnitřních
    62 - Úprava povrchů vnějších
    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    94 - Lešení a stavební výtahy
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    713 - Izolace tepelné

    741 - Elektroinstalace

    761 - Plastové výplně otvorů
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské
    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské
    771 - Podlahy z dlaždic
    783 - Dokončovací práce - nátěry
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
    792 - Interiérové vybavení

    796 - Vybavení PBŘ

7

Harmonogram stavebních prací
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63 70 77 8414 21 28 35 42

Akce:       "VÚ a SVP Pšov - Vybudování sportovního a víceúčelového hřiště"                  

91 98 105 112 11249 56




