
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

1 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy m3 6,00 1 002,45 6 014,7 Kč

2 5914120020 Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer m 1,00 204,26 204,3 Kč

3 5914130030 Montáž nástupiště úrovňového Tischer m 11,00 1 063,68 11 700,5 Kč

4 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 8,00 557,37 4 459,0 Kč

5 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 3,76 795,97 2 992,8 Kč

6 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 3,333 555,20 1 850,7 Kč

7 9902200300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot 
atd.) do 30 km

t 17,68 971,33 17 173,1 Kč

8 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 
100 km

kus 1,000 4 133,05 4 133,1 Kč

9 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 m3 2,64 2 535,03 6 692,5 Kč

10 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 6,00 469,37 2 816,2 Kč

11 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t 16,00 396,00 6 336,0 Kč

12 5964147105 Nástupištní díly výplňová deska D3 kus 20,00 136,16 2 723,2 Kč

Celkem 67 095,98

CELKEM 67 096 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 

Termín: 21.-31.3.2022

SoD č. 645 300 002/2021
rozpočet č. 0117

žst. Kačice - prodloužení nástupiště, dosypání drtě, převoz Tisherů
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