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Číslo smlouvy objednatele: SMLO-69/1073/200/20/2016

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Opravy a rekonstrukce silnic li. a NI. třídy v Pardubickém kraji -  

část 5 -  Rekonstrukce silnice 11/343 Jeníkov - Kameničky"

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.: 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: 
Se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Ing. Miroslavem Němcem -řediteíem 
Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
00085031 
CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162
Bankovní spojení: Č e s k á s p o ř ite ln ^ ^ ^

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec -  ředitel

jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

■technický náměstek

\ -  vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů
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(dále jen „Objednatel")

II. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Zastoupený:

Se sídlem: 
IČO:
DIČ:

^vedoucím odštěpného závodu DS VÝCHOD,_na základě 
ředitelem oblasti Pardubice a| 

yedoucim obchodního odd.
Tu~1143, 393 01 Pelhřimov

48035599
CZ48035599

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, pod sp. zn. C 8032

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail:

UniCredit Bank

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
^ředitel oblasti Pardubice,!

e- mail:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:] 
s t a v b y v e d o u c í , s t a v b y v e d o u c í

Osoby oprávněné k >řevzetí staveniště a podpisu 
-  hl. stavbyvedoucí,

rotokolu o předání a převzetí stavby: 
- stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel")

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-69/1073/200/20/2016, na zhotovení díla „Opravy a rekonstrukce silnic II. a lil. 
třídy v Pardubickém kraji - část 5 Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov - Kameničky" ( dále 
jen „Smlouva").

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čí. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: 
předání řádně dokončeného díla do 30.9.2016.

2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze 
změny.
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ill.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 

svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 31.8.2016 
Za Objednatele:

Pardubického kraje

Chrudim dne: 31.8.2016 
Za Zhotovitele:
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Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice
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Vyřizuje! V Chrudimi dne : 31. srpna 2016

Věc: Rekonstrukce silnice N/343 Jeníkov -  Kamenicky -  žádost o prodloužení termínu

V souvislosti s projednáním na posledním kontrolním dni stavby „Rekonstrukce silnice Ii/343 
Jeníkov -  Kamenicky", Vás žádám o prodloužení termínu pro dokončení této stavby a to do 30.9.2016.

O toto prodloužení žádám z těchto důvodů:
- stavba doposud neobdržela vyjádření Policie ČR k trvalému dopravnímu značeni a z tolio 

vyplývající stanovení tohoto značení.
- při zpracování nutných geometrických plánů sc protahuje jednání s majiteli dotčených pozemku 

z důvodů na jejich straně.
- vzhledem kc změně technologie rekonstrukce propustku v km 0.349, bylo zábradlí zadáno do 

výroby až po dopracování realizační dokumentace a bude osazeno v průběhu měsíce září. Na propustu jc 
osazeno dočasné záchytné zařízení.

Na stavbě jsou v současné době dokončeny všechny stavební práce s výjimkou výše citovaných 
záležitostí.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem
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