
Příloha ke smlouvě o dílo
Harmonogram prací
Kmochova - autobusová zastávka, směr Hněvotínská, Olomouc

zahájení prací - dle objednatele do 9.5.2021 dokončení prací do 27.6.2021

Zhotovitel: SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

týdny - počet
1 2 3 4 5 6 7

realizace náhradní zastávky
odstranění stávajících obrub
odstranění stávajících panelů
rozebrání stávající dlažby
frézování živičného krytu
odkop pro spodní stavbu
konstrukce ploch ze štěrkovin
pokládka bezbariérových obrub
realizace cementobetonového krytu
pokládka dlažeb
osazení dopravních značek
vodorovné značení
terénní úpravy
vyklizení staveniště

- doba, ve které budou uvedené práce uskutečňovány

V Přerově 1.3.2022

Vypracoval:
tel.:



zahájení prací - dle objednatele do 9.5.2021            dokončení prací  do 27.6.2021


