
Číslo smlouvy Objednatele: 0595/2021/1

Číslo smlouvy Zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492

DODATEK č. 1

ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Město Znojmo

Zastoupené: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou

Se sídlem: Obroková 1/12, Znojmo 669 22

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5054880237/0100

K uzavření smlouvy oprávněn: Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta

Kontaktní osoby:

Osoba ve věcech technických: Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických

služeb, Martin Moltaš, referent odboru investic a

technických služeb

Telefon: 515 216 387, 515 216 266

E-mail: karel.bartusek@muznojmo.cz, martin.moltas@muznojmo.cz

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

Společníci společnosti označované názvem „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

založené společenskou smlouvou dne 11.01.2021 uzavřenou dle smyslu ustanovení

§ 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Zastoupený: předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

pod sp. zn. B 2211

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 123-3084360217/0100
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a

společník: Metrostav DIZ s.r.o.

Zastoupený: předsedou sboru jednatelů

jednatelem

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Pra-

ze, pod sp. zn. C 93177

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo s č. objednatele

0595/2021 a č. zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492 (dále jen „smlouva“). Na zákla-

dě této smlouvy zajišťuje zhotovitel pro objednatele realizaci stavby „Krytý bazén Zno-

jmo – Louka“.

2. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve

změnových listech č. 1-8, navýšení ceny díla o částku 1 902 145,40 Kč bez DPH s ohle-

dem na nutné vícepráce a méněpráce a změna finální lhůty ukončení stavebních prací

a předání celého díla objednateli. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je vyčíslení

víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1-8.

3. Změny dle změnových listů byly podřazeny následujícím způsobem:

a) změny dle změnových listů č. 4, 5, 6 a 7 byly podřazeny pod ustanovení

§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen

„zákon“). Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno

v příslušných změnových listech.

Hodnota víceprací: 470 685,35

Hodnota méněprací: 3 276,00

Absolutní hodnota změny: 473 961,35

b) změny dle změnových listů č. 1, 2, 3 a 8 byly podřazeny pod ustanovení

§ 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno

v příslušných změnových listech.

Hodnota víceprací: 1 434 736,05

Hodnota méněprací: 0
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Absolutní hodnota: 1 434 736,05 

V souvislosti se změnou dle změnového listu č. 8 dochází v souladu s 
§ 222 odst. 6 zákona též k prodloužení termínu plnění o 14 kalendářních dnů. 

 

II. 

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek III., odst. d) smlouvy takto:   

Lhůta pro Předání I podle odst. X.1 písm. a) se sjednává do 614 kalendářních dnů od 
předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“). 

článek III., odst. e) smlouvy takto: 

Lhůta k zajištění pravomocného povolení zkušebního provozu Stavby a jeho předání Ob-
jednateli se sjednává do 614 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli. 

a článek V., odst. V.1. smlouvy takto: 

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena“) se 
sjednává takto: 

cena celkem 286 872 391,40 Kč (slovy: DvěStěOsmDesátŠestMiliónůOsmSetSedmDesát-
DvaTisícTřiStaDevadesátJednakorunČtyřicethaléřů českých) bez DPH. 

 

III. 

1. Veškerá zbývající ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodat-
kem č. 1, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 

 

IV. 

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

2. Smluvní strany deklarují, že úprava ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši po-
jištění dle článku XII., které tak bude ponecháno min. ve výši celkové ceny plnění bez 
DPH dle sjednané smlouvy v době jejího uzavření. 

3. Tento Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami         
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb.,     
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv           
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlou-
vu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-8 
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DOLOŽKA

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Znojma usnesením č. 141/2021, bod č.

6010, ze dne 20.12.2021.

Ve Znojmě dne

……………………………………..

Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta

V Brně dne

……………………………………..

Za IMOS Brno, a.s.

předseda představenstva

……………………………………..

Za Metrostav DIZ s.r.o.

předseda sboru jednatelů

……………………………………..

Za Metrostav DIZ s.r.o.

jednatel


