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datum podpis

Popis změny: Bourání a likvidace betonových konstrukcí ve výkopech stavební rýhy IO 107
Odůvodnění změny: Je důvodné se domnívat, že beton zastižený ve výkopech je pozůstatek betonových základů po přístřešcích 
a skladech bývalého vojenského autoparku, který se v této lokalitě nacházel před rokem 1989 a který byl odstraněn při 
výstavbě plovárny v letech 2002 – 2004.
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Změnu vyvolal: Objednatel

Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: IO 107

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo 

Zhotovitel:

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

TDI: SAFETY PRO s.r.o.

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

hodnota odpočtů (méněprací)

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona: 
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout)

zápis do SD

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

Vliv změny na terním dokončení díla: nemá vliv

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 24 589,83

Výše DPH 5163,86

náklady na změnu vč. DPH
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y hodnota přípočtů (víceprací)

24 589,83
celkem v Kč bez DPH
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y Přílohy:  položkový rozpočet - 1 x A4

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ 
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Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

TDI:

Projektant:

Objednatel (zástupce ve věcech technických):

29 753,69

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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Termín realizace změny: nemá vliv



ZL č.01 Bourání a likvidace betonových konstrukcí IO 107

Položkový rozpočet

88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka
IO 107

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu ve výkopu

m3 4,89 3 050,00 14 906,88

4,89

50 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,75 193,85 2 084,37

51 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 43,01 12,02 516,98

52 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,75 282,60 3 038,66

53 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
t 43,01 31,50 1 354,82

54 979990104R00 Poplatek za skládku stavební suti-beton t 10,75 250,00 2 688,13

Celkem za IO 107 24 589,83

Celkem za ZL č.01 24 589,83

Stavba :
Objekt :

Betonové konstrukce v rýze IO107:

0,5*45*0,23


