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Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

TDI:

Projektant:

Objednatel (zástupce ve věcech technických):

69 694,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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Termín realizace změny: nemá vliv 

Vliv změny na terním dokončení díla: nemá vliv 

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 57 598,35

Výše DPH 12095,65

náklady na změnu vč. DPH
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y hodnota přípočtů (víceprací)

57 598,35
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona: 
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout)

zápis do SD

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

Popis změny: Přeložka závlahové vody a ovládací kabeláže vyskytující se v kolizi s SO 101                                             
Odůvodnění změny: Kolize byla objevena při výkopech stavební jámy. Jedná se o rozšíření stávajícího rozvodu závlah, které 
nebylo geodeticky zaměřeno a nebylo zakresleno v PD. 
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Změnu vyvolal: Objednatel

Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: SO 101, IO107

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo 

Zhotovitel:

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

TDI: SAFETY PRO s.r.o.

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.



ZL č.03 Přeložka závlahového vodovodu a ovládací kabeláže

Položkový rozpočet

88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka
0001 SO 101- Budova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
ZEMNÍ PRÁCE

460010023.RT1 Vytýčení tras potrubí a postřikovačů kpl 1 2155 2 155,00 Kč
12 Odkopávky a prokopávky  1  464,40 Kč

5 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1 464,4 464,40 Kč
0,5*0,5*4

13 Hloubené vykopávky  1  3 201,65 Kč
6 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 1 1437,6 1 437,60 Kč

0,5*0,5*4

8 132101211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ m3 5 326,7 1 633,50 Kč
0,5*0,5*20

10 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 5 26,11 130,55 Kč
16 Přemístění výkopku  1  3 068,00 Kč

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 5 40 200,00 Kč
14 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 5 212,69 1 063,45 Kč
15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5 201,71 1 008,55 Kč
16 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 50 15,92 796,00 Kč

17 Konstrukce ze zemin  1  1 620,40 Kč
17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3 476,1 1 428,30 Kč
18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2 96,05 192,10 Kč

Ostatní materiál  1  651,30 Kč
54 583312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 5,01 130 651,30 Kč

3*1,67 5,01
11 160,75 Kč

87    

2 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 90 mm m 60,00 39,84 2390,4
60 60,00

3 286134119 Trubka  63 PN 10/PE-HD m 60,00 80,90 4854
66 60,00

4 892241111R00 Provozní zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 60,00 13,78 826,8
60 66,00

5 R00 Napojení na stávající rozvody vody ks 2,00 1 496,40 2992,8
2 2,00

6 R01 Vypuštění a napuštění  závlahového  systému m 60,00 82,80 4968
60 60,00

7 R03 Příplatek za ztíženou montáž trubek s vyzuelní kontrolou spojů m 60,00 111,36 6681,6
60 60,00

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    

8 894431111R00 Osazení ventilové šachty  VBS 250x390 kus 2,00 561,00 1122
2 2,00

9 28655991 Šachta ventilová VBS 250x390 kus 2,00 1 338,00 2676
2 2,00

M21 Elektromontáže    

10 EL. Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 180,00 36,50 6570
180 180,00

11 3457114701 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 m 60,00 16,60 996
60 60,00

12 28655313 Kabelová spojka DBY 5-žil kus 30,00 86,00 2580
30 30,00

13 220080032 Montáž kabelové spojky kabel do 20 žil kus 30,00 326,00 9780
30 30,00

46437,6

Celkem za ZL č.02 57 598,35

Stavba :
Objekt :

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových


