
Protokol o změně díla                               Změnový list číslo 4

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

x

x

sazba:21%

1

datum podpis

Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: IO 106

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo 

Zhotovitel:

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

TDI: SAFETY PRO s.r.o.

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

ú
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Změnu vyvolal: Objednatel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

Popis změny: Odborný prořez stromu vč. posudku                                                                                               
Odůvodnění změny: Kolize s pilotovacím strojem 

hodnota odpočtů (méněprací)

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona: 
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout)

zápis do SD

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

Vliv změny na terním dokončení díla: nemá vliv

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 3 870,00

Výše DPH 812,70

náklady na změnu vč. DPH
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ěn
y hodnota přípočtů (víceprací)

3 870,00
celkem v Kč bez DPH

p
ří

lo
h

y Přílohy:  položkový rozpočet - 1 x A4

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ 
od

so
u

h
la

se
n

í 
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ěn
y

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

TDI:

Projektant:

Objednatel (zástupce ve věcech technických):

4 682,70

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: nemá vliv



ZL č.02 Odborný prořez stromu včetně posudku

Položkový rozpočet

88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka
IO 106.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Prořez stromu včetně likvidace větví ks 1,00 3 870,00 3 870,00

Odborný prořez stromu (dub letní) včetně posudku
Celkem za 106.1 3 870,00

Celkem za ZL č.04 3 870,00

Stavba :
Objekt :


