
Protokol o změně díla Změnový list číslo 5

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

x

x

sazba:21%

1

datum podpis

Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: IO 102

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zhotovitel:

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

TDI: SAFETY PRO s.r.o.

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.
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Změnu vyvolal: Objednatel

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

Popis změny: Oprava komunikace po IO 102-Vodovodní přípojka dle požadavku SÚS JMK
Odůvodnění změny: Oprava komunikace je provedena dle stanoviska s technickými podmínkami Správy a údžby silnic
Jihomoravského kraje ze dne 4.2.2019, viz příloha.

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

nemá vliv

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 26 655,11

Výše DPH 5597,57

náklady na změnu vč. DPH
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26 655,11
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
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Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4; Příloha č.2: Stanivisko SÚS JMK 2 x A4; Příloha č.3: Předání úseku silnice

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
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Zhotovitel (stavbyvedoucí):

TDI:

Projektant:

Objednatel (zástupce ve věcech technických):
Ing. Karel Bartušek

32 252,68

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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Termín realizace změny: nemá vliv

Vliv změny na terním dokončení díla:



ZL č.05 Oprava komunikace po IO 102-Vodovodní přípojka dle požadavku SÚS JMK

Položkový rozpočet

88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka
IO 102

Č Kód MJ Množství Cena/MJ Celkem

    (Kč)
11     

4 113107520R00 m2 12,12 252,55 3060,906
12,12

5 113107220RA0 m2 12,12 736,92 8931,4704
12,12

56     

29 566901111R00 m3 2,42 430,42 1043,3381
2,42 0

30 566904111R00 t 3,46 1 833,98 6352,1364
3,46

57     

31 572952111R00 m2 12,12 214,44 2599,0128
12,12

89     

39 899401112R00 kus 1,00 399,30 399,3
1,00

S     

57 979081111R00 t 3,94 193,85 763,57515
3,94

58 979081121R00 t 63,00 12,02 757,26
63,00

62 979990121R00 t 3,94 600,00 2364
3,94

63 979087212R00 t 3,94 97,49 384,1106
3,94

Celkem za IO 102 26655,109
Celkem za ZL č.05 26 655,11

Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem
12,12*0,2*1,67-7*2*0,5*0,05*1,67

3,15   Viz pol. odvoz suti

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Osazení poklopů litinových šoupátkových
1   Viz IO102-003-Podélný profil
Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
(12,12*0,25)*1,3  
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
3,15*20   Viz odvoz suti
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
3,15   Viz pol. odvoz suti
Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace

Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2

Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm
2,9*7,0+0,4*1,6-1,4*6,3   

12,12*0,2   Viz pol. Odstranení podkladu

Stavba :
Objekt :

Zkrácený popis
Rozměry

2,9*7,0+0,4*1,6-1,4*6,3    

Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem

Přípravné a přidružené práce
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm
2,9*7,0+0,4*1,6-1,4*6,3    

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch


