
Protokol o změně díla Změnový list číslo 6

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

x

x

sazba:21%
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
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Zhotovitel (stavbyvedoucí):

TDI:

Projektant:

Objednatel (zástupce ve věcech technických):
Ing. Karel Bartušek

378 972,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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Termín realizace změny: nemá vliv

Vliv změny na terním dokončení díla: nemá vliv

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 313 200,00

Výše DPH 65772,00

náklady na změnu vč. DPH
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313 200,00
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

Popis změny: Rozšíření zpevněných pracovních ploch
Odůvodnění změny: Zpevněné pracovní plochy se navýšily o 696 m2 (viz příloha č.3) z důvodu pojezdu veškeré mechanizace
včetně autodomíchavačů, nákladních aut, bagrů a rypadel. Původní plocha 195 * 5 byla určena pouze pro pojezd pilotovacího
stroje a byla s ohledem na únosnost podkladu pro provádění prací nedostatečná .

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4; Příloha č.2 Vyjádření zhotovitele k zpevněným pracovním plochám1 x A4;
Příloha č.3 Schéma rozšířené zpevněné pracovní plochy

Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: IO 115

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zhotovitel:

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

TDI: SAFETY PRO s.r.o.

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Změnu vyvolal: Objednatel



ZL č.06   Rozšíření zpevněných pracovních ploch     

Položkový rozpočet

Stavba : 88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka
Objekt : IO 115

4. Ostatní práce
Č.p. Popis položky Množství

Měrná 
jednotka Jedn. Cena Cena za položku

28 Příprava zpevněných pracovních ploch 696,00 m2 450,00 Kč 313 200,00 Kč
provedení zpevněné plochy pro míchací centrum jílocementové suspenze, příprava 
zpevněné pracovní plošiny pro pojezd mechanizace 

Celkem za ZL č.06 313 200,00 Kč


