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sazba:21%

1

datum podpis

Popis změny: Výkop vodících zídek, čerpací šachty a základu pro sloup
Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění chybějících položek pro výkop vodících zídek, čerpací šachty a základu pro sloup.
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Změnu vyvolal: Objednatel

Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: SO 101

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zhotovitel:

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

TDI: SAFETY PRO s.r.o.

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nemá vliv

-3 276,00
celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 123 684,24

Výše DPH 25973,69

náklady na změnu vč. DPH
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126 960,24
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
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Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
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Zhotovitel (stavbyvedoucí):

TDI:

Projektant:

Objednatel (zástupce ve věcech technických):
Ing. Karel Bartušek

149 657,93

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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Termín realizace změny: nemá vliv

Vliv změny na terním dokončení díla:



ZL č.07 Výkop vodících zídek, čerpac šachty a základu pro sloup

88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka Rozpočet: 8803-09/21
0001 SO 101 - Budova

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 131101202R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3 m3 -40,95 80,00 -3 276,00

-40,95

2 132101211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ m3 204,75 300,00 61 425,00

204,75

3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,04 300,00 312,00

1,04

4 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 2,11 350,00 738,50

2,11

5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 201,88 40,00 8 075,34

201,88

6 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 163,80 100,00 16 380,00

163,80

7 162501152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m m3 2,11 100,00 211,00

2,11

8 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 165,91 80,00 13 272,80

165,91

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 163,80 160,00 26 208,00

163,80

10 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 2,11 160,00 337,60

2,11

Celkem za 1 Zemní práce 123 684,24

Pův.pol.č.34:
-40,95+204,75

Pův.pol.č.35:
2,11

Pův.pol.č.27:
-40,95+204,75

Pův.pol.č.28:
2,11

Pův.pol.č.31:
-40,95+204,75+2,11

-40,95*0,07+204,75

v autocadu):-40,95

Pův.pol.č.15:
Navíc výkop pro vodící zídky, fig.1.20-1.28:
(spočítáno v autocadu):204,75

Pův.pol.č.16:
Doplnění figury 3.48 (dle popisu na revidovaném:
výkresu výkopů):1,04

Pův.pol.č.18:
Doplnění figury 1.19 (dle popisu na revidovaném:
výkresu výkopů):2,11

Pův.pol.č.23:

Stavba :
Objekt : Dodatek č.3 (září 2021)

Pův.pol.č.11:
Odpočet části výkopu pro vodící zídky (spočítáno:
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