
Protokol o změně díla Změnový list číslo 8

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

x

x

sazba:21%

1

datum podpis
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y Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4; Příloha č.2 Tabulka vícevrtání jedotlivých pilot - 6 x A4; příloha č.3: Zápisy

geologa - 4 x A4; Příloha č.4: Vyjádření odpovědného projektanta k zastižené geologii ze dne: 16.08.2021;
25.08.2021; 07.09.2021; 15.09.2021; 24.09.2021 - 5 x A4

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

TDI:

Projektant:

Objednatel (zástupce ve věcech technických):
Ing. Karel Bartušek

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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Termín realizace změny: prodloužen o 14 dnů

Vliv změny na terním dokončení díla:
prodloužen o 14 dnů, dle SOD Předání I
do 614 kalendářních dnů od předání staveniště

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 1 256 730,29

Výše DPH 263913,36

náklady na změnu vč. DPH
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y hodnota přípočtů (víceprací)

1 256 730,29
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

1 520 643,65

Popis změny: Prodloužení pilot v důsledku změny geotechnických poměrů oproti IG průzkumu.
Odůvodnění změny: V průběhu realizace byl zjištěn nesoulad mezi skutečnými geotechnickými poměry a IG průzkumem dle
zadávací dokumentace. Na základě pravidelných kontrol pověřeným geologem byly odpovědným autorizovaným projektantem
průběžně stanovovány nové délky primárních a sekundárních pilot podle aktuálních geotechnických poměrů viz Příloha č.2. Dle
zadávací PD bylo původně počítáno s 1482 m´ pilot. Navýšení vícevrtání je o 294,5 m´. Vlivem navýšení délek pilot bylo
provádění pilot i časově prodlouženo, a to o 14 dnů včetně zpracovávání geologických posudků geologem a stanovení nového
projekčního řešení. Posun termínu je dál zohledněn na všechny navazující konstrukce objektu bazénu.
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Změnu vyvolal: Objednatel

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

Zhotovitel:

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

TDI: SAFETY PRO s.r.o.

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: IO 115



ZL č.08 Prodloužení pilot v důsledku změny geologie oproti IG průzkumu

Položkový rozpočet

Stavba : 88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka
Objekt : IO 115

1. Piloty vrtané
Č.p. Popis položky Množství

Měrná 
jednotka Jedn. Cena Cena za položku

1 Vrty pro piloty pr. 900 mm
provedení paženého vrtu DN900 mm, svislého, vrtání na plný 
profil vrtu

3 Beton pilot tř. C16/20 X0
dodání betonové směsi tř. dle PD, množství navýšeno o 10 % 
jako ztratné

4 Beton pilot tř. C25/30 X0
dodání betonové směsi tř. dle PD, množství navýšeno o 10 % 
jako ztratné

5 Zřízení piloty
provedení betonáže pilot a odpažení pilot

6 Likvidace vytěženého materiálu z vrtů
odvoz vytěženého materiálu z vrtů na mezideponii do 500 m 
bez poplatků za uložení

7 Příplatek za likvidaci vytěženého materiálu
odvoz vytěženého materiálu z vrtů na skládku do 10 km včetně 
poplatků za uložení

1 241 730,29 Kč

4. Ostatní práce
Č.p. Popis položky Množství

Měrná 
jednotka Jedn. Cena Cena za položku

32 Geotechnické práce
Výkon autorizovaného geotechnika v průběhu realizace pilot v 
návaznosti na nesoulad IG průzkumem

15 000,00 Kč

294,5000 m 2 170,00 Kč 639 065,00 Kč

Celkem za ZL č.08 1 256 730,29 Kč

64,7306 m3 2 350,00 Kč 152 116,80 Kč

141,3575 m3 2 250,00 Kč 318 054,45 Kč

187,3528 m3 100,00 Kč 18 735,28 Kč

294,5000 m 100,00 Kč 29 450,00 Kč

1,0000 kpl 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

187,3528 m3 450,00 Kč 84 308,76 Kč



Celkem 4 446 m 5 384 m 883,5 m

Číslo 

piloty
Délka dle 

PD
Délka dle skut 

geologie
Vícevrtání

12.8.2021 P139 6,5 6,5 0
13.8.2021 P138 6,5 6,5 0
13.8.2021 P137 6,5 6,5 0
13.8.2021 P136 6,5 6,5 0
16.8.2021 P135 6,5 6,5 0
16.8.2021 P134 6,5 6,5 0
16.8.2021 P133 6,5 6,5 0
16.8.2021 P01 4,5 4,5 0
16.8.2021 P02 4,5 4,5 0
16.8.2021 P132 4,5 4,5 0
16.8.2021 P130 4,5 4,5 0
17.8.2021 P131 4,5 4,5 0
17.8.2021 S01 6 6 0
17.8.2021 S138 6 6 0
17.8.2021 S137 6,5 6,5 0
17.8.2021 S136 6,5 6,5 0
17.8.2021 S135 6,5 6,5 0
18.8.2021 S134 6,5 6,5 0
18.8.2021 S130 6 6 0
18.8.2021 S133 6,5 6,5 0
18.8.2021 S131 6 6 0
18.8.2021 S132 6,5 6,5 0
23.8.2021 P106 4,5 6 1,5
23.8.2021 P107 4,5 6 1,5
23.8.2021 P105 4,5 6 1,5
23.8.2021 P104 4,5 6 1,5
23.8.2021 P103 4,5 6,5 2
23.8.2021 P102 4,5 6,5 2
24.8.2021 S106 6 11 5
24.8.2021 S105 6 7 1
24.8.2021 S104 6 7 1
24.8.2021 S103 6 7 1
24.8.2021 S102 6 7 1
24.8.2021 P101 4,5 7 2,5
25.8.2021 S101 6 7 1
25.8.2021 P108 4,5 7 2,5
25.8.2021 P109 4,5 7 2,5
25.8.2021 P110 4,5 7 2,5
25.8.2021 P111 4,5 7 2,5
25.8.2021 P112 4,5 7 2,5
25.8.2021 P114 4,5 7 2,5
25.8.2021 P115 4,5 7 2,5
25.8.2021 P117 4,5 7 2,5
25.8.2021 P118 4,5 7 2,5
26.8.2021 P113 4,5 7 2,5
26.8.2021 P116 4,5 7 2,5
26.8.2021 S117 6 7 1
26.8.2021 S114 6 7 1
26.8.2021 S107 6 7 1
26.8.2021 S108 6 7 1
26.8.2021 S109 6 7 1
26.8.2021 S110 6 7 1
26.8.2021 S111 6 7 1
27.8.2021 S112 6 7 1
27.8.2021 S115 4,5 7 2,5
27.8.2021 S116 6 7 1
30.8.2021 P119 4,5 7 2,5
30.8.2021 P120 4,5 6,5 2
30.8.2021 P122 4,5 6,5 2
30.8.2021 P123 4,5 7 2,5
30.8.2021 P100 4,5 7 2,5

Datum



30.8.2021 P99 4,5 7 2,5
30.8.2021 P98 4,5 7 2,5
27.8.2021 S113 6 7 1
31.8.2021 S118 6 7 1
31.8.2021 S119 6 7 1
31.8.2021 S122 6 7 1
31.8.2021 S98 6 7 1
31.8.2021 S99 6 7 1
31.8.2021 S100 6 7 1
31.8.2021 P96 4,5 7 2,5
31.8.2021 P95 4,5 7 2,5
31.8.2021 P97 4,5 7 2,5
1.9.2021 S95 6 7 1
1.9.2021 S96 6 7 1
1.9.2021 S97 6 7 1
1.9.2021 P94 4,5 7 2,5
1.9.2021 P93 4,5 7 2,5
1.9.2021 P92 4,5 7 2,5
1.9.2021 P91 4,5 7 2,5
2.9.2021 P90 4,5 7 2,5
2.9.2021 P89 4,5 7 2,5
2.9.2021 P88 4,5 7 2,5
2.9.2021 P87 4,5 7 2,5
2.9.2021 S91 6 7 1
2.9.2021 S92 6 7 1
2.9.2021 S93 6 7 1
2.9.2021 S94 6 7 1
2.9.2021 P86 4,5 7 2,5
3.9.2021 S90 6 7 1
3.9.2021 S89 6 7 1
3.9.2021 S88 6 7 1
3.9.2021 S87 6 7 1
3.9.2021 S86 6 7 1
6.9.2021 P85 4,5 7 2,5
6.9.2021 P84 4,5 7 2,5
6.9.2021 P83 4,5 7 2,5
6.9.2021 P82 4,5 7 2,5
6.9.2021 P81 4,5 7 2,5
6.9.2021 P80 4,5 6,5 2
6.9.2021 P79 4,5 6,5 2
6.9.2021 P78 4,5 6,5 2
7.9.2021 S78 7 7,5 0,5
7.9.2021 S79 7 7,5 0,5
7.9.2021 S80 7 7,5 0,5
7.9.2021 S81 7 7,5 0,5
7.9.2021 S82 7 7,5 0,5
7.9.2021 S83 7 7,5 0,5
7.9.2021 S84 7 7,5 0,5
7.9.2021 S85 6 7 1
7.9.2021 P77 4,5 6,5 2
8.9.2021 S77 7 7,5 0,5
8.9.2021 P69 4,5 6,5 2
8.9.2021 P70 4,5 6,5 2
8.9.2021 P71 4,5 6,5 2
8.9.2021 P76 4,5 6,5 2
8.9.2021 P75 4,5 6,5 2
8.9.2021 P74 4,5 6,5 2
8.9.2021 P73 4,5 6,5 2
8.9.2021 P72 4,5 6,5 2
9.9.2021 S76 7 7,5 0,5
9.9.2021 S75 7 7 0
9.9.2021 S74 7 7 0

13.9.2021 S73 7 7,5 0,5



13.9.2021 S72 7 7,5 0,5
13.9.2021 S71 6 7 1
13.9.2021 S70 6 7 1
13.9.2021 P68 4,5 6,5 2
13.9.2021 P67 4,5 6,5 2
14.9.2021 S67 6 7 1
14.9.2021 S68 6 7 1
14.9.2021 S65 6 7 1
14.9.2021 P66 4,5 6,5 2
14.9.2021 P64 4,5 6 1,5
14.9.2021 P63 4,5 6 1,5
14.9.2021 P62 4,5 6 1,5
14.9.2021 P61 4,5 6 1,5
14.9.2021 P65 4,5 6 1,5
15.9.2021 P59 4,5 6 1,5
15.9.2021 P60 4,5 6 1,5
15.9.2021 S66 6 6,5 0,5
15.9.2021 S65 6 6,5 0,5
15.9.2021 S64 6 6,5 0,5
15.9.2021 S63 6 6,5 0,5
15.9.2021 S62 6 6,5 0,5
15.9.2021 S61 6 6,5 0,5
15.9.2021 P58 4,5 6 1,5
15.9.2021 P57 4,5 6 1,5
16.9.2021 S57 6 6,5 0,5
16.9.2021 S58 6 6,5 0,5
16.9.2021 S59 6 6,5 0,5
16.9.2021 S60 6 6,5 0,5
16.9.2021 P56 4,5 6 1,5
16.9.2021 P121 4,5 7 2,5
16.9.2021 P124 4,5 7 2,5
16.9.2021 P125 4,5 7 2,5
16.9.2021 P126 4,5 7 2,5
16.9.2021 P127 4,5 6 1,5
21.9.2021 S124 6 7 1
21.9.2021 S121 6 7 1
21.9.2021 S120 6 7,5 1,5
21.9.2021 S123 6 7 1
21.9.2021 S125 6 7 1
21.9.2021 S126 6 7 1
21.9.2021 P129 4,5 5,5 1
21.9.2021 P128 4,5 5,5 1
21.9.2021 P03 4,5 5,5 1
21.9.2021 P04 4,5 5,5 1
21.9.2021 P05 4,5 5,5 1
21.9.2021 P06 4,5 5,5 1
21.9.2021 P07 4,5 5,5 1
21.9.2021 P08 4,5 5,5 1
22.9.2021 S127 6 6,5 0,5
22.9.2021 S128 6 6,5 0,5
22.9.2021 S129 6 6,5 0,5
22.9.2021 S02 6 6,5 0,5
22.9.2021 S03 6 6,5 0,5
22.9.2021 P18 4,5 7,5 3
22.9.2021 P39 4,5 7,5 3
22.9.2021 S07 6 6,5 0,5
22.9.2021 S05 6 6,5 0,5
23.9.2021 P09 4,5 4,5 0
23.9.2021 P10 4,5 4,5 0
23.9.2021 P11 4,5 4,5 0
23.9.2021 P12 4,5 4,5 0
23.9.2021 P13 4,5 4,5 0
23.9.2021 P14 4,5 4,5 0



23.9.2021 P15 4,5 4,5 0
23.9.2021 P16 4,5 4,5 0
23.9.2021 P17 4,5 4,5 0
23.9.2021 P19 4,5 4,5 0
23.9.2021 S06 6 6,5 0,5
23.9.2021 S04 6 6,5 0,5
24.9.2021 S10 6 6,5 0,5
24.9.2021 S12 6 6,5 0,5
24.9.2021 S14 6 6,5 0,5
24.9.2021 S16 6 6,5 0,5
24.9.2021 S18 6 6,5 0,5
27.9.2021 S08 6 6,5 0,5
27.9.2021 S11 6 6,5 0,5
27.9.2021 S13 6 6,5 0,5
27.9.2021 S15 6 6,5 0,5
27.9.2021 S17 6 6,5 0,5
27.9.2021 P30 4,5 5 0,5
27.9.2021 P20 4,5 4,5 0
27.9.2021 P21 4,5 4,5 0
27.9.2021 P22 4,5 4,5 0
27.9.2021 P23 4,5 4,5 0
28.9.2021 S09 6 6,5 0,5
28.9.2021 S19 6 6,5 0,5
28.9.2021 S21 6 6,5 0,5
28.9.2021 P24 4,5 4,5 0
28.9.2021 P25 4,5 4,5 0
28.9.2021 P26 4,5 5 0,5
28.9.2021 P27 4,5 5 0,5
28.9.2021 P28 4,5 5 0,5
28.9.2021 P29 4,5 5 0,5
28.9.2021 P31 4,5 5 0,5
28.9.2021 P32 4,5 5 0,5
28.9.2021 P33 4,5 5 0,5
28.9.2021 P34 4,5 5 0,5
28.9.2021 P36 4,5 5 0,5
28.9.2021 P35 4,5 5 0,5
29.9.2021 S20 6 6,5 0,5
29.9.2021 S22 6 6,5 0,5
29.9.2021 S24 6 6,5 0,5
29.9.2021 S26 6 6,5 0,5
29.9.2021 S28 6 6,5 0,5
29.9.2021 S30 6 6,5 0,5
29.9.2021 S32 6 6,5 0,5
29.9.2021 S34 6 6,5 0,5
29.9.2021 P37 4,5 6 1,5
29.9.2021 P38 4,5 6 1,5
30.9.2021 S23 6 6,5 0,5
30.9.2021 S25 6 6,5 0,5
30.9.2021 S27 6 6,5 0,5
30.9.2021 S29 6 6,5 0,5
30.9.2021 S31 6 6,5 0,5
30.9.2021 S33 6 6,5 0,5
30.9.2021 S36 6 6,5 0,5
30.9.2021 P40 4,5 6 1,5
30.9.2021 P41 4,5 6 1,5
30.9.2021 P42 4,5 6 1,5
30.9.2021 P43 4,5 6 1,5
1.10.2021 P55 4,5 6 1,5
1.10.2021 P54 4,5 6 1,5
1.10.2021 P53 4,5 6 1,5
1.10.2021 P52 4,5 6 1,5
1.10.2021 P51 4,5 6 1,5
1.10.2021 P50 4,5 6 1,5



4.10.2021 S55 6 6,5 0,5
4.10.2021 S54 6 6,5 0,5
4.10.2021 S53 6 6,5 0,5
4.10.2021 S52 6 6,5 0,5
4.10.2021 S51 6 6,5 0,5
4.10.2021 S50 6 6,5 0,5
4.10.2021 P49 4,5 6 1,5
4.10.2021 P48 4,5 6 1,5
4.10.2021 P44 4,5 6 1,5
5.10.2021 S40 6 6,5 0,5
5.10.2021 S49 6 6,5 0,5
5.10.2021 S48 6 6,5 0,5
5.10.2021 P45 4,5 6 1,5
5.10.2021 P46 4,5 6 1,5
5.10.2021 P47 4,5 6 1,5
5.10.2021 S43 6 6,5 0,5
5.10.2021 S42 6 6,5 0,5
5.10.2021 S41 6 6,5 0,5
5.10.2021 S39 6 6,5 0,5
5.10.2021 S35 6 6,5 0,5
5.10.2021 S37 6 6,5 0,5
5.10.2021 S38 6 6,5 0,5
6.10.2021 S44 6 6,5 0,5
6.10.2021 S45 6 6,5 0,5
6.10.2021 S47 6 6,5 0,5
6.10.2021 S46 6 6,5 0,5
6.10.2021 S56 6 6,5 0,5

Celkem: 1482 1776,5 294,5
Primární piloty: 639,5 896 202
Sekundární piloty: 842,5 935 92,5


