	[bookmark: RANGE!A1:N78]SOUPIS PRACÍ pro Změnový list  č.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Stavba:
	    RUDOLFINUM
	 
	 
	 
	 
	
	

	Oblast:
	    Edukační centrum
	 
	 
	 
	 
	
	

	Část:   
	    Interiér, Prostorová akustika, TZB
	 
	 
	 
	 
	
	

	Objednatel:       Česká filharmonie, příspěvková organizace, IČO:00023264
	 
	 
	 
	 
	
	

	Zhotovitel:         Ekols Praha spol.s r.o., IČO: 25092553
	 
	 
	 
	 
	
	

	JKSO:   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Jednotková cena
	Cena celkem
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	Celkem přípočty a odpočty
	 
	 
	 
	299 755,99
	popis
	časová dotace ve dnech

	 
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	34 403,41
	 
	15

	 
	776111111
	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah
	m2
	12,00
	55,72
	668,64
	práce na přání investora v prostoru skladu educentra, které nebyly v projektu
	2

	 
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	12,00
	18,00
	216,00
	
	

	 
	776121321
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná
	m2
	12,00
	66,50
	797,98
	
	

	 
	776141121
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm
	m2
	12,00
	233,68
	2 804,21
	
	

	 
	776262111
	Lepení pásů z pryže 2-složkovým lepidlem
	m2
	12,00
	315,00
	3 780,00
	
	

	 
	28411085
	kaučuková podlahovina červená tl. 3 mm, PRO, 10*10 Ohm, 90+/- 5 ShA (R12)
	m2
	13,20
	1 263,00
	16 671,60
	
	

	 
	
	12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	13,200
	
	
	
	

	 
	776991121
	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem
	m2
	12,00
	37,11
	445,30
	
	

	 
	 
	Sešívání prasklin bet.podlahy sponami a epox. do 5%, m.č. 1028 a mč. 1052
	m2
	68,80
	131,10
	9 019,68
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	782
	Dokončovací práce - nátěry podlah
	 
	 
	 
	41 764,22
	 
	 

	 
	 
	Broušení původního podkladu nátěru podlah
	m2
	58,60
	72,70
	4 260,22
	práce , které nebyly ve VV, jsou nutné pro dokončení díla
	1

	 
	 
	Nátěr penetrační podlah
	m2
	58,60
	86,40
	5 063,04
	
	

	 
	 
	Strojní čištění odmaštění povrchu aktivním čističem
	m2
	58,60
	43,60
	2 554,96
	
	

	 
	 
	Nátěr ve 2vrstv. podlahy materiál 2K epox. difúzní nátěr Art EP 3020
	m2
	58,60
	510,00
	29 886,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	763
	Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	15 341,09
	 
	 

	 
	763135101
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
	m2
	3,06
	900,00
	2 754,00
	 
	 

	 
	
	Doplnění části stropu na chodbě m.č.1043a  podle kazet. podhledu
	
	
	
	
	 
	 

	 
	59030570
	SP1 - podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm - dle stávajícího podhledu
	m2
	12,00
	960,00
	11 520,00
	 
	 

	 
	763431801
	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu vč. uožení do skladu
	m2
	7,77
	137,33
	1 067,09
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	767
	Konstrukce zámečnické - Auditorium II
	 
	 
	 
	27 460,00
	 
	 

	 
	767810114
	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2 (PV3, PV4, PV5, PV6, PV11, PV12,PV13)
	kus
	-8,00
	1 450,00
	-11 600,00
	 
	 

	 
	55350021
	PV3 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň 190x440 mm vč.  - specifikace viz výkáz pasířských výrobků
	kus
	-4,00
	3 800,00
	-15 200,00
	 
	 

	 
	55350023
	PV4 - mosazný kryt topení  ráměček + výplň 1495x410 mm vč.  - specifikace viz výkáz pasířských výrobků
	kus
	-2,00
	5 000,00
	-10 000,00
	 
	 

	 
	55350025
	PV5 - mosazný kryt topení, ráměček + výplň 1495x285 mm vč.  - specifikace viz výkáz pasířských výrobků
	kus
	-1,00
	5 000,00
	-5 000,00
	 
	 

	 
	55350027
	PV6 - mosazný kryt topení, ráměček + výplň 1495x375 mm vč.  - specifikace viz výkáz pasířských výrobků
	kus
	-1,00
	5 000,00
	-5 000,00
	 
	 

	 
	767810114
	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2 (PV)
	kus
	10,00
	1 450,00
	14 500,00
	 
	 

	 
	 
	PV 667 x 328 mm,Stěna 3 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov
	kus
	2,00
	5 750,00
	11 500,00
	 
	 

	 
	 
	PV 1458 x 186 mm,Stěna 3 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov
	kus
	1,00
	7 680,00
	7 680,00
	 
	 

	 
	 
	PV 400 x 150 mm,Stěna 3 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov
	kus
	2,00
	5 350,00
	10 700,00
	 
	 

	 
	 
	PV 657 x 238 mm,Stěna 2 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov
	kus
	2,00
	5 750,00
	11 500,00
	 
	 

	 
	 
	PV 1438 x 281 mm,Stěna 2 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov
	kus
	1,00
	7 680,00
	7 680,00
	 
	 

	 
	 
	PV 400 x 150 mm,Stěna 2 - mosazný kryt větracího nasávání obkladu ráměček + výplň tahokov
	kus
	2,00
	5 350,00
	10 700,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	714
	Prostorová akustika - interiér
	 
	 
	 
	165 933,00
	 
	 

	 
	 
	Dvířka v dif. obkladu, Auditorium 1
	ks
	1,00
	12 648,00
	12 648,00
	změna technologie, nutnost vzorkování a potřeba osobní přítomnosti architektů při výrobě
	12

	 
	Tubusy
	Tubusy - změna provedení - upraveno na DB dýha zlatá, výrobně  materiálově náročnější proces
	 
	
	

	 
	
	Výběr a třídění dýhy
	ks
	5,00
	6 890,00
	34 450,00
	
	

	 
	
	Atypické formátovaní listů+ zalisovaní
	ks
	5,00
	14 860,00
	74 300,00
	
	

	 
	
	Metalický lak + kartáčovaní
	ks
	5,00
	7 710,00
	38 550,00
	
	

	 
	
	Pro standardní dýhované obklady se používá již z výroby zadýhovaná deska, v tomto případě se kvůli trychtýřovitému stočení tubusů skladba listů dýhy upravuje na míru. Tak aby léta dýhy co nejlépe navazovali na boční rovné díly tubusu. Jednotlivé listy se třídí, formátují na kosodélníky a teprve poté probíhá zalisování. Dle zápisu z KD a změn záměru bude použita dubová rovnoletá dýha s horizontální orientací. Skladba listů dýhy na ohýbaných dílech bude řešena vějířovitým způsobem. 
Po sestavení rámu a přikotvení lícových desek probíhá lakování a následné kartáčovaní.
	 
	
	

	 
	 
	Dveře D03 doplnění padacích lišt na 2kř dveře
	ks
	1,00
	5 985,00
	5 985,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	M742
	Elektroinstalace Slaboproud
	 
	 
	 
	2 634,00
	 
	 

	 
	74200116
	Kabelová průchodka rozpojitelná Kabelová zadlabací rozpojitelná průchodka do křídla dveří typ 10314-20. Maximální úhel otevření 180°.
	kus
	-1,00
	2 720,00
	-2 720,00
	 
	 

	 
	 
	Kabelová pancéřová přechodka
	kus
	1,00
	584,00
	584,00
	 
	 

	 
	74200550
	stropní QUAD PIR, 360°/průměr 10-12m při montážní výšce 2,4 až 4,0 m, digitalní
	ks
	-1,00
	769,00
	-769,00
	 
	 

	 
	74200551
	duální (PIR+MW) detektor s držákem, vějíř 15m, vestavěné EOL a funkce AM
	ks
	1,00
	977,00
	977,00
	 
	 

	 
	74200552
	detektor tříštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m
	ks
	-4,00
	730,00
	-2 920,00
	 
	 

	 
	74200557
	kompletní kabeláž a drobný instalační materiál
	kpl
	-0,20
	3 840,00
	-768,00
	 
	 

	 
	742515415
	Instalace a zapojení prvků
	ks
	-4,00
	450,00
	-1 800,00
	 
	 

	 
	74200821
	textové digitální hodiny - 60mm , PoE napájení, Bílý text
	kus
	-2,00
	10 950,00
	-21 900,00
	 
	 

	 
	 
	Digitální hodiny HH:MM - 100mm , červené, úprava barevnosti rámečku a PoE napájení
	kus
	2,00
	17 680,00
	35 360,00
	 
	 

	 
	74200822
	hlavní (řídící) hodiny - univerzální - s dotekovým lcd, včetně GPS přijímačea prodlužovací sady pro vzdálené připojení GPS
	kus
	-1,00
	14 550,00
	-14 550,00
	 
	 

	 
	742518804
	Úprava konfigurace hlavních hodin a stávajících připojení
	kpl
	-0,30
	12 000,00
	-3 600,00
	 
	 

	 
	 
	Oprava a instalace nového ele. přívodu 230V do salonku v patře
	hod
	30,00
	450,00
	13 500,00
	 
	 

	 
	 
	Materiál pro opravy nového přívodu ele do salonku
	kpl
	1,00
	1 240,00
	1 240,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	12 220,27
	 
	 

	1   
	 
	Vedlejší rozpočtové náklady
	%
	4,25
	2 875,36
	12 220,27
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