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SMLOUVA O dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„OPRAVA SCHODIŠTĚ KINA HVĚZDA V UHERSKĚM HRADIŠTI**

Objednatel:

zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 
mobil: 606 318 863, e -mail: iakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:

STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 30584
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
č. účtu: 5624560287/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Martinák
mobil: 777 822 220, e-mail: Driprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle interního předpisu objednatele - 
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plněni 
dle podmínek této smlouvy, stejné jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.

3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

Článek II.
Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotoveni stavby „OPRAVA SCHODIŠTĚ KINA HVĚZDA 
V UHERSKĚM HRADIŠTI", objekt SO 01- severní schodiště. Zhotovením díla se rozumí úplné, 
funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukci, včetně dodávek
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potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je 
schopno řádného uživání. Součásti zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, 
stavby.

2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou firmou 
DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, datum vyhotovení 09/2020.

3. Zúčastněné osoby realizace díla:
Autorský dozor: ..... . .................(doplní objednatel před zahájením prací)
Technický dozor objednatele: ..................................(doplní objednatel před zahájením prací)

4. Zvláštní podmínky pro provádění prací:
Objednatel upozorňuje, že i přes veškerou snahu, kterou vynaložil při zpracování projektové 
dokumentace, může být po plošném odkrytí stávajících konstrukcí zjištěn jiný stav, než byl 
předpokládaný dle dosud provedených průzkumů.
Z tohoto důvodu objednatel požaduje, aby v první fázi provádění prací bylo provedeno odkrytí celé 
konstrukce a zjištěn skutečný stav.
V případě nového zjištění objednatel zajistí aktualizaci projektové dokumentace včetně soupisu 
stavebnich prací, která bude zohledňovat nálezový stav. Takové zjištění může mít za následek:
4.1. Přerušení prací a zabezpečení staveniště do doby obnovy stavební činnosti.
4.2. Úpravu technického řešeni a požadavky na materiálové řešení. Z těchto důvodů je možné 

provádět objednání materiálu k provedení díla po odkrytí konstrukcí až po potvrzení 
předpokladu navrženého řešení nebo po úpravě technického řešení podle skutečné zjištěného 
stavu.

4.3. Úpravu termínů realizace a dokončení díla a to i o termíny na dodávku materiálů potřebných 
pro realizaci díla.

4.4. Úpravu ceny díla o více a méně práce.
5. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 

následující práce a činnosti:
5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, včetně 

zdokumentováni stavebné technického stavu konstrukcí dotčených před zahájením výstavby a 
po dokončení výstavby k prokázáni nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby

5.2. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 
prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou 
zdraví při stavebních pracích

5.3. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného dila a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČSN a EN za závazné

5.4. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci 
požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:
5.4.1. Obkladové desky z kamene musí mít stejný nebo co nejvíce podobný vzhled jako

stávající kamenné desky, mimo barevně odlišného prvního a posledního stupně 
v rameni.

5.5. projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady 
vyměřených poplatků

5.6. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebné technologického charakteru 
k řádnému provedení díla

5.7. během provádění prací bude provoz kina nepřerušen, zhotovitel je povinen staveniště 
organizovat a zabezpečit tak, aby nebyli ohroženi návštěvníci

5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vodý

5.9. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
5.10. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů
5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvalitý a předepsaných parametrů díla
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nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků zajištění průběžné 
fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby

5.12. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
5.13. zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončení díla
5.14. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 

22/1997 Sb. - prohlášení o shodě). Předloženi všech dokladů nejpozději k datu předání 
dokončeného díla

5.15. respektováni zákona č. 541/2020.Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady 
z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou 
odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně 
dokladována.

5.16. při provádění stavebnich prací je nutné zajistit minimalizováni prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí

5.17. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku

5.18. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
podlahy, omítky apod.) včetně provedeni závěrečných úklidových prací

5 19.zajištěni všech průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončení dila 
5 20.zajištěni a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 
5.21. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 

převzetím díla. Úklid před předáním dila zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožni okamžité 
užívání bez prováděni jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními 
pracemi dotčených komunikací

6. Vyhotovení a předáni dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotoveni v tištěné 
podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedena podle následujících zásad:
6.1. do projektu provedeni stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotoveni dila
6.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"
6.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
6.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednáni zrněný objednatelem a jeho souhlasné stanovisko

Článek III.
Termíny plněni

1. Předpokládaný termín zahájeni díla, předání staveniště: 07.03.2022
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 

30.06.2022
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 

stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdi o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předáni díla tak, že jim navržený termín dokončení a předání 
dila bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plněni 
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram 
provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven 
v souladu s ČI. Ill, body 1 až 3 těto smlouvy.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízeni podle Pravidel pro zadáváni veřejných zakázek a 
nabídce zhotovitele. Za řádné zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši
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Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

4 497 126,00 Kč 
944 396,46 Kč

5 441 522,46 Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a 
objednatelem zaplacena ve výši dle platných předpisů k datu vystaveni daňového dokladu.

3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 02.02.2022. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace 
předané.

4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečné provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo ménéprací.

5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.

6. Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech;
6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončeni uvedeného v čl. III. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH.
6.2. Pokud se při realizaci dila vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 

pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemné.

7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Ménéprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na 
tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny Zhotoviteli vzniká 
právo na změnu sjednané ceny teprve v phpadé, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to 
výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou 
ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.

8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečně provedeny a dodány.

9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečné použiván k ekonomické 
činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky 
MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty.

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabyti statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znéní pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti 
neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající 
dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty.

Článek V.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průbéžné na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury.
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3.

4.

5.

7.
8.

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozdéji do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součásti faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebýlý objednatelem odsouhlasený, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodleni vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.
Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané cený. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané cený slouží jako zádržné. které bude uhrazeno po 
protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součástí konečné faktury.
Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém bylý 
fakturované práce sjednáný (dodatek této smlouvý) a odsouhlasený (soupis prací).

Článek VI.
Smluvní pokuty, zajištěni závazků zhotovitele

1. Sankce za neplněni dohodnutého termínu:
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvý, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané cený bez DPH

1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané cený bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodleni.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí dila:
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném terminu, a za každý den prodlení.

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodélký či vadý uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodleni, a za každý den prodlení.

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňováni reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodleni.

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodleni.

4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 1 000 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevýklizení staveniště

5.1. Pokud zhotovitel nevýklidi staveniště ve sjednaném terminu, nejpozdéji však ve lhůtě do dvou 
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.

6. Sankce z prodleni
6.1 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou fakturý proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částký, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení.
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7. Způsob vyúčtováni smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozdéji do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodleni, písemně vyjádřit 
nejpozdéji do 10-ti dnů ode dne jeho obdrženi, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhiasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádřeni sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtováni smluvní pokuty neuznává.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

9. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti 
dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

Článek VII.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií, které nemají povahu stavby a u kterých 
výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí 
díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta 
nezkrácená. Záruční doba počíná béžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předáni a převzetí 
dila, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po 
kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba (u 
reklamovaných vad) neběží po dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem 
zhotoviteli a končící dnem řádného odstraněni oznámených záručních vad Záruční lhůta v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady dila, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracováni objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče vhodnost těchto 
věci nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sděiit, v jakém termínu nastoupí k odstraněni vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obé smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem.

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdrženi 
reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vadá musí být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatněni reklamace objednatelem.
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Článek Vlil. 
Provádění díla

3.2.

3.3.

3.4.

5.

6.

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 

kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.

3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Objednatel je oprávněn zastavit prováděni prací zhotovitele na nezbytné nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje.
Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu - technický dozor. Právo 
provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.
Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konáni prvního 
kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět 
plněni a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je 
povinen průběžné Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených 
prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržováni smluvních termínů provedení díla.

7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámeni o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis z jednání, který následné předává všem zúčastněným.

8. Staveniště
8.1 Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obé strany podepíši. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. Ill 
této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splněni terminu předáni staveniště 
je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splněni termínu předáni a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránici převzetí 
staveniště.
Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 
hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, 
ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Provozní, sociální a případně i výrotsní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizeni 
zařízeni staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně dila. Zařízení staveniště vybuduje

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7
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8.8.

8.9.

9.2.

9.3.

v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojeni na odběrná mista určená objednatelem. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytováni nebo nocování osob.
Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.

8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání diia, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.

8.11.0 vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíši. Za den vyklizeni 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.12.Zhotovitel bere na vědomí že objekt kina Hvězda bude po celou dobu provádění díla v běžném 
provozu. Zhotovitel zabezpečí prováděni díla a staveniště v souladu s touto informací. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je 
povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

9. Stavební deník
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednateie, případně 
jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací. 
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracováni příslušných dodatků a změn smlouvy.
Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne oboustranného podpisu 
zápisu o předání dokončené stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.

10. Technický dozor
Objednatel je oprávněn pro kontrolu dila ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a
vydává pokyny směřující k řádněmu a včasněmu dokončení díla. Osoba, kterou takto objednatel
ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO). Identifikace osoby, která vykonává
Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
Oprávněni Technického dozoru
10.1. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
10.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na terminy plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění 
zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
objednatele.

10.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

10.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí 
dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozi-li objednateli z 
provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu 
takového přerušeni se doba realizace díla neprodlužuje.

11. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
11.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

9.4.

9.5.

9.6.

stránka 8 z 12



tuto škodu odstranit a neni-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

11.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti téch, kteři pro něj dílo provádějí.
11.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění dila.
12. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

12.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

12.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzváni nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Poddodavatelé
13.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části dila třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
13.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z těto smlouvy o dílo.
13.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na 

staveništi řádné evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o 
podmínkách provádění díla.

13.4. Při zhotoveni díla postupuje zhotovitel samostatné a je oprávněn použít pro prováděni díla 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli 
seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), 
druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být 
totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé 
změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat a u změny 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, 
předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele 
prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím 
poddodavatele původního. Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než 
poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelŮT je zhotovitel povinen objednateli uhradit za 
každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč,

14. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.

2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí 

díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami 
smlouvy,

4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následné objednateli předá zejména tyto podklady;
4.1. Dokumentaci skutečného provedeni stavby v počtu 3 vyhotoveni v tištěné podobě a 1x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5,
4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užíváni, 

doklady a protokoly z průběhu realizace dila, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz dila a splněni 
všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 
vyhotovení v tištěné podobě.

4.3. Osvědčeni o kvalitě jednotlivých částí dila.
4.4. Stavební deník.
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5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále:
5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání,
5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků.
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 

s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou 
důvodem k nepřevzetí díla.

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést.

Článek X.
Vlastnictví dila a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškozeni nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do dobý řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI.
Pojištění dila, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činností, včetně možné škodý způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny dila. Doklady o pojištěni je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(poddodavatelů).

3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobeni škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII.
Vyšší moc

1.

2.

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.
Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

Článek XIII.
Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat.

2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo
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její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou 
přijetí či poskytnuti plnění.

Článek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednáni zástupců oprávněných k popisu smlouvy

2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubé poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele 
k řádnému plněni jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny,

3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušení povinnosti na straně zhotovitele se považuje:
3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzváni objednatelem;
3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
3.4. neprovedeni prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených terminech a v požadované kvalitě;
3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.

4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před terminem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.

5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemné oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupeni. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupeni od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnuti příslušného orgánu.

8. Odstoupi-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující:
8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla.
8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu".
8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předáni díla" a objednatel je povinen do tři dnů od 

obdrženi vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečné realizovanou část dila.
8.6. Ujednáni smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV.
Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejněni v registru smluv.

2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plněni předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo
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3.

4.

5.

6.

8,

známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejích veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušeni zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informaci volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znéní této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti 
informací.
Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejřiování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případné i jejich budoucích dodatků, které 
budou následné objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány Smluvní strany souhlasí, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svoleni k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splni 
Objednatel. Současné berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této 
smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, 
a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavřeni této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 1252/84/RM/2022 ze dne 28.2.2022.

Článek XVI. 
Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet 
Přiloha č. 2 - seznam poddodavatelů

- 9 -03- 2022
v Uherském Hradišti dne V Uherském Hradišti dne 2.3.2022



krycí list soupisu prací

stavba:
Kino Hvězda, náměstí Míru 951, Uherské Hradiště 

Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce schodiště l.etapa

KSO:
Místo: Uherské Hradiště

Zadavatel:
Město Uherské Hradiště 

Uchazeč:
STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradišté

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing.Jan Konečný

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na wvvw.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

02.03.2022

00291471

25526863
ČZ25526863

27642411

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ dané 
4 497 126,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

CZK

4 497 126,00

Výše daně 
944 396,46 

0,00

5 441 522,46

T-
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:
Kino Hvězda, náměstí Míru 951, Uherské Hradiště

Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce schodiště l.etapa

Místo: Uherské Hradiště Datum: 02.03.2022

Město Uherské Hradiště Projektant: DEKPROJEKT
STAVSPEKTRUM s.r.o.. Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště Zpracovatel: Ing. Jan

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun suté

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 - Izolace tepelné 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

772 - Podlahy z kamene

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN3 - Zařízeni staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy

4 497 126,00

1 909 776,32
9 464,96 

5 060,43 

87 062,63 

1 677 182,52 

115 151,06 

15 854,72

2 351 849,68
14 677,86 

7 057,96 

123 984,00 

160 905,22 

337 731.82 

1 707 492,82

235 500,00 
132 500,00 

61 000,00 

42 000,00
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SOUPIS prací

stavba:

Objekt:

Místo:

Kino Hvězda, náměstí Míru 951, Uherské Hradiště

SO 01 - Rekonstrukce schodiště l.etapa

Uherské Hradiště

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Uherské Hradiště
STAVSPEKTRUM s.r.o.. Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

Datum: 02.03.2022

Projektant: DEKPROJEKT 
Zpracovatel: Ing. Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství , Cena celkemJ cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 497 126,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 909 776,32

D 1 Zemní práce
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

- 9 464,96

1 K 113106121 s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo

m2 6,015 65,80 395,79

tvarovek
w betonová dlažba
w 8,11*0,5+3,92*0,5 6,015
w Součet 6,015

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i ~I

2 K 132312112 nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti íí skupiny 4

m3 3,008 1 342,00 4 036,74

- w
1 _ nesoudržných 

betonová dlažba - podklad --
w 0,5*(8,11*0,5+3,92*0,5) 3,008
w Součet 3,008

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi

3 K 162751137 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,008 284,70 856,38

w betonová dlažba - podklad
w 0,5*(8,11*0,5+3,92*0,5) 3,008
w Součet 3,008

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

4 K 162751139 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny 
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 30,075 25,45 765,41

w betonová dlažba - podklad
w 0,5*(8,ir0,5+3,92*0,5)*10 30,075
w Součet 30,075

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
5 K 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t

1

6,316 540,00 3 410,64

w betonová dlažba - podklad
w 0,5*{8,11*0,5+3,92*0,5)*2,1 6,316
w Součet 6,316

D 5 Komunikace pozemní
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel, 8-

5 060,43

6 K 564750011 16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 m2 6,015 194,50 1 169,92
mm

w betonová dlažba
w 8,11*0,5+3,92*0,5 6,015
w Součet

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
6,015 --

7 K 564770111 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. m2 6,015 279,80 1 683,00
250 mm

w betonová dlažba
w 8,11*0,5+3,92*0.5 6,015
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PČ Typ 

w

Kód

8 K 596211120

w
w
w

9 K 622143003

w
w
w
w

70 M R5343025 
w

11 K 622335203

W
w
w
w

12 K 629995101 
w
w
w
w

13 K 631311215

w
w
w
w
w

14 K 631319011

w
w
w
w
w

15 K 631319195

w
w
w ____

16 K ,631319204

w
w
w
w

17 K 631362021
w
w
w
w
w
w
w
w

Součet
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, 
pro plochy do 50 m2 
betonová dlažba - stávající 
8.ir0.5+3,92*0,5 
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
SIN ukončení stěrky
50 01 
2,7*2 
Součet

^profil s okapničkou a tkaninou 

5,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky 
vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 
30 do 50%
51 - oprava omítek dle skutečného stavu
50 01
(2*{0,34+0,26))*(14+14+8)
SoučetI “ “
Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou omytím
51 - oprava omítek dle skutečného stavu 
SO 01
(2*(0,34+0,26))*(14+14+8)
Součet

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 
MN
{8,4*0,5-<-3,92*0,48+9,3*0,5+8,735*0.5)*0,05
S3
0.05*(8,045*3,48)
Součet

Příplatek k cenám mazanín za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm 
MN
(8 4*0,5+3.92*0,48+9,3*0,5+8,735*0,5)*0,05 
S3
0,05*(8,045*3,48)
Součet _

Příplatek k cenám mazanín za malou plochu do 5 m2 
jednotlivé mazanina tl. přes 50 do 80 mm 
MN
(8,4*0,5+3,92*0 48+9,3*0.5+8,735*0,5)*0,05 
Součet
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztuženi 
ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 

^k,q/m3 
MN
(8,4*0,5+3,92*0.48+9,3*0,5+8,735*0,5)*0,05 
S3
0,05*(8,045*3,48)
Součet

Výztuž mazanín ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
kari 6/100/100 
SIN 
SO 01
(5,11*14+3,92*14+5,28*8)*(0,31+0.16)*(0,02664/6)
S2N 
SO 01
(3*14+3*8)*(0,31 +0,16)*(0.02664/6)
Součet

Popis MJ Množství J cena [CZK] 

6,015

m2

m

m2

m2

m3

m3

m3

m3

6,015 367,00

6,015
6,015

5,400

5,400
^,400

5,670
5,670

43.200

43,200
43J200

43,200

43.200
43.200

2,155

0,755

1,400
2.155

2.155

0,755

1,400
2,155

0,755

0,755
0,755

2,155

0,755

1,400
2,155

0,490

0,352

0,138
0,490

Cena celkem
[CZK]

2 207,51

92,18

87 062,63 

497,77

101,40

668,70

574,94

28 887,84

61,70 2 665,44

5 214,00 11 236,17

1 504,00 3 241,12

954,70

1 268,40

720,80

2 733,40

53 415.00 26 173,35
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PČ Typ Kód Popis MJ

18 K 634661111
w
w
w
w
w
w

D 9
19 K 965043331

w
w
w
w
w

20 K 965049121

w
w
w
w
w

21 K 965081601
w
w
w
w

22 K 979054441

w
w
w_

23 K 985111232
w
w
w
w
w
w
w
w

24 K 985111292
w
w
w
w
w
w
w
w

25 K 985121101
w
w
w
w
w
w
w

“T— ;

26 K 985311112

w
w

m3

m2

Výplň dilatačních spař mazanin silikonovým tmelem, 
šířka spáry do 
MŇ-dil spáry mazaniny 
0,5'{3+2+3)
(8,4'2+2*0.5+3,92*2+2*0,48+9,3*2+2*0,5+8,735*2+2*0,5)
S3
(8,045*2+4*3.48)
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Bourání mazanín betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 
MŇ
(8,4*0,5+3.92*0,48+9,3*0.5+8,735*0,5)*0,05 
S3
0,05*(8 045*3,48)
Součet
Bourání mazanín Příplatek k cenám za bourání mazanín 
betonových s ocelovými vlákny (drátkobeton), tl. do 100 m3 
mm 
MN
(8,4*0,5+3,92*0,48+9,3*0,5+8,735*0.5)*0,05 
S3
0,05*(8,045*3,48)
Součet _
Odsekáni soklíků včetně otlučeni podkladní omítky až ^ 
na zdivo schodišťových _
S1 - dle skutečného stavu 
SO 01
(2*(0,34+0,11 +0,11))*(14+14+8)
Součet
Očištění vybouraných prvků komunikaci od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 
betonová dlažba - stávající 
8,11*0,5+3,92*0,5 
Součet __
Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka 
odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm 
lepící hmota + HI + teraco 
SIN 
SO 01
(5,11*14+3,92*14+5,28*8)*(0,31+0,16)
S2N 
SO 01
(3*14+3*8)*(0,31+0,16)
Součet
Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám odsekáni 

Jjetonu za plochu do 10 m2 jednotlivě 
lepící hmota + HI + teraco 
SIN 
SO 01
(5,11 * 14+3,92*14+5,28*8)*(0,31 +0,16)
S2N 
SO 01
(3*14+3*8)*(0,31+0,16)
Součet
Tryskáni degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 
podlah křemičitým piskem sušeným 
SIN 
SO 01
(5,11*14+3,92*14+5,28*8)*(0,3+0,17)
S2N 
SO 01
(3*14+3*8)*(0,3+0,17)
Součet

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm 
podstupnlce
Vlákny vyztužená malta s omezeným smršťováním pro sanaci 
betonu (např,: MAPEGROUT COLABILE 62)

m2

m2

m2

m2

Množství J cena [CZK] 

98,680 104,70

4,000
64,670

30,010
98,680

2,155

0,755

1,400
2,155

2,155

0.755

1,400
2,155

40,320

40.320
40.320

6.015

6,015
6,015

110,290
L.

79,270

31,020
110,290

110,290

79,270

31,020
110,290

110,290

79,270

31,020
110,290

30,506

10 331,80

Cena celkem
[CZK]

4 890,00

1 677 182,52 
10 537,95

2 447,00 5 273,29

68,70 2 769,98

48,00 288,72

547,00 60 328,63

26,00. 2 867,54

640,00 70 585,60

3 081,00 93 988,99
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PČ Typ Kód Popis MJ

w
w
w
w
w
w
w
w

27 K 985311313 

w

w
w
w
w
w
w
w
w

K ^85311315
28

w
w
w
w
w
w
w
w
w

w

29 K 985311912
__i _
w
w
w
w
w
w
w

30 K 985323212
w
w
w
w
w
w
w

31 K 985324111
I

w
w
w
w
w
w
w

32 K 985324912
w
w
w
w
w
w

SIN 
SO 01
(5,11*14+3,92*14+5,28*8)*0.13
S2N
SO 01
(3*14+3*8)*0,13
Součet
pozn.vrstva slouží k vyrovnáni povrchu a tloušťka se může lišit
viz.detail ___ ____
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 m2
mm___  ____ ____
stupně 2.vrstva - uvažovaná prům tl, 70 mm
Vlákny vyztužená malta s omezeným smršťováním pro sanaci
betonu (např.: MAPEGROUT COLABILE B2)
SIN 
SO 01
(5,11*14+3,92*14+5,28*8)*0,32
S2N
SO 01
(3*14+3*8)*0,32
Součet
pozn vrstva slouží k vyrovnáni povrchu a tlouštVa se může lišit 
viz.d^l _
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 m2 
mm
stupně 1 vrstva - uvažovaná prům tl. 70 mm
Vlákny vyztužená malta s omezeným smršťováním pro sanaa
betonu (např: MAPEGROUT COLAiBILE B2)
SIN 
SO 01
(5.11*14+3,92*14+5.28*8)*0,32
S2N
SO 01
(3*14+3*8)*0,32
Součet
pozn.vrstva slouží k vyrovnání povrchu a tloušťka se může lišit 
viz detail
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 m2

.iednotlivé _ _ _
SIN 
SO 01
(5,11*14+3,92*14+5,28'8)*(0,32+0,13)
S2N 
SO 01
(3*14+3*8)*(0,32+0,13)
Součet
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové 

Ibázi, tloušťky 2 mm 
SIN 
SO 01
(5,11*14+3,92*14+5,28*8)*(0,3+0,17)
S2N 
SO 01
(3*14+3*8)*(0,3+0.17)
Součet

IOchranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační 
Jdvojnásobný (OS-A)

SIN 
SO 01
(5.11’14+3,92*14+5,28’8)*(0.3+0.17)
S2N 
SO 01
(3*14+3*8)*(0,3+0,17)
Součet
Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivě 
SIN 
SO 01
(5,11*14+3,92*14+5,28*8)*(0,3+0,17)
S2N 
SO 01
(3*14+3*8)*(0,3+0,17)

m2

m2

m2

Množství J cena [CZK]

21,926

8,580
30,506

Cena celkem
[CZK]

75,091

53,971

21,120
75,091

53,971

21,120
75,091

105,597

75,897

29,700
105,597

110,290

79,270

31.020
110,290

110,290

79,270

31,020
110.290

110,290

79,270

31,020

4 142,00 311 026,92

75,091 8 247,80 619 335,55

38,70 4 086,60

389,40 42 946,93

354,70 39 119,86

13,20 1 455,83
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PC Typ 

w

Kód

33 K 985331211

w
w
w
w
w
w
w

34 M 13021010
w
w
w
w
w _

35 M 13021011
w
w
w
w
w

36 M 54879001
w
w
w
w
w
w
w

997

37 K 997013151

38 K 997013501

39 K 997013509

w

40 K 997013631

41 K 997013841

D 998

42 K 998012021

PSV

711

43 K 711111011

w
w

__w
44 M 11163153

Součet
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně
vyvrtání a vyčištěni otvoru chemickou maltou průměr m
výztuže 8 mm
Dle PD a technické zprávy
drátkobeton
0,15*10*(8,045+9,28*2+3,71) 
kotvení KARI 
0,09*16’(13+13+7+11)
Součet
na chem. kotvy
tyč ocelová žebirková jakost BSt 500S (10 505) výztuž ^
do betonu D 6mm
Dle PD a technické zprávy
kotvení KARI
0.15*16*0,00022*(13+13+7+11)
Součet
0,023*1.1 Přepočtené koefiaentem množství
tyč ocelová žebirková jakost BSt 500Š (10 505) výztuž ^
do betonu D 8mm
Dle PD a technické zprávy
drátkobeton
0 4*0,0004*10*(8 045+9,28*2+3,71)
Součet
0,049*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
patrona chemická M8x80mm kus
Dle PD a technické zprávy
drátkobeton
10*(8,045+9,28*2+3.71) 
kotveni KARI 
16*(13+13+7+11)
Součet
na chem. kotvy 

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t 
pro budovy a halyjvýškv do 6 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo ^
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
76,078*19 "Přepočtené koeficientem množství 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) odpadního materiálu po otryskáváni bez ^ 
obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 12 01 17

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ^
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaněho 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
iVvškvdo6m

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely
za studená na ploše vodorovně V nátěrem suspensí m2
asfaltovou
MN
(8,4*0,6+3.92*0,6+9 3*0,6+8,735*0,6)
Součet
emulze asfaltová penetračni litr

Popis MJ Množství J cena [CZK] 

110.290

108,833 3 189,60

45,473

63,360
108,833

0,025 59 560,00

0,023
0,023
0,025

0,054

0.049 
0,049 
0 054

1 007,150

303,150

704,000 
1 007,150

76,078^

76,078

1 445,482 

1 445,482 

61,740

18,213

18,213
18,213
7,285

59 560,00

60,30

600,20

242,10

5,40

580,00

14,338 520.00

28,312 560,00

Cena celkem
[CZK]

347 133,74

1 489,00

3 216,24.

60 731,15

115 151,06 

45 662,02

18 418,48

7 805,60

35 809,20

7 455,76

15 854,72

15 854,72

2 351 849,68 

14 677,86 

18,70 340,58

47,80 348,22

Strana 7 z 13



P(i Typ

w

45 K
w
w
w

46 M
1

w

47 K

W
w
w
w
w

48 K

w
w
w

49 K
L J. 
w
w
w

50 K ■

w
w
w

51 K 998711101

_D 713

52 K 713141211
W
W
w

53 M '63152005
w -

54 K 998713101

D 735

55 K R73551003
w
w
w
w
w
w

56 M R735684

Popis

J[8,213*0.4 "Přepočtené koeficientem množství 
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V 
MN
(8,4*0.6+3,92'0,6+9,3'0.6+8.735'0,6)
Součet
pás asfaltový natavltelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozmným minerálnim posypem na horním povrchu 
18,213*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 
Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodé [
nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva 
ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm.
tl, fólie do 0.6 mm ___
MN
(8,4*0,6+3.92*0 6+9,3*0,6+8,735*0,6)
S3
(8,045*3,48)
Součet
Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodé 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávaci a drenážní výška nopku 8.0 mm, tl. fólie do

det B
0.5*(8.11+3,92)
Součet __
Příplatek k cenám provedeni izolace proti zemni 
vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studená nebo 

_za horka 
MN
(8.4*0.6+3 92*0,6+9 3*0.6+8 735*0,6)
Součet
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemni 
vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo 
termoplasty
NAIP + drenážní vrstva
(8,4*0,6+3,92*0,6+9.3*0,6+8,735*0,6)*2
Součet
Přesun hmot pro izolace proti vodé. vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
vvškv do 6 m

Izolace tepelné _
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými kliny 
kladenými volné 
MN
(8,4+3,92+9,3+8,735)
Součet
klín atikový přechodný minerálni plochých střech tl 
50x50mm
30^355*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Ústřední vytápění - otopná tělesa 
Montáž elektrického podlahového vytápění topné 
rohože položení topné rohože 300 W/m2 
S2N 
SO 01
(3*14+3*8)*(0.31+0.16)
S3
8 045*4,48 
Součet
topná rohož 300 W/m2 
Poznámka k položce
Technické parametry rohož je z dvoužilového kabelu s ochranným 
opletením (0 S.Smm}, jádra ze slaněné rezistence máji dvojitou izolaci 
a pláét (vysoké mechanická odolnost), rohož má pouze jeden 
pfípojovaci vodič • tzv. Studený Konec - délky 5m (za poplatek možnost 
delšího SK)

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

__ 7 285

m2 ^ 18,213 116,40 2 119,99

18,213
18,213^

m2 20,945 164,20 3 439,77

.
20,945

m2 46.210 123,20 5 693,07

18,213

27,997
46,210

m2 6,015 157,00 944,36

6,015
6,015

m2 18,213 10,00 182.13

18,213
18,213

m2 36,426 40,00
L

1 457,04

36.426
36.426

t 0,146 1 050.00

L
153,30

7 057,96

m 30,355 42,60 1 293.12

30,355 
_______30,355

m
1 31,873

180,50 5 753,08
__ ^1,873

t 0,012 980,00 11,76

_ 123 984,00

m2 67.062 162,00 10 864,04

m2

31,020

36,042
6^7,062

67,062 1 240,00 83 156.88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK]

Montáž elektrického podlahového vytápěni topné
57 K 735531007 rohože ostatní prvky kontrolní měření odporu 

whřívacich rohoži
kus 3,000 1 230,00

w S2N
w SO 01
w 1+1 2.000
w S3
w 1 1,000
w Součet 3,000

58 K 735531008
! Montáž eiektrického podlahového vytápění topné

kus 3,000 8 476,99rohože ostatní prvky napojeni topné rohože na sít
w S2N
w SO 01
w 1+1 2,000
w S3
w 1 1,000
w Součet 3,000

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti r
59 K 998735101 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,671 1 255,00

D 767 Konstrukce zámečnické

60 K 767161822 Demontáž zábradlí do suti schodišťového rozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 18,800 118,00

w demontáže
w 4,7*2+4.7*2 18,800
w Součet 18,800

61 K 767161844 Demontáž zábradlí k dalšímu použití schodišťového 
nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 5,000

1
162,00

w demontáže - zábradlí uskladněno a zpětně osazeno
w 2,5*2 5,000
w Součet 5,000

Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo
62 K 767220120 tenkosténných profilů do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí 

ořeš 15 do 25 ko
m 18,800 262,00

w Z1
w 4,7*2+4.7*2 18,800
w Součet 18,800
w přesné rozměry upřesnit na stavbě

63 M R5342030 zábradlí Pz vč. nerezového madia a kotvícího materiálu m 18,800 6 816.00
Poznámka k potožce: 
dle PO
svislé a šikmé v úhlu do 45 * od svisitce nesměji byt širti než 120 mm 
vodomvné a Šikmé v úhlu vétšim než 45 * od svislice nesměji být širší 
než 180 mm u zábradlí bez zarážky nesmi být mezera mezj pochúznou

p plochou a vyf^ni širši než 120 mm půdorysný průmět mezery mezi 
předsazenym zábradlím a okrajem pochúzné plochy nesmi být širší než 
50 mm povrchová úprava a fínálni vzhled dle požadavků objednatele, 
madlo tvořeno nerezovou broušenou trubkou, mechanicky kotveno do 
bočních průběžných zdí schodiště. Madlo, aby umožnilo bezpečný a 
iistv úchoQ musí mit odoovidaiici onjřez

64 K 767220430 Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do 
zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí přes 40 kq

m 5,000 748,20
L

w montáže - zábradlí uskladněného - zpětně osazeno
w 2,5*2 5,000
w Součet 5,000

65 K 767220550 Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného 
slouoku kus 10,000 810,00

w Z3
w 10 10,000
w Součet 10,000
w vč zasilikonováni a penetrace

66 M R534641 horní nosný kotevní prvek vč.kotevního materiáíu kus 10,000 1 260,00

p Poznámka k položce: 
dlePD

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
67 K 998767101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,262 1 410,00

D 771 Podlahy z dlaždic

3 690,00

Cena celkem
[CZK]

25 430,97

842,11

160 905,22 

2 218,40

810,00

4 925,60

128 140,80

3 741,00

8 100,00

12 600,00

369,42

337 731,82
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70 K 771121011

w
w
w
w
w
w
w

71 K 771591123

73 M 24551040

W

74 K 771591217

W
W
W
W
w
w
w
w
w
w
w

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr
penelrační na podlahu ____________________
MN

m2 49,111

(8,4*0,5+3,92’0,48+9,3*0,5+8,735*0,5)
S3
8,045*3,48 
det B
0,5*(8,11+3,92)
Součet
Podlahy - dokončovací práce separační provazec do 
pružných spar, průměru 8 mm

15,099

27,997

6,015
49,111

563,000

w SIN
w so 01
w (5,11*14+3,92*14+5,28*8)*(0,31+0,16) 79,270
w S2N
w SO 01
w (3*14+3*8)*(0,31+0,16) 31,020
w sokl/boční část schodiště
w (2*{0,34+0,11+0,1 1))*{14+14+8)*0,21 8,467
w MN
w (8,4*0,5+3,92*0,48+9,3*0,5+8,735*0,5) 15,099
w S3
w 8,045*3,48 27,997
w detB
w 0,5*{8,11+3,92) 6,015
w Součet 167,868

Stěrka hydroizolační dvousložková cemento- 
polymerová pod dlažbu
167,868*1,7 "Přepočtené koeficientem množství 
Izolace podlahy pod dlažbu montáž separační rohože
celoplošněJepeně na podlahu_________
'sin 

SO 01
(5,11*14+3,92*14+5,28*8)*(0,31+0,16)
S2N 
SO 01
(3*14+3*8)*(0,31+0,16)
S3
8.045*3,48 
det B
0,5*(8,11+3,92)
Součet

79,270

31,020

27,997

6,015
144,302

W
W
W
W

77 K 771591242

W
W
W
w

S1N+S2N 
SO 01
2*{14+14+8)
Součet
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnější roh______________________________________

'S1N+S2N 
SO 01
2*{14+14+8)
Součet

kus

72,000
72,000

72,000

72,000
72,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

68 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 27,997 7.20
1

201,58
w S3
w 8.045*3,48 27.997
w Součet 27,997

69 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí
1 schodišť m 234,660 7,20 1 689,55

w SIN
w SO 01
w (5,11*14+3,92*14+5,28*8) 168,660
w S2N
w SO 01
w (3*14+3*8) 66,000
w Součet 234,660

51,70 2 539,04,

138,80 78 144,40

w 261,34+301,66 563,000
w Součet 563,000

72 K 771591207 Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem 
nebo stěrkou ve dvou vrstvách

m2 167,868 380,40
1

63 856,99

kg 285,376 157,80 45 032,33

285,376

m2 144,302 66,40 9 581,65

75 M 24744621 pletivo ze skelných vláken vicesměsné 
vysokopevnostní role š 1.2m m2 151,517

------ 1------
78,80 11 939,54

W 144,302*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 151,517

76 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy kus
I

72,000,
252,8o’

18 201,60
^ vnitřní kout ^ J

248,70 17 906,40
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PC Typ Kód

78 K 771591264
w
w
w
w
w
w
w
w
w

79 K 998771101

D 772

80 K 772231312

w
w
w
w
w
w
w
w

81 I W R1820682290
p
w

82 K 772231423

w
w
w
w
w
w
w
w

83 I M R1820682295
p

w

84 K 772521150

w '
w
w

85 K 772522811
vv
w
w
w
w
w

86 K 772231811

w
w
w
w

Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izoíačními pásy ^ 
mezi podlahou a stěnu 
SIN 
SO 01
(5,1 ri4+3,92*14+5.28*8)*2
S2N
SO 01
(3*14+3*8)*2
sokl
(2*(0,17+0,3)ni4+14+8)
Součet _

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t
dopravní vzdáíenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Podivy z kamene
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z 
tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo 
zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými 
pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm 
SIN 
SO 01
(5.1 ri4+3.92'14+5,28*8)
S2N 
SO 01 
(3*14+3*8)
Součet
pozn. první a poslední stupeň proveden v jiném odstínu z 

^důvodu optického odlišeni pro osoby se sníženou orientaci 
kamenný obklad schodišťových stupňů tl.30 mm
Poznémka k poloice: 
opaíovaný povrch
234 66*0.34 "Přepočter^ koeficientem množství 
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z 
tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo 
zakřivenou výstupní čárou deskami podstupnicovými v. 
do 200 mm. tl. do 30 mm 
SIN 
SO 01
(5,11*14+3,92*14+5,28*8)
S2N 
SO 01 
(3*14+3*8)
Součet
pozn. první a poslední stupeň proveden v jiném odstínu z 
důvodu optického odlišeni pro osoby se sníženou onentaci 
kamenný obklad podstupme tl. 20 mm ___ j
Poznámka k poloice: 
opalovaný povrch
234,^*0,11 "Přepočte^ koeficientem rnnožství

Kladeni dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou 
rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelné opakujících, tl. přes 30 do 50 mm
det B - jaíové stupně 
0,35*(8,11+3,92)
Součet
Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů 

^kladených do malty _ _
50 01 
MN
(8,4*0,5+3,92*0.48+9.3*0,5+8,735*0.5)
S3
8,045*3,48
Součet
Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných 
desek do suti stupnic z tvrdých kamenů kladených do m2 
maltv
51
SO 01
0,34*((5,11*14+3,92*14+5,28*8)+(3*14+3*8))
Součet

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

503,160 174,50

337,320

132,000

33,840
503,160

1,186 706,00

m2

m

m2

m2

m2

87 801,42

Cena celkem
[CZK] _

234,660

168,660

66.000
234,660

79,784

79,784

234,660

168,660

66,000
234,660

782,00

837,32

1 707 492,82

183 504,12

8 922,00^

546,00

711 832,85

128 124,36

25,813 8 106,00

25,813

4,211

4,211
4,211

43,096

15.099

27,997
43,096

79,784

79,784
79,784

644,00

188,70

209 240,18

2 711,88

. ,.J

8 132,22

214,80 17 137,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných —

87 K 772231821 desek do suti podstupnicz tvrdých kamenů kladených 
do maltv

m2 30,506

w S1
w SO 01
w 0,13*({5,11 *14+3,92*14+5,28*8)+(3"14+3*8)) 30,506
w Součet 30,506

Kladení dlažby z kamene do lepidla z pravoúhlých
88 K 772522250 desek rozdílných druhů kladených v pásech š, od 100 m2 43,096

I do 400 mm modulu 50 mm, tl. přes 30 do 50 mm
w MN^
w (8,4*0,5+3,92*0,48+9,3*0,5+8,735*0,5) 15.099
w S3
w 8,045*3,48 27,997
w Součet 43,096

89 \ M R8381129 ^deska dlažební žula tl 40mm m2 45,251
p Poznámka k položce: 

dle objednatele
w 43.096*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 45,251

Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do
90 K 772422133 lepidla kaskádových na schodišti svislých nebo šikmých 

stěn s licem rovným, tl. do 30 mm
m 31.360

w S1N+S2N
w SO 01
w (2*(0,34+0,11+0,11))*(14+14) 31,360
w Součet 31,360

91 M R1820682299 1 kamenný obklad sokl tl. 10 mm m2 3,763

p Poznámka k položce:
opalovaný povrch {vrchní hrana pohledová broušená)

w 31,36*0,12 "Přepočtené koeficientem množství 3.763

92 K 772422811 Demontáž obkladu soklů z kamenných desek do suti 
kladených do malty schodišťových m 31.360

w S1N+S2N
w SO 01
w (2*{0.34+0,11+0.11))*(14+14) 31,360
w Součet 31,360

93
I

K '772524811 Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých m2 4,211kamenů kladených do malty
w det B - jalové stupně
w 0,35*(8,11+3,92) 4,211
w Součet 4,211

94 K 772991115 Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem m 393,380
w S1N+S2N - pnjžné spáry
w SO 01
w (0,34+0.12)*(14*2+14+8*2) 26.680
w (2*(0,34+0.11+0,11))*(14+14+8) 40,320
w (5,11*14+3,92*14+5,28*8) 168,660
w (3*14+3*8) 66,000
w MN-spary dlažba
w 0,5*(3+2+3) 4,000
w (8 4*2+2*0.5+3.92*2+2*0.48+9 3*2+2*0,5+8,735*2+2*0,5) 64,670
w S3
w 8,045*2+2*3,48 23,050
w Součet 393,380

95 K 772991116 Dlažby z kamene - ostatní práce spárováni epoxidem m 261,340
w S1N+S2N-spáry
w SO 01
w (0,34+0,12)*(14*2+14+8*2) 26.680
w (5,11*14+3,92*14+5,28*8) 168,660
w (3*14+3*8) 66,000
w Součet 261,340

96 K 772991411 Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb m2 138,287
w

po pokládce základní
S1N+S2N - očištěni

w SO 01
w (0,34+0,13)*((5,11*14+3,92*14+5,28*8)+(3*14+3*8)) 110,290
w S3
w 8,045*3,48 27,997
w Součet 138,287

97 K 772991441 Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu m2 4,211
použití od malty

124,70 3 804,10

Cena celkem
[CZK]

620,80 26 754,00

4 562.00

738,40

206 435.06

23 156,22

7 042.00

106.40

242,70

174,80

26 499,05

3 336,70

1 022,01

68 762,82

122,70 32 066,42

76,00 10 509,81

226,00 951,69
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

w det B - jalové stupné
w 0.35"(8,11+3,92) 4,211
w Součet 4,211

98 K 777991911 Opravy podlah ostatní řezáni spár m 246,980 134,70 33 268,21
w SIN - drážka na stupnici
w (5,iri4+3,92*14+5,28*8) 168,660
w (3*14+3*8) 66,000
w S2N - řez pro topnou rohož
w SO 01
w ((0,34+0,11+0,11))*(14+8) 12,320
w Součet 246,980

r Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady

99 K 998772101 schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti t 15,064 680.00 10 243,52přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 235 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 132 500,00
100 K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 106 000,00 106 000,00

w Zařízeni staveniště
w 1 1,000
w Součet 1,000

101 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů 1,000 26 500,00 26 500,00
W Pronájmy ploch, objektů - zábory
w 1 1.000
w Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 61 000,00
102 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření 1.000 16 500,00 16 500,00

W zkoušky přidržnosti apod
W 1 1,000
w Součet 1,000

103 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost 1 1,000 44 500,00 44 500,00
w Kompletační a koordinační činnost
w 1 1,000
w Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy 42 000,00
104 K 060001000 Územní vlivy 1,000 42 000,00 42 000,00

w ztížený přesun hmot
w 1 1,000
w Součet 1,000
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů 

OPRAVA SCHODIŠTĚ KINA HVĚZDA V UHERSKĚM HRADIŠTI

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu 
§ 105 odstavec 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, Uherské Hradiště

ÚDAJE O PODDODAVATELICH
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele Kamenosochařství Novák s.r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Tupesy 466, 687 07 Tupesy

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky Podlahy z kamene - dodávka + montáž

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 1 674 060,- Kč

ÚDAJE 0 PODDODAVATELÍCH
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele TRADIX REALIZACE s.r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky

ÚT - otopná tělesa

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 123 984,- Kč

Datum; 2.3.2022
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