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Dodatek č. 1 k SoD č.044/2021/Pi 
Přístavba osobního výtahu k bytovému domu na ulici Severní 2 v Hlučíně 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 
1. Město Hlučín 

 na adrese:  Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
 zastoupené:  Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města 
 IČ:  003 00 063 
 DIČ:  CZ 003 00 063 
 Bankovní spojení:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Osoba oprávněná jednat 
 ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města 
 ve věcech technických:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  

 na straně objednatele 
 
a 
 
2. Beta Control s.r.o.                                           

se sídlem    Černého 829/58, 635 00 Brno 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně, oddíl C, vložka  14198 
IČO:   606 96 052 
DIČ:   CZ 606 96 052 
Jednající:   Ing. Hubert Koželuha, Jednatel 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Kontaktní osoba:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Telefon, e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 na straně zhotovitele  

I. 

 
Tímto dodatkem   č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o 

dílo pro akci „Přístavba osobního výtahu k bytovému domu na ulici Severní 2 v Hlučíně“ ze dne 
6.1.2022 v tomto znění: 

 
Čl. III. odst. 2 smlouvy se mění takto: 
 

„2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla a dokončit a předat dílo 
objednateli v těchto termínech: 

  
Původní Termín Zahájení prací:        práce budou zahájeny nejpozději do 5 dnů dní od předání 

staveniště   

 

 Nový termín Zahájení prací: 15.3.2022 
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 Termín dokončení stavebních prací: do 180 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli, 

tj. do 18.9.2022 

 

 Termín předání díla:  do 200 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli  

  tj. do 8.10.2022
 

 

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání 
hotového díla.“ 

 

II.  

 

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. 

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 6.1.2022 na provedení akce „Přístavba osobního 
výtahu k bytovému domu na ulici Severní 2 v Hlučíně“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, 
která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento 
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních. 

3. O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 102. schůzi, konané dne 7.2.2022 schůzi 
pod bodem usnesení 102/5f).  
 

 
 
 

V Hlučíně dne 8.2.2022      V Brně dne 8.2.2022 
 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
_______________________     ________________________ 
Mgr. Pavel Paschek      Ing. Hubert Koželuha 
starosta města       jednatel 

 


