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SMLOUVA O DÍLO 

č. 2022-00044 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Strakonice 
 

Sídlo:   Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

zastoupené:  

IČO:    00251810 

DIČ:    CZ00251810 

bankovní spojení:     ČSOB 

č.účtu:          263417449/0300     

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

ZNAKON, a .s. 

Sídlo:    č.p. 44, 386 01 Sousedovice 

V zastoupení:  

   

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: , předseda představenstva  

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 
IČ   26018055 

Telefon:  383 321 445  

E-mail:   info@znakon.cz 

Bankovní spojení: UniCredit Bank,a .s. 

Číslo účtu:  430270000/2700 

Webové stránky: www. znakon.cz 

Datová schránka: ky8vmcx  

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

na stavební práce vedené pod názvem „Strakonice-páteřní cyklostezka“, zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

1.2. Vymezení některých pojmů: 

1.2.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2586
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1.2.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy 
pro konstrukce a zařízení. 

1.2.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.2.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.2.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.2.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.2.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy. 

1.2.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.2.12. Projekt „Strakonice-páteřní cyklostezka“ je spolufinancován Evropskou unií, program 
11703 – Integrovaný regionální operační program, registrační číslo projektu 
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006261. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – Strakonice-páteřní cyklostezka. (dále 
jen „stavba“ nebo „dílo“). 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 22.12.2021, která je jako Příloha č. 01 

volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 

„rozpočet“), 

2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 25.11.2021 vč. vysvětlení či doplnění zadávací 
dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen 
„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou 

této smlouvy, 

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Strakonice-páteřní cyklostezka“, 
kterou zpracoval Hydroprojekt a.s., o.z. České Budějovice, změna PD BUILDING-

INVESTMENT, s.r.o., která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy. 

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 

2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu, 

2.3.7. stavebním povolením, 

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, 
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2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby 
(DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, 

obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými 
nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami 
a normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce 
zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou 
součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH   5.120.166,38 Kč 

DPH 1.075.234,94 Kč 

Cena díla včetně DPH  6.195.401,32 Kč 

  

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 5.120.166,38 Kč bez DPH (slovy: 
pětmilionůstodvacettisícstošedesátšest38/100korun českých); (dále jen „cena za dílo“). 

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a 
jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností 
zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem 
cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění 
díla nebo v souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované 
energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní 
garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných 
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a 
jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen 
materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není 
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oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. Zhotovitel 
prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí 
změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke 
zhotoviteli nepoužijí. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku, proto nastane-li zcela mimořádná nepředvídaná 
okolnost, která dokončení díla podle této smlouvu podstatně ztěžuje, není zhotovitel 
oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny 
za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany 

vypořádají. 

3.6. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, 

uvedeným prohlášením zhotovitele, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.6.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

3.6.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.6.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.6.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.6.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, 

3.6.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.6.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.6.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.6.9. zajištění dokumentace skutečného provedení, 

3.6.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.6.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství, 

3.6.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.  

3.7. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a 
podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.8. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve 
smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou 
předmětem plnění této smlouvy. 

3.9. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení 
§ 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou 
oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být 
sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná 
změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a 

předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit 
jednostranně. 
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3.10. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na 
cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti 
sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.9. této smlouvy. 

3.11. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 

oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných 
víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových 
cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 100 %  aktuální 
cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se 
její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného 
v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O 

zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění 
pro daný obor stavebních prací. 

3.12. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného 
dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.13. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude 
prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS 
a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % 
z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, 
odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu a po řádném zkolaudování. 
Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději 
však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po řádném zkolaudování. 
Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného. 

3.14. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

3.15. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden 
i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: 

@mu-st.cz. Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve dvou kopiích. 

3.16. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.17. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje v délce 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele.  

3.18. Placení DPH a případná přenesená daňová povinnost bude probíhat v souladu s příslušnou 
právní úpravou DPH. 

 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

mailto:petr.zdenek@mu-st.cz
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4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu po uzavření této 
smlouvy; Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.; 

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště; 

4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 130 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum podpisu protokolu o 

předání a převzetí díla.  

4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby 

nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bylo dílo řádně 
zkolaudováno; 

4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové 
dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení 
stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření 
správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě 
uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se 
zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 
8.9. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam. 

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný 
za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště 
objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle 
plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že 
objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude 
dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, 
po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou 

moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen 
„SZ“) hlavního stavbyvedoucího 

; (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce 
technického dozoru stavebníka Vodohospodářský rozvoj a výstava a.s., 

, sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5; (dále jen „technický dozor 
stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat 
provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré 
úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem. 

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve 
stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
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však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. 
Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla 
prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel 

požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen 
mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět 
na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že 
práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud 
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou 
žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se 
ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení 
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části 
díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, 
doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby včetně platného 
kolaudačního souhlasu a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 
bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy. 

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě 
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými 
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a 
důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a 
objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu 
dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě souhlasu 

ze strany objednatele.  

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má 
za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.16. Zhotovitel před podpisem této smlouvy s objednatelem projednal a náležitě zpracoval časový 
harmonogram plnění díla, když tento dokument je přílohou této smlouvy. Časový 
harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu 

s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky. 

4.17. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 

prací v této smlouvě neuvedených, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran 
sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, 
jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.  

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 
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veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 
kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých 
poddodavatelů.  

5.2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

5.3. Každá faktura musí být označena názvem Strakonice-páteřní cyklostezka a identifikačním 

číslem projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006261.  

5.4. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 

případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších 
závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli 
předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání 
relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam. 

5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z dotačního programu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto 

smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- 
Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za 
přiměřenou. 

5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese 

odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy 
povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím 
konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci 
a zapracovat případné připomínky objednatele. 

5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
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soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

5.12. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který 
předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy.  

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 

protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, ne však méně jak 24 měsíců. Po dobu 

záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad 
a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy 
a DPS.  

6.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, jakmile je 

zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná 
na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě 
nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, 
faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních 
vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, 
s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude 
reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel 
nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat 
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, 
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel 
s tímto souhlasí. 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 10 kalendářních dnů předem, 
a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla 
všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o 
shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další 
dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují 
podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních 
předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel 
se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, 
nejpozději však do 10 dnů. 
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7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 

termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však 
nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet 
záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této 
smlouvy. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.5. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní 
veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do 

původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, 

v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována 
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění 
případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k 
posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. 
Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je 

oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za 

zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží 
zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na 
stavbě. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 

předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 

a položkovém rozpočtu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 
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8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, 
kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to: 

8.6.1. Hlavní stavbyvedoucí:

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel 

povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu 
musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími 

se k dané pozici. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. 

této smlouvy seznam poddodavatelů poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval 
určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. 
Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. 

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 
odst. 1 zákona.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.12. Změna jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je 
v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli 
nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým 
poddodavatelem.  

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož 
prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí 
objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením 
plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového 

poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 

poddodavatelů.  
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8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona 
č. 309/2006 Sb. 

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

8.24.1. uhradit splatné závazky za poskytnutá plnění svým poddodavatelům podílejícím se na 

zhotovování díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele; 

8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 

8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 

životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby; 
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9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 

okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako poddodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě ve výši min. 7.000.000,-  Kč s platností minimálně po celou dobu 
realizace díla dle této smlouvy.  

10.2. Veškeré náklady na pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo. 

10.3. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen 
informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se 
zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost. 

 

11.  Bankovní záruka 

11.1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této 
smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění díla ve 
výši 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH dle čl. 3.2. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka 
za dílo“). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem 
(veškeré zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů 
porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a 
smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil 
ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění 
stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

11.2. Vystavení neodvolatelné bankovní záruky dle čl. 11.1. doloží zhotovitel objednateli 
originálem záruční listiny vystavené bankou, ve prospěch objednatele jako jediného 
oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 

11.3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv 
neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli 
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výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní 
výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky 
objednatele. 

12.  Sankce 

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

12.2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, je povinen hradit úroky z prodlení stanovené obecně závazným 
právním předpisem 

12.3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

12.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si 
obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 
den zhotovitelova prodlení s plněním. 

12.5. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně za každou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 
% z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad. 

12.7. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu: 

12.7.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo včetně 
DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý 
den prodlení s jejím odstraněním, 

12.7.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 

kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo 

včetně DPH za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

12.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek 
uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně 
objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku 
nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH 
PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z 

celkové ceny za dílo včetně DPH za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. 
Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit 
nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 
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12.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů dle čl. 8.9.  této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů. 

12.11. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na 
náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se 
sankce vztahuje, a to v plné výši. Úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a 
neuhrazené smluvní pokuty. 

12.12. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

12.13. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 

vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. 

12.14. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 
3.32. této smlouvy. 

13.  Odstoupení od smlouvy 

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany 
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s 
likvidací. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 
kalendářních dní; nebo 

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě 
ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
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13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor). 

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 

14.  Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran 

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran. 

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve 

stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných 
práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se 
použije obdobně. 

 

15.  Závěrečná ustanovení 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen 

objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou. 

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 

V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 

s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jejím 
zveřejněním v registru smluv. 

15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

15.7. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva 
musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a 
objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

15.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

15.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí.  

15.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
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smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

15.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

15.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to 
včetně všech případných příloh a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti, uvedené v 
této smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.   

15.13. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, 
rozhodla   Rada města Strakonice na svém jednání dne 19.01.2022 číslo usnesení 2548/2022. 

15.14. Přílohami této smlouvy jsou: 

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 22.12.2021 předložená v zadávacím 
řízení – v elektronické podobě  

02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v elektronické 
podobě 

03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 25.11.2021 v elektronické podobě  

04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provedení stavby se soupisem stavebních prací 
dodávek a služeb s výkazem výměr – v elektronické podobě  

05. Příloha č. 05 – Platné stavební povolení 

06. Příloha č. 06 – Bankovní záruka za řádné provedení díla (v elektronické podobě) 

07. Příloha č. 07 – Časový harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v elektronické 

podobě 

 

Objednatel       Zhotovitel 

Ve Strakonicích       V Sousedovicích 

dne        dne  

……………………………………………………    ………………………… 

Město Strakonice      ZNAKON, a.s. 

     

starosta města       předseda představenstva 

 

 

 

 

        ……………………………………………………… 

        

        členpředstavenstva 

     

Digitálně podepsal 

Datum: 2022.03.10 

08:48:22 +01'00'

 
Digitálně podepsal 

Datum: 2022.03.10 

10:20:11 +01'00'

 Digitálně podepsal 

Datum: 2022.03.11 

09:56:39 +01'00'



Stavba: N21-SAL-028

Objednatel: IČO: 00251810

DIČ: CZ00251810

38601

Zhotovitel: 26018055

CZ26018055

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

5 120 166,38

6 195 401,32

5 120 166,38

98 020,87

Sousedovice 44

386 01  Strakonice

Město Strakonice

Velké náměstí 2
Strakonice-Strakonice I

Položkový rozpočet stavby

1 075 234,94

0,00

60 000,00

0,00

Páteřní cyklostezka Strakonice 

ZNAKON a.s.

Celkem

4 962 145,51
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem

01 0,00 4 928 241,84 1 034 930,79 5 963 172,63

SO 102 0,00 1 025 565,80 215 368,82 1 240 934,62

SO 103 0,00 1 386 055,76 291 071,71 1 677 127,47

SO 103.1 0,00 919 804,21 193 158,88 1 112 963,09

SO 104 0,00 1 488 769,17 312 641,53 1 801 410,70

SO 901 0,00 108 046,90 22 689,85 130 736,75

SO 99 0,00 191 924,54 40 304,15 232 228,69

9 0,00 191 924,54 40 304,15 232 228,69

0,00 5 120 166,38 1 075 234,94 6 195 401,32

Od Ellerova mostu po most J. 

Palacha

Dopravní značení 

Ostatní náklady a práce 

Ostatní náklady a práce 

Celkem za stavbu

Stavební práce 

Cyklostezka 

Od mostu Písecká po most Ellerova - 
oba břehy 
Prodloužení cyklostezky a propojení 
se stáv. kom. u mostu Písecká
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S: N21-SAL-028

O: 01

R: SO 102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 292 042,57
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 319,26000 35,00 11 174,10

předpoklad ornice v celém profilu cyklostezky : 
začátek úseku - úsek 0.00301 km : 0,2*3*30,1 18,06000

začátek úseku - konec úseku : 0,2*4*376,5 301,20000

2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 638,52000 30,00 19 155,60

hloubka odkopávky je snížena o sejmutí ornice : 
začátek úseku - úsek 0.00301 km : 0,4*3*30,1 36,12000

začátek úseku - konec úseku : 0,4*4*376,5 602,40000

3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 638,52000 10,00 6 385,20

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 538,52000 45,00 24 233,40

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 538,52000 538,52000

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 538,52000 15,00 8 077,80

odkopávky : 638,52 638,52000

násyp : -100 -100,00000

6 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 100,00000 12,00 1 200,00

svahování podél cyklostezky : 100 100,00000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 538,52000 11,00 5 923,72

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 538,52000 538,52000

8 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 2 128,40000 18,00 38 311,20

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 596,30000 16,00 25 540,80

začátek úseku - úsek 0.00301 km : 3*30,1 90,30000

začátek úseku - konec úseku : 4*376,5 1 506,00000

10 182201101R00 Svahování násypů m2 720,00000 10,00 7 200,00

11 182301133R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 m2 2 128,40000 40,00 85 136,00

veškerá ornice bude rozprostřena podél stavby : 
tl. 150 mm : 319,26/0,15 2 128,40000

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 538,52000 90,00 48 466,80

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 538,52000 538,52000

13 00572460R Směs travní technická PROFI á 25 kg kg 70,23720 160,00 11 237,95

2128,4*0,033 70,23720

Díl: 5 Komunikace 436 688,40
14 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm m2 1 219,80000 97,00 118 320,60

začátek úseku - úsek 0.00301 km : 3*30,1 90,30000

začátek úseku - konec úseku : 3*376,5 1 129,50000

15 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 195,16800 1 100,00 214 684,80

podkladní vrstva tl. 160 mm : 0,16*1219,8 195,16800

16 564942111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm m2 1 219,80000 85,00 103 683,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 188 816,40
17 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 406,60000 165,00 67 089,00

začátek úseku - úsek 0.00301 km : 30,1 30,10000

začátek úseku - konec úseku : 376,5 376,50000

18 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 24,39600 3 150,00 76 847,40

406,6*0,3*0,2 24,39600

19 59217003R Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm přírodní kus 440,00000 102,00 44 880,00

Položkový rozpočet 
Páteřní cyklostezka Strakonice 

Stavební práce 

Cyklostezka 
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S: N21-SAL-028

O: 01

R: SO 102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Páteřní cyklostezka Strakonice 

Stavební práce 

Cyklostezka 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 85 167,26
20 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 1 703,34513 50,00 85 167,26

Díl: VN Vedlejší náklady 22 851,17
21 005121 R Zařízení staveniště % 2,02000 11 312,46 22 851,17

Celkem 1 025 565,80
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S: N21-SAL-028

O: 01

R: SO 103

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 224 588,22
1 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 511,14000 271,00 138 518,94

stávající vrstva ze ŠD v mocnosti 250 mm : 
celý úsek : 0,25*3*671,52 503,64000

odbočka ke trafostanici v úseku 0,628 km : 0,25*2,5*12 7,50000

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 60,00000 35,00 2 100,00

předpoklad výskytu ornice v ploše cca 300m2 : 0,2*300 60,00000

3 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 80,00000 30,00 2 400,00

výkres B.2.7 - PŘÍČNÉ ŘEZY - PF3-25 : 80 80,00000

4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 80,00000 10,00 800,00

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 80,00000 45,00 3 600,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 80,00000 80,00000

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 80,00000 15,00 1 200,00

80 80,00000

7 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 400,00000 18,00 7 200,00

8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 716,08000 16,00 43 457,28

celý úsek : 4*671,52 2 686,08000

odbočka ke trafostanici v úseku 0,628 km : 2,5*12 30,00000

9 182301133R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 m2 400,00000 40,00 16 000,00

veškerá ornice bude rozprostřena podél stavby : 
tl. 150 mm : 60/0,15 400,00000

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 80,00000 90,00 7 200,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 80,00000 80,00000

11 00572460R Směs travní technická PROFI á 25 kg kg 13,20000 160,00 2 112,00

400*0,033 13,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 150 475,00
12 451311831R00 Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 20 cm m2 38,50000 850,00 32 725,00

v úseku PF3-17 až PF3-18 : 35*1,1 38,50000

13 463211121R00 Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár m3 48,00000 1 250,00 60 000,00

úsek PF3-25 : 48 48,00000

14 465513127R00 Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm m2 38,50000 1 500,00 57 750,00

Díl: 5 Komunikace 553 775,76
15 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 327,12960 1 100,00 359 842,56

podkladní vrstva v mocnosti 160 mm : 
celý úsek : 0,16*(3*671,52) 322,32960

odbočka ke trafostanici v úseku 0,628 km : 0,16*2,5*12 4,80000

16 564942111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm m2 2 044,56000 85,00 173 787,60

celý úsek : 3*671,52 2 014,56000

odbočka ke trafostanici v úseku 0,628 km : 2,5*12 30,00000

17 569851111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky  15 cm m2 671,52000 30,00 20 145,60

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 309 288,00
18 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 672,00000 165,00 110 880,00

19 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 40,32000 3 150,00 127 008,00

672*0,3*0,2 40,32000

20 59217003R Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm přírodní kus 700,00000 102,00 71 400,00

Položkový rozpočet 
Páteřní cyklostezka Strakonice 

Stavební práce 

Od mostu Písecká po most Ellerova - oba břehy 

Stránka 5 z 12Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: N21-SAL-028

O: 01

R: SO 103

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Páteřní cyklostezka Strakonice 

Stavební práce 

Od mostu Písecká po most Ellerova - oba břehy 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 93 784,93
21 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 1 875,69854 50,00 93 784,93

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 30 000,00
22 767001001 D+M kolostavu Urbanisa IKS 2 - pro 4 kola kotveno na 8x chem. 

kotvu do vyvrtaného otvoru v asfaltovém povrchu v linii stávající 
bet. obruby

ks 2,00000 15 000,00 30 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 24 143,85
23 005121 R Zařízení staveniště % 2,02000 11 952,40 24 143,85

Celkem 1 386 055,76
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S: N21-SAL-028

O: 01

R: SO 103.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 83 326,42
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 120,00000 120,00 14 400,00

stávající šikmina : 2*60 120,00000

2 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 318,00000 50,00 15 900,00

stávající asfaltová vrstva : 3*106 318,00000

3 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2 120,00000 70,00 8 400,00

stávající šikmina : 2*60 120,00000

4 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 63,60000 271,00 17 235,60

stávající asfaltová vrstva : 0,2*3*106 63,60000

5 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 107,60000 30,00 3 228,00

odkopávka na základovou spáru : 
cyklostezka podél plotu : 0,2*3*106 63,60000

sjezd : 0,2*2,5*88 44,00000

6 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 107,60000 10,00 1 076,00

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 27,60000 45,00 1 242,00

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 27,60000 27,60000

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 27,60000 49,45 1 364,82

odkopávky : 107,6 107,60000

násyp : -80 -80,00000

9 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 80,00000 12,00 960,00

10 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 100,00000 18,00 1 800,00

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 538,00000 16,00 8 608,00

cyklostezka podél plotu : 3*106 318,00000

sjezd : 2,5*88 220,00000

12 182201101R00 Svahování násypů m2 210,00000 10,00 2 100,00

13 182301133R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 m2 100,00000 40,00 4 000,00

14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 27,60000 90,00 2 484,00

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 27,60000 27,60000

15 00572460R Směs travní technická PROFI á 25 kg kg 3,30000 160,00 528,00

100*0,033 3,30000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 166 462,00
16 338920023R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm m 58,00000 667,00 38 686,00

17 59228411R Palisáda přírodní Uriko 16x16x120 cm kus 363,00000 352,00 127 776,00

6,25 ks / m : 58*6,25 362,50000

zaokrouhlení na celé ks : 1-0,5 0,50000

Díl: 5 Komunikace 588 624,00
18 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 80,70000 1 100,00 88 770,00

cyklostezka podél plotu : 0,15*(3*106) 47,70000

sjezd : 0,15*(2,5*88) 33,00000

19 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (16/32) m2 538,00000 165,00 88 770,00

cyklostezka podél plotu : (3*106) 318,00000

sjezd : (2,5*88) 220,00000

20 565161112R00 Podklad z obal kamen. OKJ I  š. do 3 m, tl. 9 cm m2 538,00000 450,00 242 100,00

21 569851111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky  15 cm m2 106,00000 30,00 3 180,00

cyklostezka podél plotu : 2*0,5*106 106,00000

Položkový rozpočet 
Páteřní cyklostezka Strakonice 

Stavební práce 

Prodloužení cyklostezky a propojení se stáv. kom. u mostu Písecká
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S: N21-SAL-028

O: 01

R: SO 103.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Páteřní cyklostezka Strakonice 

Stavební práce 

Prodloužení cyklostezky a propojení se stáv. kom. u mostu Písecká

22 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 538,00000 35,00 18 830,00

23 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 538,00000 15,00 8 070,00

24 577142312R00 Beton asfalt. střednězrnný  ABS III - 5cm m2 388,00000 358,00 138 904,00

cyklostezka podél plotu : 2*106 212,00000

sjezd : 2*88 176,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 618,88
25 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 632,37768 50,00 31 618,88

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 470,80
26 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 212,40000 42,00 8 920,80

27 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 212,40000 25,00 5 310,00

28 979990103R00 Poplatek za skládku suti t 212,40000 100,00 21 240,00

Díl: VN Vedlejší náklady 14 302,11
29 005121 R Zařízení staveniště % 2,02000 7 080,25 14 302,11

Celkem 919 804,21
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S: N21-SAL-028

O: 01

R: SO 104

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 234 996,96
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 60,00000 35,00 2 100,00

předpoklad ornice v rozsahu 300 m2 : 0,2*300 60,00000

2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 955,27800 30,00 28 658,34

celý úsek : 0,6*3*530,71 955,27800

3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 955,27800 10,00 9 552,78

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 855,27800 45,00 38 487,51

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 855,27800 855,27800

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 855,27800 15,00 12 829,17

odkopávky : 955,278 955,27800

násyp : -100 -100,00000

6 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 100,00000 12,00 1 200,00

svahování podél cyklostezky : 100 100,00000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 855,27800 11,00 9 408,06

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 855,27800 855,27800

8 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 400,00000 18,00 7 200,00

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 592,13000 16,00 25 474,08

celý úsek : 3*530,71 1 592,13000

10 182201101R00 Svahování násypů m2 500,00000 10,00 5 000,00

11 182301133R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 m2 400,00000 40,00 16 000,00

ornice bude rozprostřena podél stavby : 
tl. 150 mm : 60/0,15 400,00000

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 855,27800 90,00 76 975,02

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 855,27800 855,27800

13 00572460R Směs travní technická PROFI á 25 kg kg 13,20000 160,00 2 112,00

400*0,033 13,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 15 000,00
14 463211121R00 Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár m3 12,00000 1 250,00 15 000,00

v úseku 0,485- 0,495 : 10*0,3*4 12,00000

Díl: 5 Komunikace 775 876,72
15 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm m2 2 122,84000 97,00 205 915,48

celý úsek : 4*530,71 2 122,84000

16 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 339,65440 1 100,00 373 619,84

podkladní vrstva tl. 160 mm : 0,16*2122,84 339,65440

17 564942111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm m2 2 122,84000 85,00 180 441,40

18 569851111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky  15 cm m2 530,00000 30,00 15 900,00

cyklostezka podél plotu : 2*0,5*530 530,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 243 720,00
19 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 530,00000 165,00 87 450,00

celý úsek : 530 530,00000

20 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 31,80000 3 150,00 100 170,00

530*0,3*0,2 31,80000

21 59217003R Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm přírodní kus 550,00000 102,00 56 100,00

Položkový rozpočet 
Páteřní cyklostezka Strakonice 

Stavební práce 

Od Ellerova mostu po most J. Palacha
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S: N21-SAL-028

O: 01

R: SO 104

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Páteřní cyklostezka Strakonice 

Stavební práce 

Od Ellerova mostu po most J. Palacha

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 154 200,08
22 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 3 084,00153 50,00 154 200,08

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 30 000,00
23 767001001 D+M kolostavu Urbanisa IKS 2 - pro 4 kola kotveno na 8x 

chem. kotvu do vyvrtaného otvoru 
ks 2,00000 15 000,00 30 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 34 975,41
24 005121 R Zařízení staveniště % 2,02000 17 314,56 34 975,41

Celkem 1 488 769,17
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S: N21-SAL-028

O: 01

R: SO 901

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 105 861,00
1 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 30,00000 1 276,00 38 280,00

množství dle PD SO 110 C.7- Dopravní značení : 
dopravní zrcadlo : 1 1,00000

DZ C9a/b (stezka pro chodce a cyklisty) : 24 24,00000

A6a (zúžená vozovka) : 2 2,00000

B1 +E12 (zákaz vjezdu + dodatková tabulka) : 1 1,00000

IP6 + IP7 (přechod pro chodce + přejezd pro cyklisty) : 2 2,00000

2 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 32,00000 332,00 10 624,00

množství dle PD SO 110 C.7- Dopravní značení : 
DZ C9a/b (stezka pro chodce a cyklisty) : 24 24,00000

A6a (zúžená vozovka) : 2 2,00000

B1 + E12 (zákaz vjezdu + dodatková tabulka) : 2 2,00000

IP6 + IP7 (přechod pro chodce + přejezd pro cyklisty) : 4 4,00000

3 914431111R00 Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr. kus 1,00000 2 116,00 2 116,00

4 31175270R Patka sloupku A70 kus 30,00000 481,00 14 430,00

5 40444927.AR Zrcadlo dopravní kruhové ATOP 900 mm kus 1,00000 5 383,00 5 383,00

6 40444934.AR Značka dopr výstražná A6a kus 2,00000 586,00 1 172,00

A6a (zúžená vozovka) : 2 2,00000

7 40445029.AR Značka dopr příkazová C9a, C9b kus 24,00000 706,00 16 944,00

DZ C9a/b (stezka pro chodce a cyklisty) : 24 24,00000

8 40445044.AR Značka dopr inf IP6, IP7 kus 4,00000 431,00 1 724,00

IP6 + IP7 (přechod pro chodce + přejezd pro cyklisty) : 4 4,00000

9 40445147.AR Značka dopr dodat E12 - MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU kus 1,00000 502,00 502,00

10 40445220R Značka dopr.zákazové B1 kus 1,00000 706,00 706,00

B1 + E12 (zákaz vjezdu + dodatková tabulka) : 1 1,00000

11 404459504R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm kus 30,00000 448,00 13 440,00

12 404459540R Víčko pr. 60 kus 30,00000 18,00 540,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 437,57
13 998225111R01 Přesun hmot, pozemní komunikace t 8,75130 50,00 437,57

Díl: VN Vedlejší náklady 1 748,33
14 005121 R Zařízení staveniště % 2,02000 865,51 1 748,33

Celkem 108 046,90

Položkový rozpočet 
Páteřní cyklostezka Strakonice 

Stavební práce 

Dopravní značení 
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S: N21-SAL-028

O: SO 99

R: 9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VRN Vedlejší náklady 191 924,54
1 R01 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,00000 49 844,00 49 844,00

2 R02 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v 
elektronické podobě na CD

ks 1,00000 49 844,00 49 844,00

3 R03 Dokumentace skutečného provedení stavby - 4paré v 
tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

ks 1,00000 19 962,74 19 962,74

4 R04 Ostatní zkoušky - zkoušky míry zhutnění ks 1,00000 9 968,80 9 968,80

5 R05 Ostatní zkoušky - kontrolní zkoušky nestmelených vrstev ks 1,00000 9 968,80 9 968,80

6 R06 Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením 
zemních prací

ks 1,00000 4 984,40 4 984,40

7 R07 Pomocné práce zřizující nebo zajišťující regulaci a 
ochranu dopravy - DIO

ks 1,00000 12 461,00 12 461,00

8 R08 Realizační dokumentace stavby ks 1,00000 24 922,00 24 922,00

9 R09 Ostatní požadavky - odborný dozor geologa ks 1,00000 9 968,80 9 968,80

Celkem 191 924,54

Položkový rozpočet 
Páteřní cyklostezka Strakonice 

Ostatní náklady a práce 

Ostatní náklady a práce 
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SO 102 - Cyklostezka - 1.025.565,80 Kč
Zemní práce
Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

SO 103 od mostu Písecká po most Elerova - oba 
břehy - 1.386.055,76 Kč
Zemní práce
Vodorovné konstrukce
Komunikace

Konstrukce zámečnické
Doplňující práce na komunikaci

SO 103.1 - Prodloužení cyklostezky  a propojení se 
stáv. kom. u mostu Písecká - 919.804,21 Kč
Zemní práce
Svislé kompletní konstrukce
Komunikace

SO 104 - Od Elerova mostu  po most J. Palacha - 

1.488.769,17 Kč
Zemní práce
Vodorovné konstrukce
Komunikace

Konstrukce zámečnické
Doplňující práce na komunikaci

SO 901 - Dopravní značení - 108.046,90 Kč
Doplňující práce na komunikaci

SO 09 - Ostatní náklady a práce - 191.924.54 Kč
Vedlejší náklady

Duben Květen Červen Červenec


