
číslo registrační (Objednatel): ORS/To/151/2021/04 číslo registrační (Zhotovitel):

DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 8. 2021 pod č. Objednatele ORS/To/151/2021, v rámci zakázky s názvem
Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa
a kódem A1443 + A1444 (investiční zakázka č. PN900920001 + PN901020001), ve znění Dodatku č. 1
účinného ode dne 10. 12. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 22. 12. 2021 a Dodatku č. 3 účinného ode
dne 14. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její
obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 4.

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxx

Zastoupený: xxx, náměstkyní ředitele o. z. pro ekonomiku a personalistiku, na základě plné
moci ze dne 10. 1. 2022

xxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních
xxx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.
Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 28279

IČO: 28714989, DIČ: CZ28714989, plátce DPH
Bankovní spojení: xxx

Zastoupená: xxx, na základě plné moci

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

xxx
Fakturační a korespondenční adresa:
Raeder & Falge s.r.o.
Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002
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I.
Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je změna ceny díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat.

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že projektová dokumentace dle čl. III. odst. 1 Smlouvy (dále jen „PD“)
nepočítá s náklady na napojení pojišťovacích ventilů kotlů ústředního vytápění do kanalizace, neobsahuje
dostatečné množství lišt na provedení koutových profilů obkladů a na provedení vnějších rohů, nepočítá
s náklady na zasypání a zabetonování výkopů pro provedení vnitřní kanalizace v 1. NP budovy, zároveň není
řešeno sjednocení nivelety podlah v přízemí budovy A.

Nad rámec PD je třeba dále řešit odlišným způsobem osazení hydrantů požární vody, protože vybourání
požadovaného otvoru hloubky 25 cm do cihelného zdiva tloušťky 30 cm je technicky nerealizovatelné bez
dotčení zbývajícího zdiva tloušťky 5 cm. Je třeba navýšit množství kabelu na realizaci slaboproudých rozvodů,
vyřešit datové připojení sekretariátu, úpravu rozvaděče v serverovně a zajistit nový záložní zdroj UPS, dále
vyřešit rozvod TUV ze stávajícího bojleru a navýšit množství parapetů pro jejich výměru v daných hloubkách.
Veškeré uvedené práce a dodávky materiálu (dále jen „vícepráce“) budou realizovány nad rámec PD za nově
vzniklé náklady.

Provedení veškerých výše uvedených víceprací vyvolává potřebu navýšení ceny díla i prodloužení termínu
plnění ujednaných ve Smlouvě. Za tímto účelem byl aktualizován příslušný oceněný soupis prací i časový
harmonogram realizace díla. Z tohoto harmonogramu vyplývá, že pro dokončení veškerých víceprací je nutné
posunout termín dokončení díla do 15. 6. 2022.

Veškeré změny jsou uvedeny v přiloženém Protokolu změny č. A1443+A1444/2021/4, jehož přílohami jsou
Oceněný soupis víceprací, Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací, Návrh
časového harmonogramu a Žádost o prodloužení termínu k provedení smluvního díla.

Uvedená změna ceny díla představuje ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu závazku ve výši 5,20 % původní hodnoty
závazku.

II.
Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je povinen realizovat předmět této Smlouvy po částech, a to tak, že v termínu dle Smluvními
stranami odsouhlaseného časového harmonogramu nejdříve provede

adaptaci objektu A, který po dokončení předá Objednateli.

Adaptaci objektu B je Zhotovitel oprávněn zahájit až po dokončení a předání adaptovaného objektu A
Objednateli.

Adaptaci objektu B je Zhotovitel povinen dokončit a dokončený objekt B předat Objednateli nejpozději
15. 6. 2022.

Předáním a převzetím objektu B je dílo dle této Smlouvy provedeno.

2. Ruší se stávající příloha č. 2 Smlouvy „Smluvními stranami odsouhlasený časový harmonogram stavby“
a zcela se nahrazuje přílohou č. 3 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/4 s názvem „Návrh časového
harmonogramu“.

3. Ruší se stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:
Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH 17 380 000,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 v Kč bez DPH
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 v Kč bez DPH

20 206 549,85 Kč
20 847 047,63 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 4 bez DPH (5,20 %)   + 903 131,88 Kč
Cena po provedení změn – cena díla celkem bez DPH 21 750 179,51 Kč
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4. Ruší se stávající příloha č. 1 Smlouvy (příloha č. 2 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/3 s názvem
„Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací“) a zcela se nahrazuje přílohou č. 2
Protokolu změny č. A1443+1444/2021/4 s názvem „Oceněný soupis prací dle původní SoD se
zapracováním víceprací“.

5. Kdekoliv se ve smlouvě mluví o časovém harmonogramu, mají tím Smluvní strany na mysli Návrh časového
harmonogramu (přílohu č. 3 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/4). Kdekoliv se ve Smlouvě mluví
o Oceněných soupisech prací, mají tím Smluvní strany na mysli Oceněný soupis prací dle původní SoD se
zapracováním víceprací (přílohu č. 2 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/4).

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nezměněna.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření tohoto Dodatku č. 4. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 4
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
doručit Objednateli Dodatek č. 4 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 4, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle
zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného
zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím
účinnosti tohoto Dodatku č. 4 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho
vyplývajících.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A1443+A1444/2021/4 včetně své přílohy č. 1 - Oceněný soupis
víceprací, přílohy č. 2 - Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací,
přílohy č. 3 - Návrh časového harmonogramu a přílohy č. 4 - Žádost o prodloužení termínu
k provedení smluvního díla

Příloha č. 2: Kopie plné moci  k zastupování Zhotovitele

V Chlumci dne 11.3.2022 V Lovosicích dne 14.3.2022

….………………………………….……… ……………………......................................
                       xxx xxx

   náměstkyně ředitele o. z.                na základě plné moci
pro ekonomiku a personalistiku,      Raeder & Falge s.r.o.

na základě plné moci                             (Zhotovitel)
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ

(Objednatel)



Příloha č. 1

Protokol změny č. A 1443 + A1444/2021/4
včetně své přílohy č. 1 - Oceněný soupis víceprací, přílohy

č. 2 - Oceněný soupis prací dle původní SoD se
zapracováním víceprací, přílohy č. 3 - Návrh časového
harmonogramu a přílohy č. 4 - Žádost o prodloužení

termínu k provedení smluvního díla



Protokol změny stavby č.: A1 443 + A1 444/2021/4

Zhotovitel:
Reader & Falge s. r. o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice

IČO: 28714989
DIČ: CZ 28714989

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739

Název akce:
Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc.
zařízení, sítě, vytápění AB +
Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Datum změny:
3.2.2022

Projektová dokumentace:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc.

zařízení, sítě, vytápění AB (z 05/202) +

Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (z

10/2020)

Smlouva o dílo:
č. objednatele: ORS/To/1 5 1/2021 ze dne 3.8.2021
dodatky D1, D2 a D3

Zdůvodnění:
V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje náklady na napojení
pojišťovacích ventilů kotlů ústředního vytápění do kanalizace, neobsahuje dostatečné množství lišt na provedení
koutových profilů obkladů a na provedení vnějších rohů, neobsahuje náklady na zasypání a zabetonování výkopů
pro provedení vnitřní kanalizace v 1.NP budovy A a neřeší sjednocení nivelety podlah v přízemí budovy A.
Dále je nutno řešit osazení hydrantů požární vody odlišným způsobem proti předpokladu projektové dokumentace,
protože vybourání požadovaného otvoru hloubky 25 cm do cihelného zdivá tloušťky 30 cm je technicky
nerealizovatelné bez dotčení zbývajícího zdivá tloušťky 5 cm, čímž vznikly náklady projektovou dokumentací
nepředpokládané. Při realizaci slaboproudých rozvodů bylo shledáno, že množství kabele uvažovaného
v projektové dokumentaci je nedostatečné a je nutné zásadní navýšení jeho množství. Dále bylo nutno nad rámec
schválené projektové dokumentace nutno řešit datové připojení sekretariátu, úpravu rozvaděče v serverovně a
rovněž bylo nutno zajistit nový záložní zdroj UPS. Nad rámec řešení projektové dokumentace bylo rovněž nutno
řešit rozvod TUV ze stávajícího bojleru. Projektová dokumentace rovněž neřešila nutné množství parapetů pro
jejich výměru v daných hloubkách parapetů, chybějící množství je nutné realizovat jako vícepráce.

Provedení veškerých schválených víceprací uvedených v dodatcích č. 2, 3 a č. 4 vyvolává mimo potřeby navýšení
finančních prostředků rovněž potřebu navýšení doby realizace stavby. Po vytvoření soupisu nutných prací včetně
jejich potřebného množství byla zjištěna rovněž časová náročnost veškerých dodatečných prací a byl upraven
schválený časový harmonogram. Z tohoto harmonogramu vyplývá, že pro dokončení smluvního díla včetně
veškerých schválených dodatečných prací je nutné posunutí termínu pro dokončení stavby o cca 15 týdnů, a to
do 15.6.2022.

Objednatel na základě zjištěných potřeb víceprací vytvořil soupis prací nutných k dokončení smluvního díla, který
předal zhotoviteli k nacenění. Na základě nabídky zhotovitele byl vytvořen požadavek na uzavření dodatku č. 4
ke stávající smlouvě o dílo.



Protokol změny stavby č. ORSÍFO/1 51/2021
Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Cena díla dle původní SoDA1443 + A1444 v Kč bez DPH
Cena víceprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH
Cena méněprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH
Cena díla ve znění předchozích dodatků v Kč bez DPH

17 380 000,00 Kč
3 755 721,88 Kč
- 288 674,25 Kč
20 847 047,63 Kč

21,61 %
1,66%

Cena víceprací dle dodatku č. 4
Cena díla ve znění dodatku č. 4 v Kč bez DPH

903 131,88 Kč
21 750 179,51 Kč

5,20%

Cena víceprací od počátku celkem 4 658 853,76 Kč 26,81 %

Na základě tohoto Protokolu změny navrhujeme ke smlouvě č. ORS/TO/1 5 1/2021 ze dne 3.8.2021
zpracovat Dodatek č. 4

Přílohy:
1 . Oceněný soupis víceprací
2. Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracování víceprací
3. Návrh časového harmonogramu
4. Žádost o prodloužení termínu k provedení smluvního díla

za Reader & Falge s. r. o.
Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:
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C45/21 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB (A 1443)
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A 1444)

Protokol změny stavby č. 4 -  příloha č. 1

OCENĚNÝ SOUPIS VÍCEPRACÍ - dodatek č. 4

Počet stran: 27
Formát: 14 x A4
Revize: 0 - 1 . vydání
Datum: 3. 2. 2022

Objednatel: Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.Palivový kombinát Ústí, s.p.

Raeder & Falge s.r.o.
PNvoznl 114
41002 Lovosice

Spoločnosl zapsaná u obdiudnibo rejstH ku
wdenůho Kyjským soudom v ÚsU nad Labam
oddíle, vložka 23279



REKAPITULACE STAVBY
Kód: C45/21
Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IC: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: _________ IC: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _____________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

903 131,88
0,00

903 131,88

Sazba daně
dph zákl. přenesen. 21,00%

sniž, přenesen: 15,00%

Základ daně
903 131,88

0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 903 131,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Místo: Mariánské Radčlce Datum: 16.11.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:
Raeder& Falge

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

903 131,88 903 131,88

198143,41 198 143,41

198 143,41 198 143,41

57 933,30 57 933,30

84 999,65 84 999,65

55 210,46 55 210,46
704 988,47 704 988,47

704 988,47 704 988,47

28 195,69 28 195,69

250 276,60 250 276,60

386 113,96 386 113,96

20 570,62 20 570,62

19 831,60 19 831,60

1) Náklady z rozpočtů
Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení,
sítě, wtáoění AB

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení,
sítě, vytápění AB

Kotle ■ 3x napojení pojišťovacích ventilů do
kanalizace (dod. č. 4)

A 1443
ZBV-A
1443-
01 VCP

ZL_č.ll/06

ZL_č.ll/07 Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)
ZL_č.ll/08 Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)

A 1444 Rekonstrukce areálu KOH III. etapa
ZBV-A
1444- Rekonstrukce areálu KOH III. etapa
01 VCP

ZL_č.lll/1 0 Úprava hydrantu (dod. č. 4)
. . . . . . .  Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTPZL_C.HI/11 CAT.6 (dod. č. 4)

ZL_č. 111/12 Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

ZL_č.lll/1 3 Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

ZL_č. 111/14 Parapetní desky (dod. č. 4)

0,000,002) Ostatní náklady ze souhrnného listu

903 131,88903 131,88Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č.
4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ CZ287 14989

Projektant: ____________ IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

57 933,30
0,00

57 933,30

DPIzákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
57 933,30

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 57 933,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-O1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZLč.ll/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č.
4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 57 933,30

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 265,92

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 994,08

H99 - Ostatní přesuny hmot 1,69

S - Přesuny sutí 2 005,91

PSV - Práce a dodávky PSV 45 665,70

721 - Vnitřní kanalizace 14 961,90

733 - Rozvod potrubí 27 260,11

735 - Otopná tělesa 3 443,69

0,002) Ostatní náklady

57 933,30Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č.
4)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 933,30

d 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 265,92
105 K 904 R02 Hzs-zkousky v rámci montáž, prací a topné zkoušky dle

ČSN 060310 h 32,000 195,81 6 265,92
p Poznámka k položce:

Topná zkouška
W Demontáž a montáž připojení - st. přípomoce
W 32 32,000
W Součet 32,000

d 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 994,08
155 K 974031 164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 16,000 249,63 3 994,08

d H99 Ostatní přesuny hmot 1,69
91 K 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,008 211,84 1,69

d S Přesuny sutí 2 005,91
92 K 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 0,640 583,11 373,19

93 K 979011 21 1R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením t 0,640 727,78 465,78

94 K 97908731 1R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,640 651,92 417,23

95
*

9790871 13R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 0,640 121,06 77,48

96 K 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,640 167,81 107,40

97 K 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,960 7,42 66,48
w 0.64’14 'Přepočtené koeficientem množství 8,960

98 K 979999999R00 Poplatek za skladku < 0,640 778,67 498,35

d PSV Práce a dodávky PSV 45 665,70

D 721 Vnitřní kanalizace 14 961,90
19 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 m 16,000 469,95 7 519,20

1 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do DN 50 kus 6,000 329,31 1 975,86

2

3

K 721229111 Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do
DN 50 ostatní typ kus 6,000 87,15 522,90

M HLE.HL400 Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky kus 6,000 753,28 4 519,68

24 K 998721 103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,013 32 635,35 424,26

D 733 Rozvod potrubí 27 260,11
4 K 733291906 Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm kus 30,000 302,82 9 084,60

5 K 733293906 Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D
35x1,5 mm _____________________________________ kus 30,000 604,40 18 132,00

W spojky
W 12 12,000
W koleno
W 18 18,000
w Součet 30,000

51 K 9987331 03R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m * 0,004 10 878,45 43,51

D 735 Otopná tělesa 3 443,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 735494811 Vypuštěn í vody z otopných těles ________________ m2 68,750 31,37 2 156,69

0,240
1,440
0,300
5,040
7,140
5,120
2,160
1,800
1,800
5,040
6,720
3,240
4,800
0,240
1,800
1,800
1,680
1,920
1,080
2,400
5,760
0,840
0,450
1,620
0,720
1,680
1,920

68,750

0,6*0, 4*1
0,6*0, 4*6
0,6*0, 5*1
0,6*0,6*14
0,6*0,7*17
0,8*0, 8*8
0,6*0, 4*9
0,6*0 ,5*6
0,6*0, 6*5
0,6*0,7*12
0,6*0,8*14
0,6*0,9*6
0, 6*1*8
0,6*0, 4*1
0,6*0, 5*6
0,6*0, 6*5
0,6*0, 7*4
0,6*0 ,8*4
0,6*0, 9*2
0,6*1 *4
0,6*1 ,2*8
0,6*1 ,4*1
0,9*0, 5*1
0,6*0, 9*3
0,6*1 ,2*1
0,6*1 ,4*2
0,6*1 ,6*2
Součet

18,72,m2 68,750Napuštění vody do otopných tělesK 7351919107
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, síté, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01 VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, síté, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ; 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: ___________ IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

84 999,65
0,00

84 999,65

DPI zákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
84 999,65

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 84 999,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-O1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č. 11/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

84 999,65

84 999,65

1) Náklady ze soupisu prací

781 - Obklady (keramické)

0,002) Ostatní náklady

84 999,65Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 999,65

D 781 Obklady (keramické) 84 999,65
60 K 781 491 001 R00 Montáž lišt k obkladům m 313,340 137,41 43 056,05

w Skutečnost: SoD + vnější roh + vnitřní roh = celkem 480 bm
w 166,66+259,34+54 480,000
w SoD
w -166,66 -166,660
w Součet 313.340

61 M 54916830 Lišta k obkladům m 259,340 131,69 34 152,48
w Dopočet vnějších rohů - položka z SoD
w 259,34 259,340
w Součet 259.340

62 M 781497911R00 Profil koutový m 54,000 144,28 7 791,12
w Skutečnost - dopočet vnitřních rohů +54 m
w 278+54 332,000
w SoD
w -278 -278,000
w Součet 54,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/08 - Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ’
Datum: 16.11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

55 210,46
0,00

Cena bez DPH 55 210,46

Základ daně
DPI zákl. přenesená 55 21 0,46

sniž, přenesená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 210,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: __________________ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: __________________ Razítko ___________ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZLč . l l /08 - Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

16. 11. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

H99 - Ostatní přesuny hmot

55 210,46

54 488,30

722,16

0,00

55 210,46

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/08 - Podlahy - bet mazanina (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 210,46

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 54 488,30
15 K 631310032RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm m2 13,500 4 036,17 54 488,30

w č.m. 176
w 8 8,000
w č..m 165
w 3 3,000
w Č.m. 175+174+169+166+168
w 2.5 2,500
w Součet 13,500

D H99 Ostatní přesuny hmot 722,16
91 K 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,409 211,84 722,16
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 0 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

28 195,69
0,00

28 195,69

DPI zákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
28 195,69

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 28 195,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZLč.lll/1 0 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 28 195,69

31 - Zdi podpěrné a volné 5 601,81

34 - Stěny a příčky 6 077,86

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 16 187,08

H99 - Ostatní přesuny hmot 310,13

S - Přesuny sutí 18,81

0,002) Ostatní náklady

28 195,69Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 0 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 195,69

d 31 Zdi podpěrné a volné 5 601 ,81
3 K 31 794431 1R00 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů • 0,115 48 711,37 5 601,81

w 4x hydrant:
W 2x 1,3m, 11,1kg/m
W 4*(1 ,3*2*1 1,1/1000) 0,115
w Součet 0,115

d 34 Stěny a příčky 6 077,86
8 K 3422671 11RT1 Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do

0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm m 2,400 574,92 1 379,81

W 2,4 2,400
W Součet 2.400

12 K 1 346244381 R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 4,160 772,07 3211,81
W 4*1, 3*(0, 25+0, 3+0, 25) 4,160
W Součet 4.160

16 K 349231 81 1R00 Přizdívka ostění z cihel m2 2,080 714,54 1 486,24
W 4*1, 3'0, 2*2 2,080
W Součet 2,080

d 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 16 187,08
153 K 970231 300R0O Řezání cihelného zdivá hl. řezu 300 mm m 12,400 1 305,41 16 187,08

W 4*(1, 3+1, 3+0, 25+0, 25) 12,400
W Součet 12,400

d H99 Ostatní přesuny hmot 310,13
157 K 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,464 211,84 310,13

d S Přesuny sutí 18,81
158 K 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,006 583,11 3,50

159 K 979011 21 1R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,006 727,78 4,37

160 K 97908731 1R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10  m t 0,006 651,92 3,91

161 K 9790871 13R00 Nakládání vybour.hmot na doprav. prostředky t 0,006 121,06 0,73

162 K 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,006 167,81 1,01

163 K 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km « 0,084 7,42 0,62
w 0,006*14 'Přepočtené koeficientem množství 0,084

164 K 979999999R00 Poplatek za skládku t 0,006 778,67 4,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.lll/11 - Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

250 276,60
0,00

250 276,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPlzákl. přenesená 250 276,60 21,00% 0,00

sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 250 276,60

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZLč.lll/11 - Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

16. 11.2021Mariánské Radčice

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 250 276,60

D1 - Slaboproudé rozvody 236 110,00

OST-  Ostatní 14 166,60

0,002) Ostatní náklady

250 276,60Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.lll/11 - Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 250 276,60

d D1 Slaboproudé rozvody
2 K |Pol165 KABEL UTP CAT.6 stíněný m

236110,00
7 000,000 33, 73 236 110,00

d OST Ostatní
8 K OST-03 VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE %

14 166,60
6,000 2 361,10 14 166,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01-VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 2 - Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

386 113,96
0,00

386113,96

DPI zákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
386 113,96

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 386113,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/12 - Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

M21-D1 - Slaboproudé rozvody

386 113,96

35 440,69

M21-D2 - Silnoproudé rozvody 320 319,51

D26 - HSZ 8 498,28

OST - Ostatní 21 855,48

0,002) Ostatní náklady

386113,96Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-01 „VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL č.lll/1 2 - Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 386113,96

35 440,69d M21-D1
1 M Pol164 BÍLÁ ZÁS. dvojitá 2XRJ45 UTP CAT6 ks 12,000 708,81 8 505,72

2 M Pol165 KABEL UTP CAT.6 stíněný m 420,000 39,97 16 787,40

101 M M21-D1-999 Podružný materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

102 M M21-D1-001 Elektroinstalační lišta LHD 20x10 m 5,000 100,73 503,65

103 M M21-D1-002 Elektroinstalační lišta LHD 15x10 m 18,000 98,36 1 770,48

104 M M21-D1-003 Elektroinstalační lišta LHD 30x25 m 12,000 120,87 1 450,44

105 M M21-D1-004
Datacom PATCH panel 19 UTP, 24port
CAT6LSA1UBK (3x8p), hor. zářez ks 1,000 4 923,00 4 923,00

d M21-D2 Silnoproudé rozvody _ 320 319,51
73 K Pol135 Výpomocné zednické práce hod 3,000 363,17 1 089,51

5 M Pol5 3 x 2,5 mm2 J m 50,000 47,87 2 393,50

13 K Pol13 do 2,5 mm2 ks 18,000 22,84 411,12

42 M Pol42 2P + PE do vlhka z izolantu ks 2,000 308,95 617,90

71 K Pol143 Montáž a seřízeni hod 60,000 571,12 34 267,20

106 M M21-D2-001 Elektroinstalační lišta LHD 20x20 m 9,000 104,92 944,28

107 K M21-D2-002 Montáž jističů bez krytu na lištu DIN 16A/B, D+M m 3,000 252,00 756,00

108 K M21-D2-003 UPS - záložní zdroj (16 000 W,  zdánlivý výk. 20 000
VA1 ks 1,000 279 840,00 279 840,00

d D26 HSZ 8 498,28
76 K Pol138 Revizní technik hod 12,000 570,69 6 848,28

110 K D26-002 Montáž úprava rozvaděče s výměnou jističů hod 3,000 550,00 1 650,00

D OST Ostatní 21 855,48
999 K OST-03 VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE (M21-D1

+ M21-D2 + HZS) ___________' ________| % 6,000 3 642,58 21 855,48
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 3 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16.11.2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

20 570,62
0,00

Cena bez DPH 20 570,62

Základ daně
DPI zákl. přenesená 20 570,62

sniž, přenesená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 570,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: __________________Razítko __________ Datum a podpis: __________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: __________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZLč . l l l /1  3 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

20 570,62

16 256,24

3 987,98

326,40

0,00

20 570,62

1) Náklady ze soupisu prací

722 - Vnitřní vodovod

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

733 - Rozvod potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP- Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 3 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 570,62

16 256,24Vnitřní vodovodd 722
29 K 722172332R00 Potrubí, teplá DN20 m 30,000 342,67 10 280,10

31 K 7221 82021 R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 30,000 27,20 816,00

32 K 283771027 Izolace potrubí 20 m 30,000 54,39 1 631,70

39 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80 m 30,000 10,88 326,40

101 K 7221 1001 1VD Napojení potrubí na bojler ks 1,000 700,00 700,00

40 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,230 10 878,45 2 502,04

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 987,98
1 K 95431 21 01 R00 Opláštění z SDK 2str. do 200x200 mm RB tl 12,5mm m 8,000 325,93 2 607,44

2 K 95431 31 01 R00 Opláštění z SDK 3str. do 200x200 mm RB tl 12,5mm m 3,000 460,18 1 380,54

d 733 Rozvod potrubí 326,40
47 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 30,000 10,88 326,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16.11.2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ287 14989

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

19 831,60
0,00

Cena bez DPH 19 831,60

Základ daně
DPI zákl. přenesená 1 9 831 ,60

sniž, přenesená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 831,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisy Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 4 - Parapetní desky (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11.2021

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 19 831,60

64 - Výplně otvorů 1 9 785,00

H99 - Ostatní přesuny hmot 46,60

0,002) Ostatní náklady

19 831,60Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_Č .111/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d 64 Výplně otvorů

19 831,60

19 785,00
27 K 648991 113RT6 Osazeni parapet.desek lamin, včetně dodávky m 25,150 786,68 19 785,00

W 1400/550, 2ks
W 2*1,4
W 1450/550, 4ks
W 4*1,45
W 1500/400, 8ks
W 8*1,5
W 1500/600, 2ks
W 2*1,5
W 1550/550, 1ks
W 1*1,55
w Součet

d H99 Ostatní přesuny hmot

2,800

5,800

12,000

3,000

1,550
25,150

46,60
157 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

*
0,220 211,84 46,60
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R F

C45/21 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB (A 1443)
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A 1444)

Protokol změny stavby č. 4 -  příloha č. 2

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ DLE PŮVODNÍ SoD - se zapracováním změn dle dodatků
č. 1 -4

Počet stran: 140
Formát: 70 x A4
Revize: 0 - 1 . vydání
Datum: 3. 2. 2022

ZhotovitelObjednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

ICO: 28714909
pifrCZ 2871 4989

Raeder & Falge s r.o
Přlvoznl 114
410 02 Lovosice

Společnost jo zapsaná u obchodního (cjsiřiku
voděného K/alským soudem v Ústi nad Labem
oddl C. vložka 28279



REKAPITULACE STAVBY
Kód: C45/21
Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: IC: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IC: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIC: CZ287 14989

Projektant: IC: 62757296
DIČ. CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

21 750 179,51
0,00

Cena bez DPH 21 750 179,51

Sazba daně
dph zákl. přenesení 21,00%

sniž, přenesení 15,00%

Základ daně
21 750 179,51

0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 21 750 179,51

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Palivový kombinát Ústí, podnik Projektant:
Raeder& Falge Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 21 750 179,51 21 750 179,51

A 1443 Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, 8 931 665,11 8 931 665,11
SoD-A SÍ t RÓkons?rukc areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, 7 783 846,52 7 783 846,52
1443 sítě. vytápěni AB

ObjektJI/O
0 VRN 121 381,42 121 381,42
ObjektJI/O
<1 Architektonicko stavební řešení 2 491 392,87 2 491 392,87
Objektll/O
2 ZTI 631 334,67 631 334,67
ObjektJI/O
3 Elektroinstalace + VZT 1 590 303,44 1 590 303,44
ObjektJI/O
4 Vytápění 2 949 434,12 2 949 434,12

ZBV-A
1443- Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, 1 315 720,69 1 315 720,69
01 VCP šitě, vytápění AB

ZL_č.ll/01 Omítky (dod. č. 2) 198 952,19 198 952,19
ZL_č.ll/02 Podlahy z OSB desek (dod. č. 2) 226 219,27 226 219,27

ZL_č.ll/02-1 Podlaha dispečink (W projektant) 196 921,81 196 921,81

Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle
~ ' položek Dispečink - W projektant)

29 297,46 29 297,46

ZL_č.ll/03 SDK podhled kazetový (dod. č. 2) 298 612,69 298 612,69
ZL_č.ll/04 Elektro (dod. č. 2) 392 291,90 392 291,90
ZL_6.il/05 Demontáž bojleru (dod. č. 2) 1 501,23 1 501,23

ZLJ5.il/O6 Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do 57 933,30 57 933,30
kanalizace (dod. č. 4)

ZL_č.ll/07 Doplněni rohových lišt k obkladům (dod. č. 4) 84 999,65 84 999,65

ZL_č.ll/08 Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4) 55 210,46 55 210,46
ZBV-A
1443- Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, -167 902,10 -167 902,10
02 MNP sítě, vytápění AB

ZLJ5.il/O2 Podlahy z OSB desek (dod. č. 2) -54 972,47 -54 972,47

ZL_č. 11/02-1 Podlaha dispečink (W projektant) -54 972,47 -54 972,47

ZL_6.il/03 SDK podhled kazetový (dod. č. 2) -6 183,68 -6 183,68
ZLJ5.il/O4 Elektro (dod. č. 2) -106 745,95 -106 745,95

A 1444 Rekonstrukce areálu KOH III. etapa 12 818 514,40 12 818 514,40
SoD-A
1444 Rekonstrukce areálu KOH III. etapa 9 596 153,48 9 596 153,48

ObjektJII/O
0 VRN 146 788,59 146 788,59
ObjektJII/O
1 Architektonicko stavební řešení 6 682 512,19 6 682 512,19
Objekt_lll/0
2 Silnoproudá zařízení 2 360 571,27 2 360 571,27
ObjektJII/O
3 Slaboproudá zařízení 406 281,43 406 281,43

ZBV-A
1444-
01 VCP

Rekonstrukce areálu KOH III. etapa 3 343 133,07 3 343 133,07

ZL_6.HI/01 Omítky (dod. č. 2) 890 828,86 890 828,86

ZL_6.HI/02 Podlahy (dod. č. 2) 235 572,44 235 572,44

ZL_č.lll/02- Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle 235 572,44 235 572,44
2 položek Dispečink - W projektant)

ZL_6.HI/03 Elektro (dod. č. 2) 369 359,79 369 359,79

ZL_6.HI/04 Vytápění (dod. č. 2) 77 204,30 77 204,30

ZLJ5.III/O5 Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č.
2)

73 100,64 73 100,64

ZL_6.HI/06 Nová přička v místnosti č. 307 (dod. č. 2) 30 465,15 30 465,15

ZLJ5.III/O7 Sokly a parapety (dod. č. 2) 156 300,42 156 300,42

ZL_č.lll/08 Sanace (dod. č. 2) 164 815,22 164 815,22

ZL_č.lll/09 Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení
optickým kabelem (dod. č. 3)

640 497,78 640 497,78
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZL_č.lll/10 Úprava hydrantu (dod. č. 4) 28 195,69 28 1 95,69

ZL.č.lll/11
Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP
CAT.6 (dod. č. 4)

250 276,60 250 276,60

ZL.č.lll/12 Elektro SIL/SLP (dod. č. 4) 386 113,96 386113 ,96

ZL_Č. 111/13 Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4 ) 20 570,62 20 570,62

ZLč . l l l / 14 Parapetní desky (dod. č. 4) 19 831,60 19  831,60
ZBV-A
1444-
02 MNP

Rekonstrukce areálu KOH III. etapa -120  772,15 -120 772,15

ZL_£.I11/O3 Elektro (dod. č. 2 ) -120  772,15 -120 772,15

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 750 179,51 21 750 179,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ObjektII/OO - VRN

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16.11.2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

Zpracovatel:

IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

121 381,42
0,00

Cena bez DPH 121 381,42

Základ daně
DPIzákl. přenesená 121 381,42

sniž, přenesená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 381,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisy ______________ ____ Razítko _______ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: ___________________Razítko _________ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ObjektJI/OO - VRN

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

121 381,42

121 381,42

VRN3 - Zařízení staveniště 95 855,28

VRN7 - Provozní vlivy 25 526,14

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 121 381,42
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ObjektJI/OO - VRN

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 121 381,42

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 121 381,42

D VRN3 Zařízení staveniště 95 855,28
1 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 95 855,28 95 855,28

D VRN7 Provozní vlivy 25 526,14
2 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 25 526,14 25 526,14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_ll/O1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC"CZ'
Datum:’ 16.11.2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

2 491 392,87
0,00

2 491 392,87

Základ daně
DPIzákl. přenesená 2 491 392,87

sniž, přenesená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 491 392,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: ______________________Razítko _____________ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_ll/O1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2 491 392,87

29 305,21

1) Náklady ze soupisu prací

31 - Zdi podpěrné a volné

34 - Stěny a příčky 164 567,39

60 - Omítky ze suchých směsí 21 257,41

61 - Úprava povrchů vnitřní 193 652,97

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 3 960,40

64 - Výplně otvorů 360 823,21

725 - Zařizovací předměty 6 550,74

762 - Konstrukce tesařské 57 139,09

766 - Konstrukce truhlářské 109 963,98

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 72 649,06

771 - Podlahy z dlaždic 260 652,39

776 - Podlahy povlakové 59 086,11

781 - Obklady (keramické) 666 769,98

783 - Nátěry 3 655,10

784 - Malby 116 797,10

787 - Zasklívání 6 895,91

94 - Lešení a stavební výtahy 44 167,05

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 20 412,43

96 - Bourání konstrukcí 52 654,74

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 110 699,02

H99 - Ostatní přesuny hmot 15 052,08

S - Přesuny sutí 114 681,50

0,002) Ostatní náklady

2 491 392,87Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízeni, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_ll/O1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16. 11. 2021

Palivový kombinát Ústí, státní podnikZadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d 31 Zdi podpěrné a volné

2 491 392,87

29 305,21
1 K 31794431 1R00 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů t 0,333 47 965,09 15 972,37

2 K 311271175R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm - zazdívky m2 3,292 1 114,03 3 667,39

3 K 311271177R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm - zazdívky m2 1,374 1 365,96 1 876,83

4 K 317120012RAI Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm kus 7,000 621,41 4 349,87
5 K 59321898 Překlad nenosný Ytong NEP 100-1250 kus 7,000 491,25 3 438,75

D 34 Stěny a příčky 164 567,39
6 K 346244381 R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 9,220 733,88 6 766,37
7 K 342270042RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm m2 182,158 620,43 113 016,29

8 K 3422671 11RT1 Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do
0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm m 9,950 574,92 5 720,45

9 K 3422671 11RT3 Obklad stroupaček sádrokartonem dvoustranný do
0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm m 18,350 870,07 15 965,78

10 K 3422671 12RT2 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,  5/0,5 m
desky protipožární tl. 12,5 mm m 3,550 584,13 2 073,66

11 K 3429481 11R00 Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd. m 119,950 118,56 14 221,27

12 K 3429481 12R00 Ukotvení příček k beton. kcím přistřelenými kotvami m 57,385 118,56 6 803,57

D 60 Omítky ze suchých směsí 21 257,41
13 K 60201 61 13R00 Omítka stěn jádrová pod obklady m2 82,505 257,65 21 257,41

D 61 Úprava povrchů vnitřní 193 652,97
14 K 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková mž 775,760 249,63 193 652,97

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 960,40
15 K 631310032RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm m2 0,960 4 036,17 3 874,72
16 K 631319183R00 Příplatek za sklon mazaniny tl. 8 - 12 cm m3 0,960 89,25 85,68

d 64
17 K 64294001 4RAA Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň kus 5,000 9 676,10 48 380,50
18 K 64294001 2RA0 Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň kus 31,000 9 618,91 298 186,21

19
*

7666601 10RA0 Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm vč.
zárubně - El  30 DP3 C (se samozaviračem) kus 1,000 14 256,50 14 256,50

d 725 Zařizovací předměty 6 550,74
20 K 72521 0821 R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 7,000 138,66 970,62
21 K 725820801 R00 Demontáž baterie soubor 10,000 94,13 941,30
22 K 7251 1081 1R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 6,000 238,18 1 429,08
23 K 7251 3081 1R00 Demontáž pisoárů soubor 4,000 322,92 1 291,68
24 K 72511 291 1R00 Odmontování tlakového splachovače kus 4,000 266,81 1 067,24
25 K 72531 0823ROO Demontáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě soubor 3,000 201,54 604,62
26 K 725330820R00 Demontáž výlevky soubor 1,000 246,20 246,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d 762 Konstrukce tesařské 57 139,09
27 K 76252681 1R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 62,837 34,48 2 166,62

28 K 76251 0020RAI Podlaha z desek dřevoštěpkových šroubovaná, pouze
montáž, desky ve specifikaci

m2 126,700 104,11 13 190,74

29 K 60725014 Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm m2 139,370 299,79 41 781,73

d 766 Konstrukce truhlářské _ 109 963,98
30 K 76681 2830R00 Demontáž kuchyňských linek kus 3,000 412,24 1 236,72 1

31 K 76681 001 0RAE Kuchyňské linky dodávka a montáž kus 3,000 36 242,42 108 727,26

d 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 72 649,06
32 K 76764791 1R00 Montáž zámků a kování kus 74,000 286,28 21 184,72

33 K 5491 1001 7 VD Kování klika - klika kus 37,000 171,77 6 355,49

34 K 54911 001 3VD Zámek fabkový kus 37,000 445,44 16 481,28

35 K 7679951 43VD Ocelová konstrukce doplnění podlahy kompl 1,000 28 627,57 28 627,57

d 771 Podlahy z dlaždic 260 652,39
36 K 771 5751 07RT2 Montáž podlah keram., tmel m2 111,350 549,65 61 203,53

37 K 597000001 VD Dlažba dle výběru investora m2 116,918 395,06 46 189,63

38 K 771 47501 4RU1 Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm m 43,170 231,31 9 985,65

39 K 597000001VD.1 Obklad dle výběru investora m2 4,749 326,35 1 549,84

40 K 771479001 R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 43,170 183,22 7 909,61

41 K 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba m2 110,750 61,03 6 759,07

42 K 771 579791 R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 74,650 18,32 1 367,59

43 K 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 74,650 101,23 7 556,82

44 K 771101142R00 Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé m2 116,100 467,20 54 241,92

45 K 0012200VD Štěrková hydroizolace m2 127,710 257,65 32 904,48

46 K 771100010RA0 Vyrovnání podk.samoniv. hmotou m2 111,350 278,26 30 984,25

d 776 Podlahy povlakové 59 086,11
47 K 77651 1820R00 Odstranění PVC m2 115,900 91,95 10 657,01

48 K 776401 800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 108,810 15,23 1 657,18

49 K 77652001 0RAI Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik, pouze
položení, podlahovina ve specifikaci m2 63,350 234,75 14 871,41

50 K 284110011VD Podlahovina PVC dle výběru investora m2 66,518 420,25 27 954,19

51 K 28342401 Soklik z měkčeného PVC m 67,738 42,03 2 847,03

52 K 55370071 1 1 Lišta přechodová l=93 kus 3,000 366,43 1 099,29 1

d 781 Obklady (keramické) 666 769,98
53 K 781415016R00 Montáž obkladů stěn, keramických do tmelu m2 333,530 555,37 185 232,56

54 K 597000002VD Obklad keramický dle výběru investora m2 350,207 327,50 114 692,79

55 K 78141 9706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 333,530 48,09 16 039,46

56 K 781419701 R00 Příplatek za práci v omez.prostoru m2 333,530 294,29 98 154,54

57 K 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 333,530 55,77 18 600,97

58 K 781101 142R00 Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady m2 333,530 160,31 53 468,19

59 K 0012200VD Štěrková hydroizolace m2 366,883 257,65 94 527,40

60 K 781 491 001 R00 Montáž lišt k obkladům m 166,655 137,41 22 900,06

61 K 54916830 Lišta k obkladům m 174,988 131,69 23 044,17

62 K 78149791 1R00 Profil koutový m 278,000 144,28 40 109,84

D 783 Nátěry 3 655,10
63 K 78322001 0RAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2 35,152 103,98 3 655,10

d 784 Malby 116 797,10
64 K 784402801 R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 752,605 35,61 26 800,26

65 K 784433271 R00 Malba klih.2x, 1 bar.+strop,pačok 2x, míst, do 3,8m m2 999,213 89,32 89 249,71

66 K 784442001 R00 Malba na sádrokarton m2 10,038 74,43 747,13

6 895,91d 787 Zasklívání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K 7871 1001 2VD | Okenní fólie - omezení neprůhlednosti m2 | 24,088 1 286,28 6 895,91

d 94 Lešení a stavební výtahy ____ ___  _______ _________________ 44 1 67,05
68 K 9419550D2R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1 ,9 m m2 214,450 166,04 35 607,28

69 K 941 955001 R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1 ,2 m m2 59,800 143,14 8 559,77

20 412.43
20 412,43

D 95
| 70 K 952901 111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 274,250 74,43

52 654,74d 96 Bourání konstrukcí
71 K 968061 125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 24,000 146,57 3 517,68

72 K 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 m2 34,042 269,10 9 160,70

73 K 968061 11 2R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1 ,5 m2 kus 2,000 351,55 703,10

74 K 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 0,640 250,78 160,50

75 K 962031 11 3R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm m2 66,309 112,33 7 448,49

76 K 962031 11 6R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm m2 3,905 133,98 523,19

77 K 965081 71 2R00 Bourání dlažeb keramických m2 58,100 75,92 4 410,95

78 K 965081 702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 46,820 36,64 1 715,48

79 K 968111138VD Úprava ocel, konstrukce podlah pro nové schody kus 3,000 7 786,68 23 360,04

80 K 96407322 1R00 Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m t 0,195 8 485,19 1 654,61

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 110 699,02
81 K 97805951 1R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn m2 82,505 112,22 9 258,71

82 K 971 033541 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl. 1 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,174 1 877,96 326,77

83 K 971 033641 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 2,614 1 190,90 3 113,01

84 K 971033621 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.1 0 cm, MVC m2 17,940 123,67 2 218,64

85 K 971033431 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 3,000 194,67 584,01

86 K 971033521 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl. 1 0 cm, MVC m2 0,792 303,45 240,33

87 K 970231 100R00 Řezání cihelného zdivá hl. řezu 100 mm m 59,100 480,94 28 423,55

88 K 970231 200R00 Řezání cihelného zdivá hl. řezu 200 mm m 28,600 1 557,34 44 539,92

89 K 970231 300R00 Řezání cihelného zdivá hl. řezu 300 mm m 16,200 1 305,41 21 147,64

90 K 971 033631 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl. 1 5 cm, MVC m2 5,280 160,31 846,44

D H99 Ostatní přesuny hmot 15 052,08
91 K 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 71,054 211,84 15 052,08

D s Přesuny sutí 114 681,50
92 K 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 36,590 583,11 21 335,99

93 K 979011 21 1R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením t 36,590 727,78 26 629,47

94 K 97908731 1R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 36,590 651,92 23 853,75

95 K 9790871 13R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 36,590 121,06 4 429,59

96 K 9790811 11R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 36,590 167,81 6 140,17

97 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 512,263 7,42 3 800,99

98 K 979999999R00 Poplatek za skladku t 36,590 778,67 28 491 ,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_ll/02 - ZTI

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: ___________ IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

631 334,67
0,00

631 334,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPIzákl. přenesená 631 334,67 21,00% 0,00

sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 631 334,67

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_ll/02 - ZTI

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce

631 334,67

27 196,13

13 - Hloubené vykopávky 4 934,45

15 - Roubení 3 955,77

16 - Přemístění výkopku 1 922,42

17 - Konstrukce ze zemin 2 337,02

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 293,33

721 - Vnitřní kanalizace 100 455,31

722 - Vnitřní vodovod 119 623,77

725 - Zařizovací předměty 349 425,12

87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 4 810,97

871 - Chránička 543,92

96 - Bourání konstrukcí 3 589,94

S - Přesuny sutí 12 246,52

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 631 334,67
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc .  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc zařízeni, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_ll/02 - ZTI

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zp raco vatel •

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 631 334,67

d 0 Všeobecné konstrukce a práce 27 196,13

1
K

001 00001 OVD
Zednické výpomoce (zasekání potrubí včetně začištění •
stěny, podlaha, průrazy + zpětná úprava, napojení na
strozvody)

kompl 1,000 27 196,13 27 196,13

d 13 Hloubené vykopávky 4 934,45
2 K 1 3960001 3RA0 Ruční výkop m3 3,780 1 305,41 4 934,45

d 15 Roubení 3 955,77
3 K 151 101 101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 7,560 387,27 2 927,76

4 K 151 101 1 1 1 R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do  2 m m2 7,560 135,98 1 028,01

d 16 Přemístění výkopku 1 922,42
5 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1,386 163,18 226,17

6 K 162301 102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 1,386 1 033,45 1 432,36

7 K 162701 109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 19,404 13,60 263,89

d 17 Konstrukce ze zemin 2 337,02
8 K 175101 101 RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním

štěrkopísku
m3 1,134 1 066,09 1 208,95

9 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,394 266,52 638,05

10 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,386 130,54 180,93

11 K 199000002R00 Poplatek za skládku m3 1,386 223,01 309, 09 j

d 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 293,33
12 K 451 5731 11R00 Lože pod potrubí m3 0,252 1 163,99 293,33

D 721 Vnitrní kanalizace 100 455,31
13 K 721223424R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou kus 7,000 1 577,38 1 1 041 ,66

14 K 721111114VD Revizní šachta kus 1,000 8 158,79 8 158,79

15 K 721152218R00 Čisticí kus pro odpadní svislé D 110 mm kus 8,000 489,53 3 916,24

16 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL kus 3,000 1 359,81 4 079,43

17 K 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) D 110 m 13,000 610,28 7 933,64

18 K 721176124R00 Potrubí HT svodné (ležaté) D 70 m 4,000 500,41 2 001,64

19 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 m 40,000 469,95 18 798,00

20 K 7211 761 04R00 Potrubí HT připojovací D 70 m 6,000 533,04 3 198,24

21 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 m 9,000 641,83 5 776,47

22 K 7211 761 15R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 m 45,000 641,83 28 882,35

23 K 721 2901 11R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 116,000 21,76 2 524,16

24 K 998721 103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,127 32 635,35 4 144,69

d 722 Vnitrní vodovod 119 623,77
25 K 7221 723 12R00 Potrubí, studená DN20 m 94,000 328,53 1 30 881,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 7221 7231 3ROO Potrubí, studená DN25 m 15,000 397,06 5 955,90
27 K 7221 723 14R00 Potrubí, studená DN32 m 21,000 467,77 9 823,17
28 K 7221 7231 5R00 Potrubí, studená DN40 m 12,000 568,94 6 827,28
29 K 722172332R00 Potrubí, teplá DN20 m 61,000 342,67 20 902,87
30 K 722172333R00 Potrubí, teplá DN25 m 3,000 413,38 1 240,14

31 K 7221 82021 R00 Montáž izolačních skruži na potrubí přímé DN 25 m 173,000 27,20 4 705,60

32 K 283771027 Izolace potrubí 20 m 155,000 54,39 8 430,45
33 K 283771092 Izolace potrubí 25 m 18,000 65,27 1 174,86
34 K 722182024R00 Montáž izol. skruži na potrubí přímé DN 40 m 33,000 65,27 2 153,91
35 K 283771126 Izolace potrubí 32 m 21,000 65,27 1 370,67
36 K 283771152 Izolace potrubí 40 m 12,000 70,71 848,52
37 K 7222201 11R00 Nástěnka pro připojení baterie kus 36,000 183,85 6 618,60

38 K 72229021 5R00 Zkouška tlaku potrubí přlrub.nebo hrdlového DN 100 m 206,000 16,32 3 361,92

39 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80 m 206,000 10,88 2 241,28

40 K 9987221 02R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 1,203 10 878,45 13 086,78

p 725 ________ Zařizovací předměty __________________ _________ __________ 349 425,12
41 K 725119205R00 Montáž klozetových mís normálních kus 10,000 1 414,20 14 142,00
42 K 64232403 Klozet kus 10,000 4 351 ,38 43 513,80
43 K 551674064 Sedátko klozetové kus 10,000 609,19 6 091,90
44 K 72581 0402R00 Ventil rohový s připoj, trubičky G 1/2 soubor 10,000 174,06 1 740,60
45 K 72521 9201 R00 Montáž umyvadel soubor 6,000 1 414,20 8 485,20
46 K 642174222 Umyvadlo kus 6,000 1 359,81 8158,86
47 K 55161200 Sifon umyvadlový kus 6,000 130,54 783,24
48 K 7258601 09R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová kus 6,000 163,18 979,08
49 K 725829202R00 Montáž baterie umyvadlové kus 6,000 543,92 3 263,52
50 K 55145000 Baterie umyvadlová kus 6,000 1 305,41 7 832,46
51 K 725319101 R00 Montáž dřezů soubor 3,000 1 087,85 3 263,55
52 K 55231346 Dřez nerezový kus 3,000 3 154,75 9 464,25
53 K 55161605 Sifon d řezový kus 3,000 380,75 1 142,25
54 K 7258601 09R00.1 Uzávěrka zápachová d řezová kus 3,000 130,54 391,62
55 K 725829202R00.1 Montáž baterie dřezové kus 3,000 543,92 1 631,76
56 K 551450004 Baterie d řezová kus 3,000 1 414,20 4 242,60
57 K 725339101 R00 Montáž výlevky kus 3,000 1 028,01 3 084,03
58 K 64271105 Výlevka kus 3,000 2 719,61 8 158,83
59 K 7258601 07R00 Uzávěrka zápachová výlevková kus 3,000 163,18 489,54
60 K 725829202R00.2 Montáž baterie výlevkové kus 3,000 543,92 1 631,76
61 K 551 45002 VD Baterie pro výlevku kus 3,000 1 305,41 3 916,23
62 K 7258601 09R00.2 Uzávěrka zápachová podlahová kus 7,000 1 196,63 8 376,41
63 K 725849203R00 Montáž baterií sprchových kus 6,000 543,92 3 263,52
64 K 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 6,000 163,18 979,08
65 K 551450092 Baterie sprchová kus 6,000 1 849,34 11 096,04
66 K 7251 391 01 R00 Montáž pisoárových stání soubor 5,000 924,67 4 623,35
67 K 64250667 Urinál keramický kus 5,000 3 535,50 17 677,50
68 K 72512161 1R00 Splachovač pisoárů soubor 5,000 2 066,91 10 334,55
69 K 725111124VD Montáž a osazení vybavení sociálního zařízení kus 64,000 195,81 12 531,84
70 K 55149005 Držák toaletního papíru kus 10,000 707,10 7 071,00
71 K 55149026 Dávkovač tekutého mýdla kus 11,000 1 305,41 14 359,51
72 K 55149050 Kartáč WC kus 10,000 815,88 8 158,80
73 55149060 Zrcadlo kus 6,000 1 631,77 9 790,62
74 K 551 1 111 11VD Háček kus 25,000 271,96 6 799,00
75 K 55149010 Zásobník nerez na papírové ručníky kus 6,000 1 631,77 9 790,62
76 K 55149030 Koš odpadkový nerezový obsah 3 1 kus 6,000 1 076,97 6 461,82

77 K 725539 108R00 Montáž zásobníku elektrick. akumulačního do 1200 I soubor 6,000 4 351,38 26 108,28

78 K 48438800.A Ohřívač TUV zásobníkový 200 kus 6,000 8 702,51 52 215,06

79 K 9987251 02R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 1,357 5 439,23 7 381,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

p 87 ______ Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových _______481  0,97
80 K 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm m 3,500 206,69 723,42

81 K 286147913 Trubka kanalizační KG 160 kus 4,000 271,96 1 087,84

82 K 28651 662. A Koleno kanalizační KGB 160/110 PVC kus 3,000 130,54 391,62

83 K 7212901 12R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 4,000 32,64 130,56

84 K 998276101 R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2,428 1 020,40 2 477,53

d 871 Chránička 543,92
85 K 871221100VD Chránička 1m m 1,000 543,92 543,92

d 96 Bourání konstrukcí 3 589,94
86 K 96901 11 21 R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 17,000 163,18 2 774,06

87 K 969021 111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 3,000 271,96 815,88

d S Přesuny sutí 12 246,52
88 K 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 0,340 5 439,23 1 849,34

89 K 9790871 13R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 0,340 5 439,23 1 849,34

90 K 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,340 5 439,23 1 849,34

91 K 9790811 21 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,763 1 305,41 6 217,67

92 K 979999999R00 Poplatek za skladku t 0,340 1 414,20 480,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_ll/03 - Elektroinstalace + VZT

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ; CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

1 590 303,44
0,00

1 590 303,44

DPIzákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
1 590 303,44

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 1 590 303,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: __ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ObjektJI/03 - Elektroinstalace + VZT

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis

16. 11. 2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

D1 - Montážní materiál a práce

1 590 303,44

904 168,28

D2 - Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových 7 481,60

D3 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových 8 093,15

D4 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých 1 172,50

D5 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných 1 634,40

D6 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o 18 365,85

D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončeni do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V 52 528,25

D8 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV 49 806,00

D9 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V 12 290,35

D10 - Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFS 513 622,80

D1 1 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 12 781,30

D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r 7 899,45

D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r 2 700,90

D13 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 1 998,48

D14 - Sporáková kombinace s kontr. LED 1 155,92

D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof. otvoru, 5 926,93

D16 - PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time 4 308,18

D17 - Montáž pojistek se zapojením vodičů, pojistkových částí , spodků do 500 V, typ 28 451,64

D18 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti 5 813,82

D19 - Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj 163 297,26

D20 - Montáž hromosvodného vedeni - svorek 4 839,50

D21 - Montážní materiál a práce SLABOPROUD 24 768,53

D22 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ USB, VGA, HDMI, DECENTO 24 768,53

D23 - Zemní práce 70 709,59

D24 - VYTÝČENÍ TRATI 1 400,79

D25 - ŘEZÁNÍ SPÁRY 1 525,30

D26 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 26 304,00

D27 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 7 315,50

D28 - Chránička korugovaná prúm. 80mm - ochrana kabelů ve výkopu 17 899,50

D29 - desky PVC červené š.350mm - zakrytí kabelů dl. 1m 16 264,50

D30 - Dodávky 214 882,46

D31 - VZDUCHOTECHNIKA 178 978,08
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D32 - HZS - hodinová sazba 113 619,82
D33 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 87 419,95
D34 - PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK 26 199,87

OST - Ostatní 83 176,68

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 590 303,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_ll/03 - Elektroinstalace + VZT

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11. 2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 590 303,44

d D1 Montážní materiál a práce 904 168,28

p D2 __________ Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových J7481.60
1 K Pol77 KU68/2-1902, KP 68/2 ks 70,000 106,88 7 481,60

D D3 Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových 8 093.15

2 K Pol78 KU68/2-1903, KR97 ks 65,000 124,51 8 093,15

D D4 Montáž trubek elektroinstalačnich-plastových tuhých 1 172,50
3 K Pol79 pevně, 16 mm m 10,000 36,32 363,20

4 K P0I8O pevně, 23 mm m 10,000 38,39 383,90

5 K Pol81 pevně, 29 mm m 10,000 42,54 425,40

D D5 Montáž trubek elektroinstalačnich-plastových ohebných 1 634,40
6 K Pol79 pevně, 16 mm m 45,000 36,32 1 634,40

D D6 Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukc,í se zhcjtovením pro upevněni přístroj 18 365,85
7 K Pol82 10mm2  CYYžIz. m 45,000 56,03 2 521,35

8 K Pol83 4 mm2 CYY žlz m 120,000 35,28 4 233,60

9 K Pol84 přes 10 do 50 kg ks 30,000 387,03 11 610,90

D D7 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS 52 528,25
10 K Pol85 5 x2,5  mm2 J m 45,000 56,03 2 521,35

11 K P0I86 3 x 2,5 mm2 J m 350,000 45,66 15 981,00

12 K Pol87 3 x 1,5 mm2 J m 650,000 37,35 24 277,50

13 K P0I88 3 x 1 ,5 mm2 O m 120,000 37,35 4 482,00

14 K Pol89 2 x 1,5 mm2 m 145,000 36,32 5 266,40

D D8 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY. NYM, NYY, YSLY, 1 k\ 49 806,00
15 K Pol90 3 x 70+50 mm2 m 60,000 830,10 49 806,00

D D9 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YS 12 290,35
16 K Pol91 5x4  mm2 m 35,000 87,16 3 050,60

V K Pol92 4x10  mm2 m 65,000 142,15 9 239,75

D D10 Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE 513 622,80
18 K Pol93 3 x 240+120 mm2 m 180,000 2 853,46 513 622,80

D D11 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 12 781,30
19 K Pol94 do 2,5 mm2 ks 260,000 21,79 5 665,40

20 K Pol95 4 mm2 ks 80,000 22,83 1 826,40

21 K Pol96 10 mm2 ks 65,000 33,20 2 158,00

22 K Pol97 50 mm2 ks 4,000 76,78 307,12

23 K Pol98 70 mm2 ks 12,000 108,95 1 307,40

24 K Pol99 120 mm2 ks 4,000 125,55 502,20

25 K PoHOO 240 mm2 ks 6,000-- 169,13 1 014,78

d D12 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře 7 899,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K Pol101 1 -jednopólových do vlhka ks 6,000 205,45 1 232,70
27 K Pol102 1 -jednopólových p.om. ks 25,000 266,67 6 666,75

p __ D12 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře _______ 2 700,90
26 K Pol28 7-křížových p.om. ks 1,000 316,47 316,47
29 K Pol103 6-střídavých p.om. ks 6,000 252,14 1 512,84
30 K Pol104 5-sériových p.om. ks 3,000 290,53 871,59

D D13 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapo 1 998,48
31 K Pol105 1/0S-tlačítkových zapínacích se sig.doutnav. ks 6,000 333,08 1 998,48

d D14 Sporáková kombinace s kontr. LED 1155,92
32 K POI106 25 A,VP,VL, 01 až 02 ks 2,000 577,96 1 155,92

p __ D1 5 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtán 5 926,93
33 K Pol107 2P + PE do vlhka tz izolantu ks 2,000 130,74 261,48
34 Pol108 2P + PE p.om. - dvojtzásuvka ks 35,000 161,87 5 665,45

D D16 PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing. Tango, Levit. Neo, El 4 308,18

35 K Pol109 3299U-A00006 Přístroj spínací pro snímače pohybu,
relé (2300 W.  500 VA) ks 6,000 718,03 4 308,18

D D17 Montáž pojistek se zapojením vodičů, pojistkových částí , spodků do 500 V, typ 28 451,64
36 K Pol110 SPH 3, SPC 350 ks 12,000 2 370,97 28 451,64

d D18 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti 5 813,82
37 K Pol111 přes 20 do 50 kg ks 4,000 1 023,10 4 092,40

38 K Pol38 přes 150 do 200 kg ks 1,000 1 721,42 1 721,42

Montáž svítidel LED při sazen ých 1 zdrojD D19 163 297.26
39 K Pol112 MODUS BRSB _KO480V3 ks 16,000 1 703,78 27 260,48
40 K Pol113 MODUS BRSB JKO480V5 ks 63,000 1 703,78 107 338,14
41 K Pol114 MODUS BRO_KO340V2 ks 5,000 1 250,34 6 251,70
42 K Pol115 MODUS BRO_KO340V1 ks 13,000 1 250,34 16 254,42
43 K Pol116 MODUS KX3000M_KO ks 4,000 1 548,13 6 192,52

D D20 Montáž hromosvodného vedení - svorek _______ ______ ___________ _____________________ 4 839,50
K Pol117 Svorkovnice pro vyrovnáni potenciálu EKV kpl 2,000 645,40 1 290,80
K Pol118 se 2 šrouby BERNARD ks 30,000 118,29 3 548,70

Poznámka k polnice:
Podružný materiál

d D21 Montážní materiál a práce SLABOPROUD 24 768,53

D D22 ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ USB, VGA, HDMI, DECENTO 24 768,53
47 K P0I119 5014K-C00420 Zásuvka kom. RJ45 . bílá ks 6,000 2 830,63 16 983,78
48 K POI120 Kabel UTP 6 kat. m 140,000 32,17 4 503,80

49 K P0I121 čidla TA ekvitermní regulace kpl 3,000 1 093,65 3 280,95
p Poznámka k položce:

Podružný materiál

d D23 Zemní práce 70 709,59

D D24 VYTÝČENÍ TRATI 1 400,79
51 K P0I122 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,100 14 007,91 1 400,79

D D25 ŘEZÁNÍ SPÁRY 1 525,30
52 K P0I123 V asfaltu nebo betonu m 14,000 108,95 1 525,30

D D26 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 26 304,00
53 K POI124 Zemina třídy 3, šíře 500 hl. 800mm m 75,000 350,72 26 304,00

D D27 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 7 315,50
54 K Pol125 Písek kopaný 15cm m 75,000 97,54 7 315,50

d D28 Chránička korugovaná prům. 80mm - ochrana kabelů ve výkopu 17 899,50
55 K Pol126 Světlost do 10,5 cm m 150,000 119,33 17 899,50

D D29 desky PVC červené š.350mm - zakrytí kabelů dl. 1m 16 264,50
56

57
* Pol127 Do šířky 20cm m 75,000 59,14 4 435,50

K Pol128 vytýčení podzemních zařízeni HZS 30,000 394,30 11 829,00
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PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

D D30 Dodávky 214 882,46
58 K Pol56 Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu kpl 1,000 32 598,09 32 598,09

59 K POI57 Rozvodnice R1 dle výkresové části ;kpl 1,000 140 898,78 140 898,78

60
61

K Pol58 Rozvodnice R2 dle výkresové části kpl 1,000 10 206,06 10 206,06

K Pol59 Rozvodnice R3 dle výkresové části kpl 1,000 10 638,75 10 638,75

62 K P0I6O Rozvodnice R4 dle výkresové části klpl 1,000 9 902,03 9 902,03

63 K Pol61 Rozvodnice R5 dle výkresové části kpl 1,000 10 638,75 10 638,75

d D31 VZDUCHOTECHNIKA 178 978,08
64 K Pol62 Ventilátor HXM 200 - stěnový ventilátor ax. ks 1,000 5 282,05 5 282,05

65 K Pol129 Ventilátor MIXVENT TD1 300/250 Silent Ecowat kpl 3,000 38 672,74 116 018,22

66 K Pol130 Potrubí kruhoéí SPIRO 160mm m 15,000 480,58 7 208,70

67 K Pol131 Potrubí kruhové SPIRO 250mm m 35,000 589,81 20 643,35

68 K POI132 Sací ventil kruhový do potrubí prům. 160 kpl 28,000 633,50 17 738,00

69 K Pol67 tvarovky, redukce kpl 1,000 3 822,82 3 822,82

70 K P0I68 Protidešťová automatická žaluzie průměr 200 ks 1,000 2 849,64 2 849,64

71 K Pol133 Protidešťová automatická žaluzie průměr 250 ks 2,000 2 707,65 5 415,30

113 619,82d D32 HZS - hodinová sazba

D D33 HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 87 419,95
72 K Pol134 Demontáž stavajiciho zařízeni hod 50,000 363,17 18 158,50

73 K Pol135 Výpomocné zednické práce hod 120,000 363,17 43 580,40

74 K Pol136 Montáž - připojení elektrokotlů včetně regulace hod 30,000 518,81 15 564,30

75 K POI137 Měření umělého osvětleni vč. protokolu hod 15,000 674,45 10 116,75

D D34 PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK 26 199,87
76 K Pol138 Revizní technik hod 35,000 570,69 19 974,15

77 K Pol139 Použití vysokozdvižné plošiny mob. hod 12,000 518,81 6 225,72

D OST Ostatní 83 176,68
78 K OST-01 VRN1 -Doprava 3,60% kpl 1,000 7 735,78 7 735,78

79 K OST-02 VRN2-Přesun 1,00% kpl 1,000 2 148,82 2 148,82

80 K OST-03 VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE kpl 1,000 73 292,08 73 292,08
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc.  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc zařízeni, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_ll/04 - Vytápění

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

2 949 434,12
0,00

2 949 434,12

DPlzákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
2 949 434,12

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 2 949 434,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ObjektJI/04 - Vytápění

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

722 - Vnitřní vodovod

2 949 434,12

106 532,10

730 - Demontáže 127 138,90

731 - Kotelny 136 444,04

732 - Strojovny 103 621,85

733 - Rozvod potrubí 1 267 933,28

734 - Armatury 257 863,45

735 - Otopná tělesa 884 468,63

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 14 098,32

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 51 333,55

0,002) Ostatní náklady

2 949 434,12Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH IL etapa - soc zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_ll/04 - Vytápění

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 949 434,12

d 722 Vnitřní vodovod 106 532,10
1 722181225RY3 Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D64 m 10,000 179,49 1 794,90

p Poznámka k položce:
vnitřní pri/mér 64 mm

2 K 722181225RW8 Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D54 m 150,000 169,70 25 455,00

P
Poznámka k položce:
vnitřní průměr 54 mm

3 K 722181225RW2 Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D45 m 70,000 167,53 11 727,10
p Poznámka k položce:

vnitřní prúmár 45 mm

722181225RU2 Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, 035 m 250,000 152,30 38 075,00
p Poznámka k položce:

vnitřní průměr 35 mm

5 K 722181225RT9 Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, 028 m 100,000 144,68 14 468,00
Poznámka k položce:
vnitřní průměr 28 mm

p

6 722181225RT7 Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D22 m 50,000 130,54 6 527,00
p Poznámka k položce:

vnitřní průměr 22 mm

7 K 722181225RT6 Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D18 m 30,000 126,19 3 785,70
p Poznámka k položce:

vnitřní průměr 18 mm

8 K 722181225RT5 Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D15 m 20,000 124,01 2 480,20
Poznámka k položce:
vnitřní průměr 15 mm

9 K 9987221 02R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,051 43 513,80 2 219,20

d 730 Demontáže 127 138,90
10 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do  DN 15-32 m 1 000,000 28,39 28 390,00

14 657,5011 K 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do  DN 32-50 m 250,000 58,63

12 K 73311 081 OROO Demontáž potrubí ocelového závitového do  DN 50-80 m 200,000 69,73 13 946,00

13 K 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500
mm kus 180,000 138,16 24 868,80

14 K 733890801 R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí t 6,297 1 414,20 8 905,22

15 K 735890802R00 Přemístění demont. hmot - otop, těles t 4,502 1 479,47 6 660,57

16 K 97908621 3R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 10,798 1 305,41 14 095,82

17 K 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,798 1 033,45 11 159,19

18 K 9790811 21 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10,798 163,18 1 762,02
19 K 979081 121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 16,508 163,18 2 693,78

d 731 Kotelny 136 444,04
20 K 731200826R00 Demontáž kotle elektrického, do 60 kW kus 3,000 1 501,23 4 503,69

21 K 998731 193R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m t 0,186 1 555,62 289,35
Poznámka k položce:
Přesun kotlů ze stávající do nové kotelny

p
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 7312491 36R00 Montáž kotle teplovod., elektrický do 60 kW soubor 3,000 42 534,74 127 604,22

23 K 998731 101 R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,372 10 878,45 4 046,78

D 732 Strojovny 103 621,85
24 K 732331 51 8R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,140 I soubor 1,000 9 246,68 9 246,68

25 K 7323491 02R00 Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod soubor 1,000 6 128,92 6 128,92

26 M 4848165102 Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaků HVDT 2, do 8m3/h kus 1,000 3 552,90 3 552,90

27 K 73211 91 93R00 M. rozdělovačů a sběračů - sdruženého, dl. 1,5 m kus 1,000 3 807,46 3 807,46

28 M 551 13766. A
Sdružený ropzdělovač a sběrač (125x125), hrdla
2xDN65, 2xDN40, 4xDN50

kus 1,000 24 198,28 24 198,28

29 M 63156090 Tepelná izolace rozdělovače kus 1,000 1 087,85 1 087,85

30 M 551310410 Konzole stojanová stavitelná, 2ks kus 1,000 1 359,81 1 359,81

31 K 7323491 08R00 Úpravna vody soubor 1,000 22 571,70 22 571,70

32 M 4843881 2. A
Patrona VES P32, Odsolovací patrona s kapacitou 28
000 1 x°dH (při 28 000 1 /  10 ”dH = max. 2 800 1
odsolené vody)

kus 0,000 0,00 0,00

33 M 5511001830 zapůjčení patrony P62 kus 1,000 4 624,43 4 624,43

34 K 7324291 11R00 Montáž čerpadel oběhových spirál nich soubor 3,000 282,84 848,52

35 M 99411150IM Oběhové čerpadlo - ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz
6H

kus 1,000 3 220,02 3 220,02

36 M 97924244IM
oběhové čerpadlo MAGNA3 25-40 180 1x230V 50Hz
PN10

kus 2,000 10 008,17 20 016,34

37 M 9861 271 1IM Izolační pouzdro na oběh.čerp. kus 3,000 130,54 391,62

38 K 998732101 ROO Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,472 5 439,23 2 567,32

D 733 Rozvod potrubí 1 267 933,28
39 K 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 930,000 386,20 359 166,00

40 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 140,000 419,91 58 787,40

41 K 7331 631 04R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1 ,0 mm m 140,000 437,31 61 223,40

42 K 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1 ,5 mm m 130,000 864,84 112 429,20

43 K 733163106R00 Potrubí z měděných trubek vytápěni D 35 x 1 ,5 mm m 250,000 864,84 216 210,00

44 K 7331 631 07R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 70,000 1 163,99 81 479,30

45 K 733163108R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm m 150,000 1 969,00 295 350,00

46 K 733163109R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 64 x 2,0 mm m 10,000 3 589,89 35 898,90

47 K 7331 901 06R00 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 1 590,000 10,88 17 299,20

48 K 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 70,000 13,05 913,50

49 K 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí DN 50 m 150,000 16,32 2 448,00

50 K 7331 901 09R00 Tlaková zkouška potrubí DN 65 m 10,000 21,76 217,60

51 K 998733 103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 2,437 10 878,45 26 510,78

d 734 Armatury ' 257 863,45
52 K 7342351 22R00 Kohout kulový, 2xvnitrní záv. DN 20 kus 2,000 533,04 1 066,08

53 K 734235124R00 Kohout kulový, 2xvnitrní záv. DN 32 kus 17,000 924,67 15 719,39

54 K 7342351 25R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 kus 8,000 1 196,63 9 573,04

55 K 734235126R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50 kus 10,000 1 522,98 15 229,80

56 K 7342351 27R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 65 kus 4,000 5 004,09 20 016,36

57 K 7342451 24R00 Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 32 kus 3,000 1 033,45 3 100,35

58 K 734245125R00 Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 40 kus 1,000 1 066,09 1 066,09

59 K 7342451 26R00 Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 50 kus 2,000 1 305,41 2 610,82

60 K 73429521 4R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 3,000 1 784,07 5 352,21

61 K 73429521 5R00 Filtr, vnitřni-vnitřní z. DN 40 kus 1,000 3 491,98 3 491,98

62 K 73429521 6R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 kus 2,000 4 296,99 8 593,98

63 K 734295132R00 Ventil směšovací třícestný DN25, kvs=10m3/h, vč.
servopohonu

kus 1,000 7 070,99 7 070,99

64 K 7342951 33R00 Ventil směšovací třícestný DN32, kvs=16m3/h, vč.
servopohonu

kus 2,000 7 506,13 15 012,26

65 K 734295321 ROO Kohout kul.vypouštěci, komplet, DN 15 kus 61,000 174,06 10 617,66

66 K 73441 11 43R00 Teploměr 120C, pevný stonek 160 mm kus 10,000 424,26 4 242,60
Poznámka k položce:
vč jímky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K 734421 130R00 Tlakoměr 0,3MPa kus 1,000 424,26 424,26
p Poznámka k položce:

vč jímky

68 K 734391 124R00 Kondenzační smyčky ČSN 13 7533.1 - stočené kus 1,000 282,84 282,84
69 K 73441 91 33R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" soubor 3,000 543,92 1 631,76

Poznámka k položce:
vč. jímek pro teplotní čidla

70 M 388220724 Měřič tepla ultrazvukový DN25, Qn=2,5m3/h kus 3,000 5 439,23 16 317,69
71 K 7342231 22RT1 Ventil termostatický, přímý, DN 15 kus 157,000 261,08 40 989,56

Poznámka k položce:
bez tormostatickó hlavice

72 K 7342631 32R00 Sroubení regulační, uzaviratelné, přímé, DN 15 kus 157,000 239,33 37 574,81
73 K 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat. kus 157,000 217,57 34 158,49
74 K 9987341 03R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,342 10 878,45 3 720,43

d 735 Otopná tělesa ______ _____ _________ __________ 884 468,63
75 K 73515616ORO0 Otopná tělesa panelová Klasik 1 0 600/ 400 kus 1,000 1 246,67 1 246,67
76 K 735156460R00 Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 400 kus 6,000 3 807,46 22 844,76
77 K 7351 56461 R00 Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 500 kus 1,000 4 133,81 4 133,81
78 K 735156462R00 Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 600 kus 14,000 4 351,38 60 919,32
79 K 735156463R00 Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 700 kus 17,000 4 677,73 79 521,41
80 K 735156464R00 Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 800 kus 8,000 4 895,30 39 162,40
81 K 735156560R00 Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 400 kus 9,000 4 427,53 39 847,77
82 K 7351 56561 R00 Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 500 kus 6,000 4 677,73 28 066,38
83 K 735156562R00 Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 600 kus 5,000 5 004,09 25 020,45
84 K 735156563R00 Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 700 kus 12,000 5 221,66 62 659,92
85 K 735156564R00 Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 800 kus 14,000 5 548,01 77 672,14
86 K 735156565R00 Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 900 kus 6,000 5 765,58 34 593,48
87 K 735156566R00 Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/1 000 kus 8,000 6 091,93 48 735,44
88 K 735156660R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 400 kus 1,000 4 786,52 4 786,52
89 K 735156661R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 500 kus 6,000 5 004,09 30 024,54
90 K 735156662R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 600 kus 5,000 5 439,23 27 196,15
91 K 735156663R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 700 kus 4,000 5 765,58 23 062,32
92 K 735156664R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 800 kus 4,000 6 091,93 24 367,72
93 K 735156665R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 900 kus 2,000 6 418,29 12 836,58
94 K 735156666R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1000 kus 4,000 6 744,64 26 978,56
95 K 735156667R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1200 kus 8,000 7 397,35 59 178,80
96 K 735156668R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1400 kus 1,000 8 158,84 8 158,84
97 K 7351 56681 R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/ 500 kus 1,000 6 418,29 6 418,29
98 K 735156765R00 Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/ 900 kus 3,000 6 962,21 20 886,63
99 K 735156767R00 Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1200 kus 1,000 9 573,04 9 573,04

100 K 735156768R00 Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1400 kus 2,000 11 422,37 22 844,74
101 K 735156769R00 Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1600 kus 2,000 12 401,43 24 802,86
102 K 735153300R00 Příplatek za odvzdušňovací ventil kus 157,000 97,91 15 371,87
103 K 73500091 2R00 Vyregulováni ventilů s termost.ovládáním kus 172,000 135,98 23 388,56
104 K 9987351 02R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 3,708 5 439,23 20 168,66

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 14 098,32
105 K 904 R02 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci - topné zkoušky Ide

ČSN 060310 h 72,000 195,81 14 098,32

P Poznámka k položce:
Topná zkouška

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 51 333,55
106 K 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 40,000 54,39 2 175,60

107 K 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 20,000 87,03 1 740,60

108 K 971 033261 R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 4,000 130,54 522,16

109 K 971 033251 R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 10,000 97,91 979,10

110 K 972054141 R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm kus 39,000 435,14 16 970,46

111 K 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,508 1 294,54 21 370,27

112 K 979011 21 1R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,825 5 439,23 4 487,36
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PČ Typ Kód J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíPopis MJ

113 K 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,825 1 033,45 852,60

114 K 97908621 3R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 0,825 1 305,41 1 076,96

115 K 9799901 07R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva t 0,825 1 404,17 1 158,44
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č. 11/01 - Omítky (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

198 952,19
0,00

198 952,19

Základ daně
DPI zákl. přenesená 1 98 952, 1 9

sniž, přenesená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 952,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č. 11/01 - Omítky (dod. č. 2)

16. 11.2021Místo: Mariánské Radčice Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

61 - Úprava povrchů vnitřní

H99 - Ostatní přesuny hmot

198 952,19

196 388,29

2 563,90

0,00

198 952,19

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc.  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1 443-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízeni, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č. 11/01 - Omítky (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 198 952,19

d 61 Úprava povrchů vnitřní 196 388,29
1 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený

ručně (65,50 x 56,5%) m2 1 008,488 37,01 37 324,14

w vyrovnávka (*bude doloženo skutečně provedené množství) -
odhad 30% plochy

w KOH II
w 0,3*775,76 232,728
w plocha podkladu
w KOH II
w 775,76 775,760
w Součet 1 008,488

2 612135001 Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou
vápenocementovou tl do 10 mm (281 x 56,5%) m2 232,728 158,77 36 950,22

20 mm na 30% plochy (*bude doloženo skutečně provedené
množství)

w KOH II
775,76*0,3 232,728

W Součet 232,728

3 K 612135091
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl (71 x
56,5%)

m2 465,456 40,12
I

18 674,09

vv +10 mm (= 2x 5 mm) - *bude doloženo skutečně provedené
množství

W KOH II
W 0,3*775,76*2
w Součet

465,456
465,456

4 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 56.5%) m2 775,760 133,34 103 439,84

w KOH II - výměra odvozena z pol. č. 14 SoD/ll
W 775,76
w Součet

775,760
775,760

D H99 Ostatní přesuny hmot 2 563,90
91 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD

II. etapa č.91 t 12,103 211,84 2 563,90
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-O1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:
ZL_č. 11/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16.11.2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

196 921,81
0,00

Cena bez DPH 196 921,81

Základ daně
DPízákl. přenesená 196 921,81

sniž, přenesená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 921,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: __________________ Razítko _________________ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpisy _____________________ Razítko ____________ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:
ZL_č. 11/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)

Místo: Mariánské Radčice Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

16. 11.2021

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

762 - Konstrukce tesařské

Cena celkem [CZK]

196 921,81

196 921,81

0,00

196 921,81

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc .  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:
ZL_č.ll/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d 762 Konstrukce tesařské

196 921,81

196 921,81
K 763614132R00

M.podlahy z desek do tL18 mm, P+D, šroubov. (142 x
88.6%)

m2 124,600 125,81 15 675,93

W 23*2"267" 46,000
W 19,5*2"268" 39,000
W 19,8*2"269" 39,600
W Součet 124,600

2 M 60725012 Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm m2 130,830 509,00 66 592,47
W 1 24, 6"viz pokládka” 124.600
W 124,6*0,05"prořez 5%" 6,230
W Součet 130,830

3 K 7637521 11R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 50 cm2 (236 x
88,6%)

m 301,520 209,10 63 047,83

W 3,57*4+1 ,37*2+4,57*1 4+0, 4*(8*2+9"6) 109,000
W Č267
W 3, 57*4+1, 37*2+4, 57*1 2+0, 4*(8*2+9*5) 96,260
W Č268
W 3, 57*4+1, 37*2+4,57*12+0, 4*(8*2+9*5) 96,260
W Č269
W Součet 301 ,520

4 K 7637521 12R00 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 150 cm2 - rošt
12/12(138x88,6%)

m 73,920 122,27 9 038,20

W (9‘6+8+7*3)*0,32"267"
W (8*6+8+6*3)*0,32"268"
W (8*6+8+6*3)*0,32"269"
w Součet

26,560
23,680
23,680
73,920

5 M 60511100 Řezivo SM m3 2,999 12 935,90 38 794,76
W 301 ,52*0, 04*0, 12"latě" 1,447
W 73,92*0,1 2*0,1 2"sloupky" 1,064
w 0,48825"prořez" 0,488
w Součet 2,999

6 K 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah
(229,50x88,6%)

m3 4,869 203,34 990,06

W 3+124,6*0,015 4,869
W Součet 4,869

9987631 01 R00 Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092,00
x88,6%) t 2,876 967,51 2 782,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1 443-01 _VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:
ZL_č.ll/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek
Dispečink - W projektant)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ;
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

29 297,46
0,00

29 297,46

DPI zákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
29 297,46

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 29 297,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _____ ___  Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:
ZL_č.ll/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek
Dispečink - W projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

29 297,46

29 297,46

1) Náklady ze soupisu prací

762 - Konstrukce tesařské

0,002) Ostatní náklady

29 297,46Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:
ZL_č. 11/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek
Dispečink - W projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 297,46

D 762 Konstrukce tesařské 29 297,46
1 K 76361 41 32ROO

M.podlahy z desek do tl.1 8 mm, P+D, šroubov. (142 x
88,6%)

m2 43,700 125,81 5 497,90

w KOH II
w Č. 254, 256, 257
w 7, 7+3, 8+1 ,9 13,400
w č. 328 - 337
w 7, 7+5, 2+3,8+1 ,9+1 ,25+1 ,25+3,1 +2,5+2, 3+1 ,3 30,300
w Součet 43.700

2 M 607250 1 2 Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm m2 45,885 509,00 23 355,47
w 43,7*1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,885

3 K 998763101 R00
Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092 x
88,6%)

t 0,459 967,51 444,09
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc .  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízeni, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/03 - SDK podhled kazetový (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16.11.2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

Zpracovatel: _______________

Poznámka:

IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

298 612,69
0,00

Cena bez DPH 298 612,69

Základ daně
DPI zákl. přenesená 298 612,69

sniž, přenesená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 298 612,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisy __________________ Razítko ___________ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: _____________________ Razítko ______________ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/03 - SDK podhled kazetový (dod. č. 2)

Místo: Mariánské RadČice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11.2021

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

0 - Poznámka

298 612,69

0,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 293 188,72

H99 - Ostatní přesuny hmot 343,39

S - Přesuny sutí 5 080,58

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 298 612,69
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/03 - SDK podhled kazetový (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem jCZK]

Náklady soupisu celkem

d 0 Poznámka

298 612,69

_ 0,00

0 K 0
Položky použity v J.C. z SoD akce A1444, akce A1443
je neobsahuje

0,000 0,00 0,00

d 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 293 188,72
82 K 767900020RA0 Demontáž rastrových podhledů m2 154,510 206,12 31 847,60

W 87,4+67,11 154,510
W Součet 154,510

84 K 7675841 51 R00 Montáž podhledů kazetových, 60x60cm m2 173,650 489,53 85 006,88

95 M 595960010
Minerální desky s povrchem nakašírované akustické
textilie a nástřikem bílé barvy. 600x600x1 9 mm

m2 182,333 967,10 176 334,24

W 173,65*1,05 182,333
W Součet 182,333

d H99 Ostatní přesuny hmot __________ 343,39
157 K 999281 1O8R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,621 211,84 343,39

d S Přesuny sutí 5 080,58
158 K 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,621 583,11 945,22

159 K 97901 121 1R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,621 727,78 1 179,73

160 K 97908731 1R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1,621 651,92 1 056,76

161 K 9790871 13R00 Nakládání vybour.hmot na doprav. prostředky t 1,621 121,06 196,24

162 K 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,621 167,81 272,02

163 K 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 22,694 7,42 168,39
VV 1,621’14 ‘Přepočtené koeficientem množství 22,694

164 K 979999999R00 Poplatek za skládku 1,621 778,67 1 262,22
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01 JVC P - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č. 11/04 - Elektro (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

392 291,90
0,00

392 291,90

DPIzákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
392 291,90

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 392 291,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL-č.ll/04 - Elektro (dod. č. 2)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 392 291,90

D1 - Montážní materiál a práce 228 714,37

D2 - Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových 35 163,52

D5 - Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY 27 960,00

D6 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o 10 199,60

D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V 55 714,15

D10 - Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFS 85 603,80

D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r 2 365,77

D14 - Sporáková kombinace s kontr. LED 5 779,60

D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, 261 ,48

D16 - PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time 718,03

D18 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti 1 721,42

D20 - Montáž hromosvodného vedení - svorek 3 227,00

D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 17 400,00

D30 -  Dodávky 131 242,80

OST-  Ostatní 14 934,73

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 392 291,90

Strana 42 z 140



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZLč . l l /04 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel : Raed er& Fa Ige s . r.o .

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11.2021

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 392 291,90

D D1 Montážní materiál a práce 228 714,37

D D2 Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových 35 163,52
1 K Pol77 KU68/2-1902, KP 68/2 ks 329,000 106,88 35 163,52

w Skutečnost
w 399 399,000
w SoD
w -70 -70,000
w Součet 329,000

D D5 Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách 27 960,00
101 K [N5-1/IÍ chránička 95 mm korugovaná m 21 0,000 1 86,00| 18 060,00]

w Skutečnost
w 210 210,000
w SoD
w 0 0,000
w Součet 210,000

|1O2 K N5-2/II kabelová spojka 240+120 ks 2,000 4 950,00 9 900,00
w Skutečnost
w 2 2,000
w SoD
w 0 0,000
w Součet 2,000

D D6 Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přistroj 10 199,60
I 7 | K Pol82 10mm2CYYžlz.  | m ] 160,000 56,03 8 964, 80 1

w Skutečnost
w 205 205,000
w SoD
w -45 -45,000
w Součet 160.000

8 K Pol83 4mm2 CYY žlz 35,000 35,28 1 234,80
w Skutečnost
w 155 155,000
w SoD
w -120 -120,000
w Součet 35,000

D D7 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS 55 714,15
103 K N7-1/II 5 x 25 mm2 m 55,000] 540,00 29 700,00

w Skutečnost
W 55 55,000
W SoD
W 0 0,000
W Součet 55,000

i 10 K Pol85 5 x2 ,5  mm2 J m 5,000 56,03 280,15
w Skutečnost
W 50 50,000
W SoD
W -45 -45,000
w Součet 5.000

11 K P0I86 3 x2 ,5  mm2 J m 400,000 45,66 18 264,00
W Skutečnost
w 750 750,000
W SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w -350 -350,000
w Součet 400,000

13 K P0I88 3 x 1,5 mm2 0 m 200,000 37,35 7 470, 00 1
w Skutečnost
w 320 320,000
w SoD
w -120 -120,000
w Součet 200,000

D D10 Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE ( 85 603,80
18 K Pol93 3x240+120 mm2 m 30,000 2 853,46 85 603,80

w Skutečnost
w 210 210,000
w SoD
vv -180 -180,000
w Součet 30,000

D D12 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře __________2365,77
27 K Pol102 1 -jednopólových p.om. ks 4,000 266,67 1 066,68

w Skutečnost
w 29 29,000
w SoD
w -25 -25,000
w Součet 4,000

29 K Pol103 6-střídavých p.om. ks | 4,000 252,14 1 008,56
w Skutečnost
w 10 10,000
w SoD
w -6 -6,000
w Součet 4.000

30 K Pol104 5-sériových p.om. ks 1,000 290,53 290,53
w Skutečnost
w 4 4,000
w SoD
w -3 -3,000
w Součet 1,000

D D14 Sporáková kombinace s kontr. LED 5 779,60
32 K P0HO6 25 A.VP.VL, 01 až 02 ks 10,000 577,96 5 779, 60|

w Skutečnost
w 12 12,000
w SoD
w -2 -2,000
w Součet 10,000

D D15 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtán 261,48
33 K Pol107 2P + PE do vlhka tz izolantu ks 2,000 130,74 261,48

w Skutečnost
w 4 4,000
w SoD
w -2 -2,000
w Součet 2,000

D D16 PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, El 718,03

35 K Pol109 3299U-A00006 Přístroj spínací pro snímače pohybu,
relé (2300 W. 500 VA)

ks 1,000 718,03 718,03

w Skutečnost
w 7 7,000
w SoD
w -6 -6,000
w Součet 1,000

D D18 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti 1 721,42
38 K Pol38 přes 1 50 do 200 kg ks 1,000 1 721,42 1 721,42

w Skutečnost
w 2 2,000
w SoD
w •"1 -1,000
w Součet 1,000

D D20 Montáž hromosvodného vedení - svorek 3 227,00
44 K Pol117 Svorkovnice pro vyrovnání potenciálu EKV kpl 5,000 645,40 3 227,00

w Skutečnost
w 7 7,000
w SoD
w -2 -2,000
w Součet 5,000

D D26 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 17 400,00
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PČ

105

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K N26-1/II Provizorní připojení elektrokotle hod 40,000 435,00 17 400,00

d D30 Dodávky 131 242,80

106 K N30-1/II
Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu a
měření (nová položka) - vč. dodatečného vystrojení -
náhrada za pol. č. 58

ks 1,000 131 242,80 131 242,80

w Sod
W 0 0,000
W Skutečnost
w 1 1,000
w Součet 1 ,000

d OST Ostatní 14 934,73
78 K OST-01 VRN1-Doprava 3,60%, k 0,51% kpl 1,000 1 388,99 1 388,99

W SoD: podíl položky 7 735,78 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 0,51%

W ZL: uplatněno 0,51% z 270 611,22 Kč
W 1 1,000
w Součet 1 ,000

79 K OST-02 VRN2-Přesun 1,00%, k 0,14% kpl 1,000 385,83 385,83

W SoD: podíl položky 2 148,82 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 0,14%

W ZL: uplatněno 0,14% z 270 61 1,22 Kč
W 1 1,000
W Součet 1.000

80 OST-03 VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE, k 4,86% kpl 1,000 13 159,91 13 159,91

W SoD: podíl položky 73 292,08 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 4,86%

w ZL: uplatněno 4,86% z 270 61 1 ,22 Kč
W 1 1,000
W Součet 1 ,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/05 - Demontáž bojleru (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

1 501,23
0,00

1 501,23

DPI zákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
1 501,23

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 1 501,23

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _______ Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1 443-01 _VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/05 - Demontáž bojleru (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 501,23

PSV - Práce a dodávky PSV 1 501 ,23

731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 501 ,23

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 501,23
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízeni, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/05 - Demontáž bojleru (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 501,23

D PSV Práce a dodávky PSV 1 501 ,23

D 731
20 K 731200826R01

Ústřední vytápění - kotelny 1 501 ,23
Demontáž bojleru - z SoD ks 1,000 1 501,23 1 501,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_c.il/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č.
4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

57 933,30
0,00

57 933,30

DPI zákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
57 933,30

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 57 933,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: '

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č.
4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

57 933,30

6 265,92

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 994,08

H99 - Ostatní přesuny hmot 1,69

S - Přesuny sutí 2 005,91

PSV - Práce a dodávky PSV 45 665,70

721 - Vnitřní kanalizace 14 961,90

733 - Rozvod potrubí 27 260,11

735 - Otopná tělesa 3 443,69

0,002) Ostatní náklady

57 933,30Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_c.il/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č.
4)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 93330

d 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 265,92
105 K 904 R02 Hzs-zkousky v rámci montáž, práci a topné zkoušky dle

ČSN 060310 h 32,000 195,81 6 265,92
p Poznámka k položce:

Topná zkouška
w Demontáž a montáž připojení - st přípomoce
W 32 32,000
W Součet 32,000

d 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 994,08
155 K 974031 164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 16,000 249,63 3 994,08

o H99 Ostatní přesuny hmot 1 ,69
91 K 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,008 211,84 1,69

d S Přesuny sutí 2 005,91
92 K 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 0,640 583,11 373,19
93 K 97901 121 1R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením t 0,640 727,78 465,78
94 K 97908731 1R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,640 651 ,92 417,23

95 K 9790871 13R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 0,640 121,06 77,48

96 K 979081 11 1R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,640 167,81 107,40

97 K 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,960 7,42 66,48
w 0.64*14 'Přepočtené koeficientem množství 8,960

98 K 979999999R00 Poplatek za skladku t 0,640 778,67 498,35

d PSV Práce a dodávky PSV 45 665,70

d 721 Vnitřní kanalizace 14 961,90
19 K 7211 761 03ROO Potrubí HT připojovací D 50 m 16,000 469,95 7 519,20
1 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do DN 50 kus 6,000 329,31 1 975,86

2 K 721229111 Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do
DN 50 ostatní typ kus 6,000 87,15 522,90

3 M HLE.HL400 Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky kus 6,000 753,28 4 519,68

24 K 998721 103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,013 32 635,35 424,26

d 733 Rozvod potrubí 27 260,11
4 K 733291906 Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm kus 30,000 302,82 9 084,60

5 K 733293906 Vsazení odbočky na potrubí měděné 0 rozměru D
35x1,5 mm kus 30,000 604,40 18 132,00

W spojky
W 12 12,000
W koleno
W 18 18,000
W Součet 30.000

51 K 9987331 03ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,004 10 878,45 43,51

d 735 Otopná tělesa 3 443,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 68,750 31,37] 2 156.69
plocha otopných těles
0,6*0, 4*1 0,240
0,6*0, 4*6 1,440
0,6*0, 5*1 0,300
0,6*0,6*14 5,040
0,6*0,7*17 7,140
0,8*0, 8*8 5,120
0,6*0, 4*9 2,160
0,6*0, 5*6 1,800
0,6*0,6*5 1,800
0,6*0,7*12 5,040
0,6*0,8*14 6,720
0,6*0, 9*6 3,240
0,6*1*8 4,800
0,6*0, 4*1 0,240
0,6*0, 5*6 1,800
0,6*0, 6*5 1,800
0,6*0, 7*4 1,680
0,6*0, 8*4 1,920
0,6*0, 9*2 1,080
0,6*1 *4 2,400
0,6*1 ,2*8 5,760
0,6*1, 4*1 0,840
0,9*0, 5*1 0,450
0,6*0, 9*3 1,620
0,6*1 ,2*1 0,720
0,6*1 ,4*2 1,680
0,6*1 ,6*2 1,920
Součet 68,750

68,7507 j K 735191910 (Napuštění vody do otopných těles m2 1 287,0018,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZLč . l l /07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod, č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ"
Datum: 16.11.2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant: __________

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

84 999,65
0,00

Cena bez DPH 84 999,65

Základ daně
DPI zákl. přenesená 84 999,65

sniž, přenesená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 999,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

16. 11.2021Místo: Mariánské Radčice Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

781 - Obklady (keramické)

84 999,65

84 999,65

0,00

84 999,65

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc.  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízeni, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 999,65

p 781 _________Obklady (keramické) _______________ _________ __________ ______84 999,65
60 •<781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 313,340 137,41 43 056,05

W Skutečnost: SoD + vnější roh + vnitřní roh = celkem 480 bm
W 166,66+259,34+54 480,000
W SoD
W -166,66 -166,660
W Součet 313.340

61 M 54916830 Lišta k obkladům m 259,340 131,69 34 152,48
w Dopočet vnějších rohů - položka z SoD
W 259,34 259,340
w Součet 259.340

62 M 78149791 1R00 Profil koutový m 54,000 144,28 7 791,12
w Skutečnost - dopočet vnitřních rohů +54 m
W 278+54 332,000
W SoD
W -278 -278,000
W Součet 54,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/08 - Podlahy - bet mazanina (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

55 210,46
0,00

55 210,46

DPI zákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
55 210,46

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 55 210,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1 443-01 _VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL č.ll/08 - Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

16. 11.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

55 210,46

54 488,30

722,16

0,00

55 210,46

H99 - Ostatní přesuny hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc .  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízeni, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZLč . l l /08 - Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 210,46

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 54 488,30
15 K 631310032RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm m2 13,500 4 036,17 54 488,30

w čm 176
vv 8 8,000
w č..m. 165
w 3 3,000
w Č.m 175+174+169+166+168
w 2.5 2,500
w Součet 13,500

D H99 Ostatní přesuny hmot 722,16
91 K 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,409 211,84 722,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:
ZL_č.ll/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)

KSO:
Místo: Mariánské RadČice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

-54 972,47
0,00

-54 972,47

DPIzákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
-54 972,47

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK ■54 972,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-02_MNP- Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc.  zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:
ZL_č. 11/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

-54 972,47

-54 972,47

0,00

-54 972,47

1) Náklady ze soupisu prací

762 - Konstrukce tesařské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4;
ZL_č. 11/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -54 972,47

D 762 Konstrukce tesařské -54 972,47
28 K 76251 0020RAI Podlaha z desek dřevoštěpkových šroubovaná, pouze

montáž, desky ve specifikaci m2 -126,700 104,11 -13 190,74

29 K 60725014 Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm m2 -139,370 299,79 -41 781,73

Strana 61 z 140



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/03 - SDK podhled kazetový (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: __________ IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

-6 183,68
0,00

-6183,68

DPízákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
-6 183,68

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK -6 183,68

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-02„MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZLč . l l /03 - SDK podhled kazetový (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11.2021

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

-6 183,68

-6 183,68

1) Náklady ze soupisu prací

784 - Malby

0,002) Ostatní náklady

-6183,68Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.ll/03 - SDK podhled kazetový (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Da|um:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -6 183,68

-6 183,68
-6 183,68

D 784 Malby
64 K 784402801 R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 -173,650

w Odpočet stropů místností koupelen
w -173,65 -173,650
w Součet -173,650

35,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL-č.ll/04 - Elektro (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -106 745,95
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -106 745,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI zákl. přenesená -106 745,95 21,00% 0,00

sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -106 745,95

Projektant Zpracovatel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Razítko um a podpis: RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-O2_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZLč . l l /04 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

D1 - Montážní materiál a práce

-106 745,95

-74 147,86

D3 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových -8 093,15

D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V -10 868,90

D9 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V -9 239,75

D13 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů -1 998,48

D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, -1 618,70

D19 - Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj -42 328,88

D30 - Dodávky -32 598,09

0,002) Ostatní náklady

-106 745,95Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:
ZBV-A 1443-02 MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZLč . l l /04 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem .106 745,95

d D1 Montážní materiál a práce -74 147,86

d D3 Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových -8 093,15

2 K Pol78 KU68/2-1903, KR97 ks -65,000 124,51 -8 093,151
w Skutečnost
w 0 0,000
W SoD
W -65 -65,000
w Součet -65,000

D D7 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY. YS -1 0 868,90
12 K Pol87 3 x 1 ,5 mm2 J m -150,000 37,35 -5 602,50

w Skutečnost
W 500 500,000
W SoD
W -650 -650,000
W Součet -150,000

14 K Pol89 2 x 1,5 mm2 m -145,000 36,32 -5 266,40 1

w
w
w
w
w

D D9

Skutečnost
0 0,000
SoD
-145 -145,000
Součet -145,000

Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM. NYY, YS -9 239,75
17 K Pol92 4 x 10 mm2 m -65,000 142,15 -9 239,75

w Skutečnost
w 0 0,000
W SoD
W -65 -65,000
W Součet -65,000

d D13 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapo -1 998,48
31 K Pol105 1 /OS -tlačítkových zapínacich se sig.doutnav. ks -6,000 333,08 1 -1 998,48

w Skutečnost
W 0 0,000
VV SoD
W -6 -6,000
W Součet -6,000

D D15 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 pepř. 16 A bez odvrtán -1 618,70
34 K POI108 2P + PE p.om. - dvojtzásuvka ks -10,000 161,87 -1 618,70|

w Skutečnost
W 25 25,000
W SoD
W -35 -35,000
w Součet -10,000

D D19 Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj -42 328,88
39 K Pol112 MODUS BRSB _KO480V3 ks -4,000 1 703,78 -6 815,121

w Skutečnost
W 12 12,000
W SoD
W -16 -16,000
W Součet -4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K Pol113 MODUS BRSB _ KO480V5 ks -4,000 1 703.78 -6 815,12
w Skutečnost
w 59 59,000
w SoD
w -63 -63,000
w Součet -4,000

41 K Pol114 MODUS BRO_KO340V2 ks -5,000 1 250,34 -6 251,70
w Skutečnost
w 0 0,000
w SoD
w -5 -5,000
vv Součet -5,000

42 K Pol115 MODUS BRO_KO340V1 ks -13,000 1 250,34 -16 254,42
w Skutečnost
w 0 0,000
w SoD
w -13 -13,000
vv Součet -13,000

43 K Pol116 MODUS KX3000MKC) ks -4,000 1 548,13 -6 192,52
w Skutečnost
w 0 0,000
w SoD
w -4 -4,000
w Součet -4,000

D D30 Dodávky -32 598,09
58 K Pol56 Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu kpl -1,000 32 598,09 -32 598,09

w Skutečnost
w 0 0,000
w SoD
w -1,000
w Součet -1,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
Objektll I/00 - VRN

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ'
Datum: 16.11.2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant: IC: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

146 788,59
0,00

Cena bez DPH 146 788,59

Základ daně
DPI zákl. přenesená 146 788,59

sniž, přenesená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 788,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpisy ______________________Razítko __________________Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc, zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ObjektIII/OO - VRN

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel MHMHBBHB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 146 788,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 146 788,59

VRN3 - Zařízení staveniště 78 407,08

VRN7 - Provozní vlivy 68 381,51

0,002) Ostatní náklady

146 788,59Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ObjektJII/OO - VRN

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 146 788,59

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 146 788,59

D VRN3 Zařízení staveniště 78 407,08
1 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 78 407,08 78 407,08

D VRN7 Provozní vlivy 68 381,51
2 K [070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 68 381,51 68 381,51
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ObjektJ 1 1/01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: __________ IČ: 62757296
DIČ CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

6 682 512,19
0,00

6 682 512,19

DPIzákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
6 682 512,19

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 6 682 512,19

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko _________ Datum a podpis: ____________ ____________ Razítko

Strana 72 z 140



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444- Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
Objekt_lll/O1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11. 2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce

6 682 512,19

28 627,50

21 - Úprava podloží a základové spáry 20 611,80

31 - Zdi podpěrné a volné 53 380,75

34 - Stěny a příčky 111 679,32

61 - Úprava povrchů vnitrní 855 182,95

64 - Výplně otvorů 628 439,36

721 - Vnitřní kanalizace 6 109,39

722 - Vnitřní vodovod 94 728,84

725 - Zařizovací předměty 32 562,44

762 - Konstrukce tesařské 12 821,18

766 - Konstrukce truhlářské 384 098,41

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 1 937 873,46

771 - Podlahy z dlaždic 367 403,72

775 - Podlahy vlysové a parketové 13127,80

776 - Podlahy povlakové 924 365,30

777 - Podlahy ze syntetických hmot 32 913,13

781 - Obklady (keramické) 60 386,95

784 - Malby 425 313,37

94 - Lešení a stavební výtahy 169 493,63

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 89 444,54

96 - Bourání konstrukcí 97 303,09

968 - vybourání otvorových výplní 19 119,45

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 59 752,52

H99 - Ostatní přesuny hmot 46 159,51

S - Přesuny sutí 211 613,78

2) Ostatní náklady 0,00

Strana 73 z 140



6 682 512,19Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
Objekt_lll/O1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 682 512,19

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 28 627,50

1 K 001 00001 OVD
Zednické výpomoce (průrazy, začištění průrazů,
odstranění vybíracich kom. otvorů, odvod kondenzátu
apod).

kompl 1,000 28 627,50 28 627,50

D 21 Úprava podloží a základové spáry 20 611,80
2 K 210801102VD Odstranění kabelového vedení a zařízení elektro Kompíe 1,000 20 611,80 20 611,80

d 31 Zdi podpěrné a volné 53 380,75
3 K 31 794431 1R00 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů t 0,552 48 711,37 26 888,68

4 K 317120012RAI Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm kus 3,000 642,41 1 927,23
5 K 59321 902. A Překlad nenosný Ytong NEP 150-1250 kus 3,000 740,88 2 222,64

6 K 311271175R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm"- zazdívky m2 6,981 1 135,05 7 923,78

7 K 311271174R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl.500 mm - zazdívky m2 3,150 2 140,19 6 741,60

8 K 311271177R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm - zazdívka m2 1,845 1 634,06 3 014,84

9 K 311271178R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 37,5 cm - zazdívka m2 2,580 1 806,97 4 661,98

d 34 Stěny a příčky 1 1 1 679,32
10 K 342270044RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm m2 95,146 738,59 70 273,88

11 K 3429481 11R00 Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd. m 39,800 125,00 4 975,00

12 K 346244381 R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 9,592 772,07 7 405,70

13 K 3422671 11RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m m 6,100 755,71 4 609,83

14 K 342270042RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm m2 2,748 636,31 1 748,58

15 K 342270042RA0.1 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm -
zazdívka, dozdívka, nadezdívka m2 6,425 636,31 4 088,29

16 K 349231 81 1R00 Přizdívka ostění z cihel m2 26,000 714,54 18 578,04

p 61 __________ Úprava povrchů vnitřní , T _ ______ __________ _ 855 182,95
17 K 612421 637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 3 425,802 249,63 855 182,95

D 64 Výplně otvorů 628 439,36

18 K 64294001 6RAA Dveře jednokřídlové 90/197, zárubeň, práh, laminátové
do obložkové zárubně 100mm - D4, D5 kus 3,000 10 260,10 30 780,30

19 K 6429400 14RAA Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové
do obložkové zárubně 100mm - D6, D7 kus 37,000 10 260,10 379 623,70

20 K 64294001 4RAA.1 Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové
do obložkové zárubně 150mm - DB, D9 kus 4,000 10 546,37 42 185,48

21 K 64294001 2RAA Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň, práh, laminátové
do obložkové zárubně 100mm - D10 kus 1,000 10 260,10 10 260,10

22 K 64294001 2RAA.1 Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň, práh, laminátové
do obložkové zárubně 150mm - D11 kus 2,000 10 546,37 21 092,74

23 K 64294001 0RAA Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové
do obložkové zárubně 100mm - D12 kus 2,000 10 260,10 20 520,20

24 K 64294001 0RAA.1 Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové
do obložkové zárubně 100mm - D13 kus 2,000 10 260,10 20 520,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 64294001 0RAA.2
Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové
do obložkové zárubně 150mm - D14

kus 1,000 10 546,37 10 546,37

26 K 64294001 0RAA.3 Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové
do obložkové zárubné 50mm - D1 5

kus 1,000 10 157,04 10 157,04

27 K 648991 113RT6 Osazeni parapet.desek lamin, včetně dodávky m 105,193 786,68 82 753,23

d 721 Vnitřní kanalizace __________________________ 6 109,39
28 K 721210813R00 Demontáž podlahové vpusti kus 1,000 208,87 208,87

29 K 7211 761 03R00 Potrubí HT připojovací D 50 m 12,000 469,95 5 639,40

30 K 721 2901 11R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 12,000 21,76 261,12

D 722 Vnitřní vodovod 94 728,84
31 K 7222541 10R00 Demontáž hydrantových skříni soubor 2,000 1 305,41 2 610,82

32 K 722254221 RT2 Hydrantový systém D25, box prosklený kus 5,000 11 367,98 56 839,90

33 K 722130236R00 Potrubí z trub.závit. ocel. svařován., 40 m 23,000 674,46 15 512,58

34 K 722130234R00 Potrubí z trub.závit. ocel. svařován., 32 m 4,000 589,61 2 358,44

35 K 722130233R00 Potrubí ztrub.závit.ocel.svařovan., 25 m 1,500 559,15 838,73

36 K 7221 7231 2R00 Potrubí, studená DN20 m 12,000 328,53 3 942,36

37 K 722172332R00 Potrubí, teplá DN20 m 12,000 342,67 4 112,04

38 K 722182021 R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 25,500 27,20 693,60

39 K 283771027 Izolace potrubí 20 m 25,200 54,39 1 370,63

40 K 283771092 Izolace potrubí 25 m 1,575 65,27 102,80

41 K 722182024ROO Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 m 27,000 65,27 1 762,29

42 K 283771127 Izolace potrubí 32 m 4,200 65,27 274,13

43 K 2837711523. Izolace potrubí 40 m 24,150 70,71 1 707,65

44 K 722236315R00 Ventil uzavírací DN 40 kus 1,000 1 174,87 1 174,87

45 K 72229021 5R00 Zkouška tlaku potrubí přírub. nebo hrdlového DN 100 m 52,500 16,32 856,80

46 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80 m 52,500 10,88 571,20

d 725 Zařizovací předměty 32 562,44
47 K 725290Q20RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 5,000 598,31 2 991,55

48 K 72529001 0RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,000 739,73 739,73

49 K 725330840R00 Demontáž výlevky včetně baterie a konzol soubor 1,000 679,90 679,90

50 K 725820801 R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,000 163,18 163,18

51 K 7253391 01 R00 Montáž výlevky kus 2,000 1 028,01 2 056,02

52 K 64271105 Výlevka závěsná s mřížkou, bílá kus 2,000 2 719,61 5 439,22

53 K 7258601 07R00 Uzávěrka zápachová výlevková kus 2,000 163,18 326,36

54 K 7258292D2R00 Montáž baterie výlevkové kus 2,000 543,92 1 087,84

55 K 55145002VD Baterie pro výlevku 1 páková s otočným ramenem kus 2,000 1 305,41 2 610,82

56 K 725319101R00 Montáž dřezů soubor 2,000 1 087,85 2 175,70

57 K 55231346 Dřez nerez kus 2,000 3 154,75 6 309,50

58 K 55161605 Sifon dřezový kus 2,000 380,75 761,50

59 K 7258601 09R00 Uzávěrka zápachová d řezová kus 2,000 130,54 261 ,08

60 K 725829202R00.1 Montáž baterie d řezové kus 2,000 543,92 1 087,84

61 K 5514500700 Baterie dřezová stojánková kus 2,000 1 414,20 2 828,40

62 K 72553001 1VD Průtokový ohřívač kus 2,000 1 521,90 3 043,80

d 762 Konstrukce tesařské 12 821/18
63 K 76241 21 01 R00 Montáž olištování hran stěn - chodby m 75,500 19,92 1 503,96

64 K 54916830 Lišta hliníková svislá 70 x 1 mm m 83,050 136,27 11 317,22]

d 766 Konstrukce truhlářské ________________________________________ 384 098,41
65 K 766629304R00 Montáž dveří plastových kus 3,000 1 087,85 3 263,55 i

66 K 611110014VD Dveře plast 1470x1 970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K - D1 kus 1,000 52 237,47 52 237,47

67 K 611110015VD Dveře plast 1 470x1 970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K s
nadsvětlíkem 1470x700mm - D2 kus 1,000 77 809,55 77 809,55

68 K 611110016VD Dveře plast 1470x1 970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K - D3 kus 1,000 53 693,74 53 693,74

69 K 766629301 R00 Montáž nadsvětlíku plastového plochy do 1 ,50 m2 kus 1,000 973,34 973,34
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70 K 611110017VD Nadsvětlík plast 900x700mm, 2 sklo, Uw=1,1W/m2K
fixní kus 1,000 1 1 470,47 11 470,47

71 K 76666281 1R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 59,000 59,55 3 513,45
72 K 76621 1200R00 Montáž madel schodišť, dřevěných průběžných m 27,000 137,41 3 710,07

73 K 55401 02 11VD Madlo schodišťové dřevěné s ukotvením do  zdivá m 27,000 973,34 26 280,18

74 K 76641 181 1R00 Demontáž obložení stěn m2 78,031 120,24 9 382,45

75 K 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 47,354 71,11 3 367,34
76 K 76681 001 0RAE Kuchyňské linky dodávka a montáž kus 2,000 40 651,05 81 302,10

77 K 766660 110RA0 Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm vč.
zárubně (se samozavíračem) kus 3,000 14 256,50 42 769,50

78 K 7666601 12RA0 Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm vč.
zárubně (se samozavíračem) kus 1,000 14 325,20 14 325,20

p 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) __  ___1 937 873,46
79 K 767991 166VD Ocelová rohož 1000x600mm, osazení a dodávka kus 4,000 4 007,85 16 031,40

80 K 762521 81 2R00 Demontáž zakrytí kanálů m2 5,000 51,53 257,65

81 K 7679951 27VD Odstranění ocelové rohože m 1,000 171,77 171,77

82 K 767900020RA0 Demontáž rastrových podhledů m2 91,100 206,12 18 777,53
83 K 767996801 R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 216,000 29,77 6 430,32
84 K 7675841 51 R00 Montáž podhledů kazetových, 60x60cm m2 1 005,900 489,53 492 418,23

85 K 595960010 Minerální desky s povrchem nakašírované akustické
textilie a nástřikem bílé barvy.600x600x1 9 mm m2 1 056,195 967,10 1 021 446,18

86 K 7679951 15VD Zakrytí kanálu plechem s rámem z L profilů m2 5,000 996,24 4 981,20

87 K 7676491 91 R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 6,000 996,24 5 977,44

88 K 55311 001 3VD Samozavírač kus 6,000 1 660,40 9 962,40

89 K 7679951 60VD Ocelové schodiště kus 1,000 71 568,75 71 568,75

90 K 767200001 RA0 Zábradlí - dodávka, montáž, kotvení - ocel+bezpeč.
sklo m 7,535 4 809,42 36 238,98

91 K 76764791 1R00 Montáž zámků a kování kus 118,000 400,79 47 293,22

92 K 54911 001 3VD Zámek fabkový kus 59,000 366,43 21 619,37

93 K 54911 001 7VD Kování klika - klika kus 59,000 549,65 32 429,35
94 K 76711 02 10RA0 Dveře protipožární hliníkové zasklené m2 2,955 51 529,50 152 269,67

d 771 Podlahy z dlaždic 367 403,72
95 K 771 5751 07RT2 Montáž podlah keram., tmel m2 183,900 549,65 101 080,64

96 K 597000001 VD Dlažba dle výběru investora m2 193,095 395,06 76 284,1 1
97 K 771 47501 4RU1 Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm m 256,461 231,31 59 321 ,99

98 K 597000001 VD.1 Obklad dle výběru investora m2 28,211 326,35 9 206,66

99 K 771479001 R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 256,461 183,22 46 988,78

100 K 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba m2 183,900 61,03 1 1 223,42

101 K 771 579791 R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 29,800 18,32 545,94

102 K 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 29,800 101,23 3 016,65

103 K 771101142R00 Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé m2 8,000 467,20 3 737,60
104 K 0012200VD Štěrková hydroizolace m2 8,800 257,65 2 267,32

105 K 7711 0001 0RA0 Vyrovnání podk.samoniv. hmotou m2 193,095 278,26 53 730,61

d 775 Podlahy vlysové a parketové 13 127,80
106 K 77551 1800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 135,600 86,68 11 753,81
107 K 775561 800R00 Demontáž podlah dřevotřískových m2 13,200 104,09 1 373,99

d 776 Podlahy povlakové 924 365,30
108 K 77651 1820R00 Odstranění PVC a koberců m2 822,200 91,95 75 601,29

109 K 77640 1800ROO Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 726,243 15,23 11 060,68

110 K 77652001 0RAI Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík m2 828,900 234,75 194 584,28

111 K 28411 001 1VD Podlahovina PVC dle výběru investora m2 870,345 420,25 365 762,49
112 K 28342401 Soklík z měkčeného PVC m 836,887 42,03 35 174,36

113 K 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně
dodávky m2 870,345 278,26 242 182,20

p 777 ________ Podlahy ze syntetických hmot __________ _________ __________ ______32 913,13
114 K 7771 141 20VD Repase schodišťových stupňů m2 35,052 938,98 32 913,13
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d 781 Obklady (keramické) 60 386,95
115 K 78141 501 6R00 Montáž obkladů stěn, keramických do tmelu m2 34,750 555,37 19 299,11

116 K 597000001VD.1 Obklad dle výběru investora m2 36,488 326,35 11 907,86

117 K 78141 9706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 34,750 48,09 1 671,13

118 K 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 36,488 55,77 2 034,94

119 K 781101142R00 Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady m2 34,750 160,31 5 570,77

120 K 0012200VD Štěrková hydroizolace m2 38,225 257,65 9 848,67

121 K 781491 001 R00 Montáž lišt k obkladům m 25,660 137,41 3 525,94

122 K 54916830 Lišta hliníková svislá 70 x 1 mm m 28,226 136,27 3 846,36

123 K 78149791 1R00 Profil koutový m 18,590 144,28 2 682,17

d 784 Malby 425 313,37
124 K 784402801 R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 3 230,014 35,61 115 020,80

125 K 784433271 R00 Malba klih.2x, 1bar.,pačok 2x, míst, do 3,8m m2 2 956,376 89,32 264 063,50

126 K 784441 110R00 Malba omyvatelná, 1 barevná, místnost do 3,8 m m2 469,426 98,48 46 229,07

169 493,63d 94
127 K 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 1 020,800 166,04 169 493,63

d 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 89 444,54
128 K 952901 111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 020,800 74,43 75 978,14

129 K 953941 31 2R00 Osazeni požárního hasicího přístroje na stěnu kus 8,000 251,92 2 015,36

130 K 44984124 Přístroj hasicí práškový PG 6 kus 8,000 1 431,38 11 451,04

d 96 Bourání konstrukcí 97 303,09
131 K 965081 71 2R00 Bourání dlažeb keramických m2 220,200 75,92 16 717,58

132 K 965081 702ROO Bourání soklíků z dlažeb keramických m 237,901 1 36,64 8 716,69

133 K 968071 125R00 Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 8,000 97,33 778,64

134 K 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 11,643 400,79 4 666,40

135 K 968061 125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 59,000 97,33 5 742,47

136

137

K

K

968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 84,696 400,79 33 945,31

962200041 RA0 Bourání výplní ze sklobetonu m2 29,210 250,78 7 325,28

138 K 962032231 R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 5,589 818,75 4 575,99

139 K 962031 113R00 Bourání příček z cihel pálených plných ti. 100 mm m2 27,831 112,33 3 126,26

140 K 962031 116ROO Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm m2 5,104 133,98 683,83

141 K 962031 116R00.1 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 180 mm m2 27,679 154,59 4 278,90

142 K 962031 116R00.2 Bouráni příček z cihel pálených plných tl. 190 mm m2 9,294 160,31 1 489,92

143 K 968091 OD2ROO Bourání parapetů m 95,630 54,96 5 255,82

d 968 vybourání otvorových výplní 19 119,45
144 K 968111103VD Odpojení vodovodu a kanalizace včetně zaslepení kus 9,000 1 717,65 15 458,85

145 K 968111145VD Odstranění plech, zakrytí a dobetonávka podlahy m2 3,200 709,96 2 271,87

146 K 968111146VD Demontáž zábradlí m 2,695 515,30 1 388,73

d 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 59 752,52
147 K 971033521 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl. 1 m2, tl. 10 cm, MVC m2 6,620 303,45 2 008,84

148 K 970231 100R00 Řezání cihelného zdivá hl. řezu 100 mm m 15,000 480,94 7 214,10

149 K 97805951 1R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn m2 64,942 112,22 7 287,79

150 K 97606111 1R00 Vybourání dřevěných zábradlí a madel m 27,000 77,87 2 102,49

151 K 971 033641 R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,524 1 190,90 1 814,93

152 K 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 0,728 1 351,22 983,69

153 K 970231 300R00 Řezání cihelného zdivá hl. řezu 300 mm m 15,640 1 305,41 20 416,61

154 K 970231 350R00 Řezání cihelného zdivá hl. řezu 350 mm m 5,280 1 361,52 7 188,83

155 K 974031 164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 40,500 249,63 10 110,02

156 K 972054241 R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2 - prostup pro
potrubí pož. vody

kus 2,000 312,61 625,22
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d H99 Ostatní přesuny hmot ____________ __  _________ __________ _ 46159,51
157 K 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 217,898 211,84 46 159,51

d S Přesuny sutí 211613,78
158 K 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 67,517 583,11 39 369,84

159 K 97901 121 1R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 67,517 727,78 49 137,52

160 K 97908731 1R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 67,517 651,92 44 015,68
161 K 9790871 13R00 Nakládání vybour.hmot na doprav. prostředky t 67,517 121,06 8 173,61

162 K 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 67,517 167,81 11 330,03

163 K 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý dalši 1 km t 945,235 7,42 7 013,64
164 K 979999999R00 Poplatek za skládku t 67,517 778,67 52 573,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
Objekt_lll/02 - Silnoproudá zařízení

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IC: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: IC: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

2 360 571,27
0,00

2 360 571,27

DPízákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
2 360 571 ,27

0,00

Sazba daně
21 ,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 2 360 571,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: __________Razítko ________ Datum a podpis: _______________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc.  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444- Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
Objekt_lll/02 - Silnoproudá zařízení

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 360 571,27

D1 - Montážní materiál a práce 1 376 118,46
D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V 273159,40

D3 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V 8196,65

D4 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV 77 623,20

D5 - Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY 22 060,80

D6 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 181 900,86

D7 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných 10 530,00

D8 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých 2 083,25

D9 - Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových 17 514,50

D10 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR 5 433,72

D11 - Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky 121 967,11

D12 - Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení < 34 190,70

D13 - Montáž žlabů drátových 22 132,50

D14 - Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektric 1 066,10

D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r 8 026,21

D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r 18 621,94

D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, 71 873,62

D17 - Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních 21 301,20

D18 - Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti 15 016,68

D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných 413 015,96

D20 - Montáž svítidel nouzových a protipanických 3W LED piktogram, doba svícení 1 hod funkce aut. rozsv 22 662,00

D21 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních 3 959,72

D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených (uv< 15 819,32

D23 - Specielní zařízení 7 068,81

D24 - Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál 894,21

D25 - Hodinová zúčtovací sazba 398 753,29
D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 398 753,29

D27 - Vzduchotechnika 34 086,53

D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 3 426,72

D28 - Dodávky - rozvaděče 405 646,23

D29 - Zemní práce 18 769,54
D30 - VYTÝČENÍ TRATI 293,72

D31 - BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ 5 025,68
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D32 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 8 089.18

D33 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 2 249,72

D34 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 3 111,24

OST - Ostatní 127 197,22

0,002) Ostatní náklady

2 360 571,27Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
Objekt_lll/02 - Silnoproudá zařízení

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 360 571,27

d D1 Montážní materiál a práce 1 376 118,46

D D2 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM. NYY, YS 273 159,40
1 K Poli 2 x 1,5 mm2 O m 250,000 35,90 8 975,00
2 K Pol2 3 x 1,5 mm2 J m 2 800,000 39,16 109 648,00
3 K Pol3 3 x 1,5 mm2 O m 385,000 39,16 15 076,60
4 K Pol4 3x4  mm2 J m 190,000 58,74 11 160,60
5 K Pol5 3 x 2,5 mm2 J m 1 950,000 47,87 93 346,50
6 K Pol6 4 x 1,5 mm2 O m 260,000 44,60 11 596,00
7 K Pol7 5x6  mm2 J SC m 190,000 122,93 23 356,70

p __ D3 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS 8 196,65
8 K Pol8 4x10  mm2 J m 55,000 149,03 8 196,65

D D4 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 k\ 77 623,20
9 K Pol9 3 x 35+25 mm2 m 135,000 451,46 60 947,10

10 K P0110 16 mm2 žlz. 1 žilový izolovaný vodič m 210,000 79,41 16 676,10

D D5 Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách 22 060,80
11 K Pol11 350 mm2 žlz. m 120,000 154,47 18 536,40
12 K Pol12 chránička %%c 63 mm korugovaná m 60,000 58,74 3 524,40

D D6 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 181 900.86
13 K Pol13 do 2,5 mm2 ks 6 800,000 22,84 155 312,00
14 K Pol14 4 mm2 ks 140,000 23,93 3 350,20
15 K Pol15 6 mm2 ks 120,000 27,20 3 264,00
16 K Pol16 10 mm2 ks 40,000 342,67 13 706,80
17 K Pol17 16 mm2 ks 90,000 48,95 4 405,50
18 K Pol18 35 mm2 ks 16,000 73,97 1 183,52
19 K Pol19 25 mm2 ks 12,000 56,57 678,84

D D7 Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných ___________ ____________ _________1 0 530,00
20 K Pol20 pevně, 13,5 mm m 120,000 34,81 4 177,20
21 K Pol21 pevně, 16 mm m 80,000 35,90 2 872,00
22 K Pol22 pevně, 23 mm m 80,000 43,51 3 480,80

p D8 Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých ___________ ____________ __________2 083,25
23 K Pol21 pevně, 16 mm m 30,000 35,90 1 077,00
24 K Pol23 pod omítkou, 23 mm m 25,000 40,25 1 006,25

d D9 Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastoví 17 514,50
25 K POI24 průměr 68mm se svorkovnicí ks 115,000 152,30 17 514,50

D D10 Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřiiranných ACIDL 5 433,72
26 K Pol25 do 4 mm2 ks 15,000 225,18 3 377,70
27 K Pol16 10 mm2 ks 6,000 342,67 2 056,02

D D11 Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky 121 967,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K Pol26 170x70mm plast m 145,000 636,39 92 276,55

29 K Pol27 doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187
dvojzásuvek

ks 107,000 134,89 14 433,23

30 K Pol29 vestavné držáky přístrojů - 187 dvojzásuvek ks 187,000 81,59 15 257,33

D D12 Montáž kovových nosných a doplňkových kontrakcí se zhotovením pro upevnění přístroj 34 190,70
31 K Pol30 do 5 kg kotvení parapetních žlabů na parapet ks 80,000 275,22 22 017,60

32 K Pol31 přes 5 do 10 kg kotvení roštů ks 30,000 405,77 12 173,10

d D13 Montáž žlabů drátových 22 132,50
33 K Pol32 šířky do 150 mm m 65,000 340,50 22 132,50

d D14 Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvo 1 066,10
34 K Pol33 jakékoliv velikosti ks 14,000 76,15 1 066,10

D D1 5 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře 8 026.21
35 K Pol34 1 -jednopólových p.om ks 31,000 258,91 8 026,21 1

d D15 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře 18 621 ,94
36 K Pol35 7-křížových p.om ks 2,000 331,79 663,58

37 K Pol36 5-sériových do vlhka z izolantu ks 2,000 332,88 665,76

38 K Pol37 6-střídavých p.om. ks 32,000 264,35 8 459,20

39 K Pol39 5-sériových p.om. ks 29,000 304,60 8 833,40

d D16 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtán 71 873,62
40 K Pol40 2P + PE v parapetních kanálech ks 187,000 187,11 34 989,57

41 K Pol41 2P + PE v karbicích p.om. KS 145,000 245,85 35 648,25

42 K Pol42 2P + PE do vlhka z izolantu ks 4,000 308,95 1 235,80

d D17 Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních 21 301,20
43 K Pol43 se signálkou polohy LED ks 61,000 349,20 21 301,20

D D18 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti 15 016,68
44 K Pol44 do 50 kg ks 14,000 1 072,62 15 016,68

D D19 Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol. místností stropních vestav 413 015,96
45 K Pol45 1xLED ks 262,000 386,18 101 179,16

E
Pol46

Na př. - svítidlo MODUS IBP 45000_KO IP20 vestavné
600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K - barva na
výkresu modrá (dodávka)

ks 255,000 1 190,22 303 506,10

147
Pol47

Na př. - svítidla MODUS IBP 45000A_KO IP54
vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K
("dodávka )

ks 7,000 1 190,10 8 330,70

d D20 Montáž svítidel nouzových a protipanických 3W LED piktogram, doba svícení 1 hod funl< 22 662,00i
48 K Pol48

svítidlo nouzové 1 hod LED 3W piktogram , vestavěný
akumulátor funkce rozsvícení při přerušení dodávky el.
energie

ks 24,000 944,25 22 662,00

d D21 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních 3 959,72
49 K Pol49 1 zdroj s košem ks 4,000 386,18 1 544,72

p
■

Pol50
svítidlo se zvýšeným krytím-LED F=2-3000Lm
vestavěné pohybové čidlo, časové relé, soumrakové
čidlo IP54-65 tř. izolace 2 (dodávka )

ks 4,000 603,75 2 415,00

d D22 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol. místností stropních pris 15 819,32
51 K Pol51 1 zdroj se sklem ks 16,000 386,18 6 178,88

52 K Pol52
Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300
V1 14W IP44 285mm 1400Lm Ra80 4000K ( ozn.
modré )

ks 14,000 563,50 7 889,00

53 K Pol53
Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300
V6 19W IP44 285mm 2000Lm Ra80 4000K (
ozn. červené )

ks 2,000 875,72 1 751,44

d D23 Specielní zařízení 7 068,81

54 K Pol54 Pohybová čidla PIR - úhel horizont. 120 st, vert, 90 st.
230VAC 6A dosah 10m

ks 3,000 2 356,27 7 068,81

d D24 Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál 894,21
55 K Pol55 EKV 12x10mm2 krabice ks 1,000 894,21 894,21

Poznámka k položce:
Podružný materiál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D25 Hodinová zúčtovací sazba 398 753,29
D D26 HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 398 753,29

57 K Pol63 Montáž - připojení boilerů a průt.ohř. hod 12,000 571,12 6 853,44

58 K Pol64 Montáž parapetního kanálu PVC 170x70 mm PVC hod 80,000 380,75 30 460,00

59 K Pol65 Demontáž stavajiciho zařízeni hod 250,000 380,75 95 187,50
60 K P0I66 Montáž svítidel do rastrového podhledu hod 50,000 380,75 19 037,50

61 K Pol69 výpomocné práce zednické - kotvení, průrazy, vysekání
rýh, hrubé zaplnění rýh, štuk hod 450,000 380,75 171 337,50

62 K Pol70 Demontáž rastrových podhledů a znovumontáž při
realizaci kabelových rozvodů v mezistropu. hod 85,000 380,75 32 363,75

63 K Pol71 Měření intenzity osvětleni všech prosor stavby včetně
vypracování závěrečné dokumentaceho hod 40,000 543,92 21 756,80

64 K Pol72 Výchozí revize el. zařízení ČSN 331500 hod 40,000 543,92 21 756,80

D D27 Vzduchotechnika 34 086,53
65 K Pol73 ventilátor prům. 160 mm 500m3/100P ks 1,000 21 380,50 21 380,50
66 K Pol74 potrubí prům. 160 FeZn stočený plech m 4,000 478,65 1 914,60
67 K Pol75 potrubí prům. 100 FeZn stočený plech m 1,000 435,14 435,14
68 K Pol140 talířové ventily prům. 160; ks 5,000 630,95 3 154,75
69 K Pol141 talířové ventily prům. 100 ks 2,000 554,80 1 109,60
70 K Pol142 automatická protidešťová žaluzie prům. 160 ks 1,000 2 665,22 2 665,22

D D26 HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 3 426,72
ZL K POI143 Montáž a seřízení hod 6,000 571,12 3 426,72

d D28 Dodávky - rozvaděče 405 646,23
72 K Pol144 rozvodnice Ra1 /lil dle výkresové části ks 1,000 20 555,61 20 555,61
73 K POI145 rozvodnice Ra2/lll dle výkresové části ks 1,000 12 894,23 12 894,23
74 K POI146 rozvodnice Ra3/lil dle výkresové části ks 1,000 16 345,96 16 345,96
75 K Pol147 rozvodnice Ra4/I II dle výkresové části ks 1,000 12 078,34 12 078,34
76 K Pol148 rozvodnice Ra5/ll I dle výkresové části ks 1,000 14 551,01 14 551,01
77 K Pol149 rozvodnice Ra6/ll I dle výkresové části ks 1,000 17 371,80 17 371,80
78 K Pol150 rozvodnice Ra7/lll dle výkresové části ks 1,000 13 952,70 13 952,70
79 K Pol151 rozvodnice Rb8/lll dle výkresové části ks 1,000 16 317,68 16 317,68
80 K POI152 rozvodnice Rb9/lll dle výkresové části ks 1,000 16 317,68 16 317,68
81 K Pol153 rozvodnice Rb1 0/ll  I dle výkresové části ks 1,000 16 317,68 16 317,68
82 K Pol154 rozvodnice Rs1 ks 1,000 4 399,25 4 399,25
83 K Pol155 rozvodnice Rs2 ks 1,000 4 072,89 4 072,89
84 K Pol156 rozvodnice Rs3 ks 1,000 4 072,89 4 072,89
85 K Pol157 rozvodnice Rs4 ks 1,000 5 439,23 5 439,23

86 K Pol158
UPS - budova A - nap. 3x400V , výstup 5x230V 10A,
externí baterie, doba zálohového napájení 10 hod, typ
ON LINE

kpl 1,000 230 959,28 230 959,28

d D29 Zemní práce 18 769,54

D D30 VYTÝČENÍ TRATI 293,72
87 K Pol159 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,020f 14 685,91 293,72,

D D31 BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ 5 025,68
88 K |Pol160 Síla vrstvy 3-5cm m2 44,000 114,22 5 025,68 j

D D32 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 8 089,18
89 K Pol161 Zemina třídy 3, 35x80cm m 22,000 367,69 8 089,181

D D33 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 2 249,72
90 K iPol162 Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 35cm, tloušťka

5cm 22,000 102,26 2 249,72

D D34 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 3 111,24
91 K |Pol163 Zemina třídy 3, šíře 35x80cm m 22,000 141,42 3111,24Í

d OST Ostatní 127 197,22
92 K OST-01 VRN1 -Doprava 3,60% kpl 1,000 14 603,26 14 603,26
93 K OST-02 VRN2-Přesun 1,00% kpl 1,000 4 056,46 4 056,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

94 K OST-03 VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE KPL 1,000 108 537,50 i 108 537,50
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ObjektJII/03 - Slaboproudá zařízení

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: ________________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 406 281 ,43
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 406 281 ,43

DPlzákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně Sazba daně Výše daně
406 281,43 21,00% 0,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 406 281,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
Objekt_lll/03 - Slaboproudá zařízení

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

406 281,43

383 284,37

1) Náklady ze soupisu prací

D1 - Slaboproudé rozvody

22 997,06OST - Ostatní

0,002) Ostatní náklady

406 281,43Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
Objekt_lll/03 - Slaboproudá zařízení

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 406 281,43

d D1 Slaboproudé rozvody 383 284,37
1 K Pol164 BÍLÁ ZÁS.dvojitá 2XRJ45 UTP CAT6 ks 248,000 598,15 148 341,20
2 K Pol165 KABEL UTP CAT.6 stíněný m 6 200,000 33,73 209 126,00

3 K P0I166 optický kabel FTT 8 vláken poloměr ohybu 1 ,5+3 cm m 75,000 45,67 3 425,25

4 K Pol167 zapojení RJ45 - 1 kabel ks 248,000 59,83 14 837,84

5 K P0II68 návlečné popisky UTP kabelů ks 496,000 15,23 7 554,08

poznámka: hardwarové zařízení Rack skříně nejsou předmětem tohoto
projektu Úložné prvky včetně montáže jsou obsaženy v rozpočtu
silnoproudé elektroinstalace.

Ostatní
| VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE

d OST
8 | K OST-03

22 997,06
KPL 1,000 22 997,06 22 997,06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/01 - Omítky (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

890 828,86
0,00

890 828,86

DPIzákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
890 828,86

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 890 828,86

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-O1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.l 11/01 - Omítky (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

16. 11.2021

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

61 - Úprava povrchů vnitřní

H99 - Ostatní přesuny hmot

890 828,86

879 506,22

11 322,64

0,00

890 828,86

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP- Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/01 - Omítky (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 890 828,86

D 61 Úprava povrchů vnitřní 879 506,22
1 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený

ručně (65.50 x 57,3%)
m2 4 453,543 37,53 167 141,47

vyrovnávka (*bude doloženo skutečně provedené množství) -
odhad 30% plochy

W KOH III
W 0,3*3425,802 1 027,741
W plocha podkladu
w KOH III
W 3425,802 3 425,802
w Součet 4 453,543

2 K 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou
vápenocementovou tl do 10 mm (281 x 57,3%)

m2 1 027,741 161,01 165 476,58

w 20 mm na 30% plochy (*bude doloženo skutečně provedené
množství)

W KOH III
w
w

3425,802*0,3
Součet

1 027,741
1 027,741

K 612135091
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl (71 x
57,3%)

m2 2 055,481 40,68

w +10 mm (= 2x 5 mm) - *bude doloženo skutečně provedené
množství

83 616,97

W KOH III
W 0,3*3425,802*2
W Součet

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 57,3%)

w KOH lil - výměra odvozena z pol. č. 17 SoD/lll
W 3425,802
w Součet

2 055,481
2 055,481

m2 3 425,802 135,23 463 271,204 K 612142001

3 425,802
3 425,802

11 322,64
11 322,64

Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD
III. etapa č.157

d H99
5 K 999281 108R00 53,449 211,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH lil. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:
ZL_č. II I/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek
Dispečink - W projektant)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

235 572,44
0,00

235 572,44

DPI zákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
235 572,44

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 235 572,44

Projektant Zpracovatel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:
ZL_č.lll/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek
Dispečink - W projektant)

16. 11. 2021Místo: Mariánské Radčice Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

762 - Konstrukce tesařské

235 572,44

235 572,44

0,00

235 572,44

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:
ZL_č. III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek
Dispečink - W projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11.2021

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 235 572,44

d 762 Konstrukce tesařské 235 572,44

LdK 76361 41 32R00 M.podlahy z desek do tl.1 8 mm, P+D, šroubov. (142 x
239,2%) m2 261,300 339,66 88 753,16

w KOH III
w č. 223-225
w 11,2+9,3+20,6 41,100
w č. 231-234
w 21,3+11,6+12+14 58,900
w č. 306-308 + 310-313
w 1 4+29+24+1 3,2+1 8,7+20,8+1 2,4 132,100
w č. 341 a 342
w 5,8+23,40 29,200
w Součet 261,300M M 60725012 Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm mž 274,365 509,00 139 651, 79
w 261 ,3*1 ,05 Přepočtené koeficientem množství 274,3653

K 9987631 01 R00 Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092 x
239,2%) I t 2,744 2 612,06 7 167,49
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZLč.lll/03 - Elektro (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:
DIČ:

00007536
CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ:
DIČ:

28714989
CZ28714989

Projektant: IČ;
DIČ:

62757296
CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

369 359,79
0,00

369 359,79

DPI zákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
369 359,79

0,00

Sazba daně
21 ,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 369 359,79

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-0 1J/CP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/03 - Elektro (dod. č. 2)

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 369 359,79

D1 - Montážní materiál a práce 251 206,38

D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V 67 834,75

D5 - Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY 3 524,40

D6 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 905,12

D1 1 - Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky 88 284,43

D1 3 - Montáž žlabů drátových 22 1 32,50

D14 - Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektric 456,90

D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r 2 465,08

D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, 5 704,46

D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol. místností stropních vestavných 30 369,46

D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol. místností stropních přisazených (uv< 21 239,90

D23 - Specielní zařízení 4 712,54

D24 - Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál 3 576,84

D25 - Hodinová zúčtovací sazba 19 037,50

D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 1 9 037,50

D28 - Dodávky - rozvaděče 85 721 ,00

OST-  Ostatní 13 394,91

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 369 359,79
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL.č.lll/03 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 369 359,79

d D1 Montážní materiál a práce 251 206,38

d D2 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, Y$ 67 834,75

3 K Pol3 3 x 1,5 mm2 O m 550,000 39,16 21 538,00
W Skutečnost
W 935 935,000
W SoD
W -385 -385,000
W Součet 550,000

K Pol5 3 x 2,5 mm2 J m 700,000 47,87 33 509,00
w Skutečnost
W 2650 2 650,000
W SoD
W -1950 -1 950,000
W Součet 700,000

F 6 K Pol6 4 x 1,5 mm2 O m 80,000 44,60 3 568,00
w Skutečnost
W 340 340,000
W SoD
W -260 -260,000
W Součet 80,000

7 K Pol7 5x6  mm2 J SC m 75,000 122,93 9 219,75
w Skutečnost
W 265 265,000
W SoD
W -190 -190,000
W Součet 75,000

d D5 Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách 3 524,40
12 K Pol12 chránička %%c 63 mm korugovaná m 60,000 58,74 3 524,40

19

w
w
w
w
w

D D6
K Pol19

Skutečnost
120 120,000
SoD
-60 -60,000
Součet 60,000

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči neb
25 mm2 ks 16,000

o na přístroji
56,57

905,12
905,12

w Skutečnost
w 28 28,000
W SoD
W -12 -12,000
W Součet 16,000

D D11 Montáž lišt a kanálků protahovacich, šířky 88 284,43
101 K N11-1/III 60x40mm plast m 60,000 223,60 13 416,00

w Skutečnost
w 60 60,000
W SoD
W 0 0,000
W Součet 60,000

102 K N11-2/III plastový držák kabelové oko KSH15 ks 280,000 114,20 31 976,00
w Skutečnost
W 280 280,000
W SoD
W 0 0,000
W Součet 280,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K Pol26 170x70mm plast m 45,000 636,39 28 637,55
w Skutečnost
W 190 190,000
W SoD
W -145 -145,000
W Součet 45.000

29 K Pol27 doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187
dvojzásuvek ks 96,000 134,89 12 949,44

W Skutečnost
W 203 203,000
W SoD
W -107 -107,000
W Součet 96.000

30 K Pol29 vestavné držáky přístrojů - 187 dvojzásuvek ks 16,000 81,59 1 305,44
w Skutečnost
W 203 203,000
w SoD
W -187 -187,000
w Součet 16,000

d D13 Montáž žlabů drátových 22 132,50
| 33 K Pol32 jšířkydo 150 mm m 65,000 340,50 22 1 32,50 1

W Skutečnost
W 130 130,000
W SoD
W -65 -65,000
W Součet 65,000

d D14 Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvo 456,90
34 K Pol33 jakékoliv velikosti ks 6,000 76,15 456,90

W Skutečnost
W 20 20,000
W SoD
W -14 -14,000
W Součet 6,000

d D15 Montáž spínačů jedno nebo dvoupóiových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře 2 465,08
35 K Pol34 1 -jednopólových p.om ks 4,000 258, 91| 1 035,64

w Skutečnost
w 35 35,000
W SoD
W -31 -31,000
W Součet 4,000

36 K Pol35 7-křižových p.om. ks 1,000 331,79 331,79
w Skutečnost
W 3 3,000
w SoD
w -2 -2,000
w Součet 1,000

38 K Pol37 6-střidavých p.om. ks 3,000 264,35 793,05
W Skutečnost
W 35 35,000
W SoD
W -32 -32,000
W Součet 3,000

39 K Pol39 5-sériových p.om. ks 1,000 304,60 304,60
W Skutečnost
w 30 30,000
W SoD
W -29 -29,000
W Součet 1,000

d D16 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtán 5 704,46
103 K N16-1/III 2P + PE p.om. - jednozásuvka KS 8,000 261,60 2 092,80

w Skutečnost
W 8 8,000
W SoD
W 0 0,000
w Součet 8.000

40 K Pol40 2P + PE v parapetních kanálech ks 16,000 187,11 2 993,76
w Skutečnost
W 203 203,000
W SoD
W -187 -187,000
W Součet 16,000

42 •< Pol42 2P + PE do vlhka z izolantu ks 2,000 308,95 617,90
w Skutečnost
W 6 6,000
W SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w -4 -4,000
w Součet 2,000

d D19 Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol. místností stropních vestav 30 369,46
45 K Pol45 1xLED ks 17,000 386,18 6 565,06

W Skutečnost
W 279 279,000
W SoD
W -262 -262,000
W Součet 17,000

46 K Pol46
Na př. - svítidlo MODUS IBP 45000_KO IP20 vestavné
600x600mm 32 W 4100Lm Ra80 4000K - barva na
výkresu modrá (dodávka)

ks 20,000 1 190,22 23 804,40

w Skutečnost
W 275 275,000
W SoD
W -255 -255,000
w Součet 20,000

D D22 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol. místností stropních přis 21 239,90
51 K Pol51 1 zdroj se sklem ks 55,000 386,18 21 239,90

w Skutečnost
w 71 71,000
w SoD
W -16 -16,000
w Součet 55,000

d D23 Specielní zařízení 4 712,54

54 K Pol54 Pohybová čidla PIR - úhel horizont. 120 st, vert, 90 st.
230VAC6A  dosah 10m

ks 2,000 2 356,27 4 712,54

w Skutečnost
w 5 5,000
w SoD
VV -3 -3,000
W Součet 2,000

D D24 Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál 3 576,84
55 K Pol55 EKV 12x10mm2 krabice ks 4,000 894,21 3 576,84

p Poznámka k položce:
Podružný materiál

w Skutečnost
w 5 5,000
W SoD
W -1 -1,000
W Součet 4,000

d D25 Hodinová zúčtovací sazba 19 037,50

D D26 HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY 19 037,50
58 K Pol64 Montáž parapetního kanálu PVC 170x70 mm PVC hod 40,000 380,75 15 230,00

w Skutečnost
W 120
W SoD
w -80
W Součet

120,000

-80,000
40,000

60 K P0I66 Montáž svítidel do rastrového podhledu hod 10,000 380,75 3 807,50 1
w Skutečnost
W 60 60,000
W SoD
W -50 -50,000
W Součet 10,000

d D28 Dodávky - rozvaděče 85 721,00
104 K N28-1 rozvodnice Ra1 /III upravená ks 1,000 27 485,00 27 485,00

105 K N28-2/III rozvodnice Ra2/lll upravená ks 1,000 14 465,00 14 465,00

106 K N28-3/II1 rozvodnice Ra5/lll upravená ks 1,000 20 940,00 20 940,00

107 K N28-4/III rozvodnice RĎ8/III upravená ks 1,000 22 831,00 22 831 ,00j

d OST Ostatní 13 394,91
92 K OST-01 VRN1-Doprava 3,60%, k 0,65% kpl 1,000 1 537,84 1 537,84

W SoD: podíl položky 14 603,26 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj 0,65%

W ZL: uplatněno 0,65% z 235 192,73 Kč
W 1
W Součet

1,000
1,000

93 K OST-02 |VRN2-Přesun 1,00%, k 0,18% kpl 1,000 427,18 427,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SoD: podíl položky 4 056,46 KČ z 2 233 374,05 Kč - tj . 0, 1 8%

ZL: uplatněno 0,18% z 235 192,73 Kč
1
Součet

VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRAČE, k 4,86% KPL

1,000
1,000

1,000 11 429,8994 K OST-03 11 429,89
SoD podíl položky 108 537,50 Kč z 2 233 374,05 Kč ■ tj.
4,86%

W ZL: uplatněno 4,86% z 235 1 92,73 Kč
w 1 1,000

1,000SoučetW
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-01 _VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/04 - Vytápění (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: __________ IC: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

77 204,30
0,00

77 204,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPízákl. přenesená 77 204,30 21,00% 0,00

sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 204,30

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01.VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č. I II/04 - Vytápění (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

77 204,30

9 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 650,00

PSV - Práce a dodávky PSV 67 554,30

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 125,44

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 428,86

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 77 204,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápěni AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/04 - Vytápění (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11. 2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 204,30

D HSV Práce a dodávky HSV 9 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 650,00

1 K 96301251 0R
Bourání stropů z ŽB desek tl do 140 mm, vč. mazaniny
a dř. podlahy - zvětšení otvoru pro prostup provizorního
rozvodu ÚT

ks 10,000 965,00 9 650,00

67 554,30d PSV Práce a dodávky PSV

d 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 125,44

2 K 733191923
Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15
(263 x 123,6%)

kus 10,000 325,07 3 250,70

3 M GBO. 315002001 Cu přechod 15x1/2"- spojka přímá, vnější závit kus 22,000 173,00 3 806,00

4 M GBO.31 5002002 GEBO spojka 22x1/2" vnější závit kus 2,000 216,00 432,00

5 M GBO.31 5002003 GEBO spojka 25x1/2" vnější závit kus 14,000 228,00 3 192,001

6 M GBO.31 5002004 GEBO spojka 35x1/2" vnější závit kus 2,000 695,00 1 390,00

7 M GBO.31 5002005 GEBO spojka 60x6/4" vnější závit kus 2,000 1 038,00 2 076,00

8 M RHU.1 13037011
00

trubka flex 16x2,2 0,5m +2x matka m 20,000 284,40 5 688,00

9 M 55261575-01 koleno 35° se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 28/1,5" kus 8,000 201,50 1 612,00

10 M 55261575-02 koleno 90° se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 54/2" kus 4,000 1 649,00 6 596,00

11 M 55261575-03 T kus se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 54/15/54 kus 2,000 1 185,00 2 370,00

12 M 735153300R03 Odvzdušňovací ventil - pro rozvod Cu 54/2" kus 2,000 312,50 625,00

13 K 733191923-01 Demontáž provizorního propojení + doplnění spodních
vývodů pro radiátory Cu 15/1, vč. likvidace

kpl 1,000 18 120,00 18 120,00

0 K 0 Použity položky z dílu 733 II/04 (A 1443). Položky pro
vytápění se nevyskytují v rámci II I. etapy (A 1444)

0,000 0,00 0,00

39 K 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
15x1 mm

m 10,000 386,20 3 862,00

42 K 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
28x1,5 mm

m 1,000 864,84 864,84

45 K 733223108 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
54x2 mm

m 1,000 1 969,00 1 969,00

14 K 733291101
Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 (22 x
123,6%) ________ ________

m 10,000 27,19 271,90

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 1 428,86

15 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles (14,50 x 135,2%) m2 217,900 19,60 4 270,84

16 K 735494811 Vypuštěni vody z otopných těles (24,30 x 135,2%) m2 217,900 32,85 7 158,02

w

w

3,5+1 1 ,2+4,3+15,9+1 ,7+45,6+2,3+2,9+18,0+1 7,0+4,1+22,2+1
3,7+17,0+22,0+16,5
Součet

217,900

217,900
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.lll/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: __________ IC; 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

73 100,64
0,00

73100,64

DPizákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
73 100,64

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 73 100,64

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc.  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.lll/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č. 2)

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 73 100,64

96 - Bourání konstrukcí 7 971,34

S - Přesuny sutí 16 851,58

PSV - Práce a dodávky PSV 48 277,72

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 48 277,72

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 73 100,64
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01-VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.ll I/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11. 2021

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73100,64

d 96 Bourání  konstrukcí 7 971 ,34

86 K 96901 1121R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm -
SoD II/04-ZTI č. 86 m 48,850 163,18 7 971,34

d S P řesuny sutí 16  851 ,58
88 K 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti - SoD II/04 ZTI t 0,468 5 439,23 2 545,56

89 K 9790871 13R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky -
SoD II/04 ZTI t 0,468 5 439,23 2 545,56

90 K 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - SoD
II/04 ZTI t 0,468 5 439,23 2 545,56

91 K 979081 121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km - SoD II/04 ZTI t 6,552 1 305,41 8 553,05
w 0,468*14 'Přepočtené koeficientem množství 6,552

92 K 979999999R00 Poplatek za skladku - SoD II/04 ZTI • 0,468 1 414,20 661,85

d PSV Práce a dodávky PSV 48 ZTIJ2
d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 48 277,72

1 K 722176118 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D
přes 63 do 75 mm (512 x 97,4%) m 48,850 498,69 24 361,01

W 29,72 29,720
W 19,13 19,130
W Součet 48.850

2 M WVN.STR075P1
OX

EKOPLASTIK - TRUBKA S 5 (PN 10) D 75x6,8
(459,38 x 97,4%) 50,316 447,44 22 513,39

w 48,85’1,03 'Přepočtené koeficientem množství 50,316

40 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v
přes 6 do 12 m - SoD II/04 ZTI - 0,129 10 878,45 1 403,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc.  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/06 - Nová příčka v místnosti č. 307 (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: __________ IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

30 465,15
0,00

30 465,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI zákl. přenesená 30 465,15 21,00% 0,00

sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 465,15

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL-č.lll/06 - Nová příčka v místnosti č. 307 (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

31 - Zdi podpěrné a volné

30 465,15

1 383,29

34 - Stěny a příčky 8 667,68

61 - Úprava povrchů vnitřní 9 056,04

64 - Výplně otvorů 10 546,37

H99 - Ostatní přesuny hmot 811,77

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 30 465,15
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc .  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZI__c.HI/06 - Nová příčka v místnosti č. 307 (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 465,15

d 31 Zdi podpěrné a volné 1 383,29
4 K 317120012RAI Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm kus 1,000 642,41 642,41
5 K 59321 902.A Překlad nenosný Ytong NEP 150-1250 kus 1,000 740,88 740,88

d 34 ______ Stěny a příčky ______________ ______ 8 667,68
10 K 342270044RA0 Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm m2 10,720 738,59 7 917,68

11 K 3429481 11 R00 Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd. m 6,000 125,00 750,00

9 056,04□ 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený
ručně (65,50 x 57,3%)

m2 21,440 37,53 804,64

2 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 57,3%)

m2 21,440 135,23 2 899,33

n K 612421 637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 21,440 249,63 £352,07

d 64 Výplně otvorů 10 546,37

20 K 64294001 4RAA.1 Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové
do obložkové zárubně 150mm - D8, D9

kus 1,000 10 546,37 10 546,37

D H99 Ostatní přesuny hmot 811,77
157 999281 108R00.1 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD

III. etapa č.157
t 3,832 211,84 811,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-01 _VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/07 - Sokly a parapety (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: __________ IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: ________________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

156 300,42
0,00

156 300,42

DPízákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
156 300,42

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 156 300,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc .  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/07 - Sokly a parapety (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

61 - Úprava povrchů vnitřní

156 300,42

3 159,02

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 63 044,98

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 50 730,29

H99 - Ostatní přesuny hmot 796,52

HSV - Práce a dodávky HSV 5 456,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 456,47

S - Přesuny sutí 33 113,14

0,002) Ostatní náklady

156 300,42Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/07 - Sokly a parapety (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 156 300,42

D 61 Úprava povrchů vnitřní 3 159,02

1 | K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou
vápenocementovou tl do 10 mm (položka ZLČ1) -
57,3% x 281 Kč

1
m2 19,620 161,01 3 159,02

w
w

196,2*0,1
Součet

19,620
19,620

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce 63 044,98
15 •< 631310032RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm (pol SoD) -

SoD 11/01 ASŘ m2 15,620 4 036,17 63 044,98
W 22*1,42*0,5
W Součet

15,620
15,620

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 50 730,29
149 K 97805951 1R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn m2 15,620 112,22 1 752,88

w
w

1,42*0,5*22
Součet

15,620
15,620

155 K 974031 164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné m 196,200 249,63 1 48 977,41 1

D H99 Ostatní přesuny hmot 796,52
157 K 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,760 211,84 796,52

D HSV Práce a dodávky HSV 5 456,47

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 5 456,47

I 2 I K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl do 1 00 mm pl do 1
m2 (109,0% x 4580,00Kč)

m3 1,093 4 992,20 5 456,47

w 15,62*0,07 1,093
w Součet 1,093

158 K 9790821 11 R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 10,565 583,11 6 160,56
159 K 97901 121 1R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením t 10,565 727,78 7 689,00
160 K 97908731 1R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 10,565 651,92 6 887,53

161 K 9790871 13R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 10,565 121,06 1 279,00

162 K 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,565 167,81 1 772,91

163 K 9790811 21  R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 147,910 7,42 1 097,49
w 147,910

164 K 979999999R00 Poplatek za skladku > 10,565 778,67 8 226,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZLč.lll/08 - Sanace (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

164 815,22
0,00

164 815,22

DPI zákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
164 815,22

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 164 815,22

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-01 _VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZLč.lll/08 - Sanace (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 164 815,22

HSV - Práce a dodávky HSV 130 944,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 483,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 460,83

H99 - Ostatní přesuny hmot 1 676,08

S - Přesuny sutí 14 094,64

PSV - Práce a dodávky PSV 18 100,16

783 - Dokončovací práce - nátěry 18 100,16

0,002) Ostatní náklady

164 815,22Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-01 _VCP- Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č. II 1/08 - Sanace (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel: HHEU|g||||gH|M

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 164 815,22

d HSV Práce a dodávky HSV 130 944,34

D __ 6 __  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 483,51

1 K 6128211Map.R Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo
prováděná ručně - WTA, tl. 20 mm

m2 97,770 575,00 56 217,75

2 K 6128212Map.R
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo
prováděná ručně - finál malta zrno 0,4mm, tl. 2 mm

m2 97,770 688,00 67 265,76

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ___________ ______ _ 7 460,83

3 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do
100 % (94,80 x 80,5%)

m2 97,770 76,31 7 460,83

w M127
w (6,23+2,87)*1,5 13,650
w M128
w (2,73+1 ,5)*1, 5 6,345
w M125
w 3,22*1,5 4,830
w M122
w (4,1 7+1 0,64+1 ,8)*1 ,5 24,915
w M138
w 2,26*1,5 3,390
w M121
w 1,18*1,5 1,770
w M137
w (6,46+3,4)*1,5 14,790
w M133
w (6+3,7)*1,5 14,550
w M120
w (6,62+2, 4)* 1,5 13,530
w Součet 97,770

D H99 Ostatní přesuny hmot 1 676,08
157 K 999281 1O8R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD

III. etapa č.157
t 7,912 211,84 1 676,08

D s Přesuny sutí 14 094,64
158 K 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 4,497 583,11 2 622,25

159 K 97901 121 1R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením t 4,497 727,78 3 272,83

160 K 97908731 1R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 4,497 651,92 2 931,68

161 K 9790871 13R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 4,497 121,06 544,41

162 K 9790811 11R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,497 167,81 754,64

163 K 9790811 21 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 62,958 7,42 467,15
w 4,497’14 'Přepočtené koeficientem množství 62,958

1164 K 979999999R00 Poplatek za skladku « 4,497 778,67 3 501 ,68

D PSV Práce a dodávky PSV 18 100,16

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 100,16

4 K 78381 3Map.R
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých
zrnitých a štukových omítek SILANCOLOR Primer+, tl.
1 mm

m2 97,770 77,60 7 586,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 78381 7Map.R
Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových omítek - PITTURA, ti. 2
mm

m2 97,770 102,00 9 972,54

6 K 783827Map.R Příplatek k cenám jednonásobného nátěru omítek
stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu

m2 97,770 5,53 540,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL č.lll/09 - Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení optickým
kabelem (dod. č. 3)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _______________ IČ:
DIČ;

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

640 497,78
0,00

640 497,78

DPízákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
640 497,78

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 640 497,78

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko ________ Datum a podpis: ____________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_.VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/09 - Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení optickým
kabelem (dod. č. 3)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 640 497,78

M - Datová síť - rozvaděče RACK včetně propojení optickým kabelem 606 015,50

D-R1 - Rozvaděč RACK 1 - budova A - 1.NP (170 p.) 391 977,50
D-R1-1 - Materiálové náklady 271 998,00
D-R1-2 - Měření strukturované kabeláže včetně protokolu 21 505,00
D-R1-3 - Měření optické kabeláže včetně protokolu 2 070,00
D-R1-4 - Montáž 96 404,50

D-R4 - Rozvaděč RACK 4 - budova B (92 p.) 214 038,00
D-R4-1 - Materiálové náklady 145 440,50
D-R4-2 - Měření strukturované kabeláže včetně protokolu 1 1 638,00
D-R4-3 - Měření optické kabeláže včetně protokolu 2 070,00
D-R4-4 - Montáž 54 889,50

OST - Ostatní 34 482,28

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1)  + 2) 640 497,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-01. VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č. III/09 - Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení optickým
kabelem (dod. č. 3)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Datum: 16.11.2021

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 640 497,78

606 015,50d M Datová síť - rozvaděče RACK včetně propojení optickým kabelem

D D-R1 Rozvaděč RACK 1 - budova A - 1 .NP (170 p.) 391 977,50

D D-R1-1 Materiálové náklady 271 998,00
1 M R1-01 nástěnný rozvaděč 42U, prosklenné dveře ks 1,000 25 277,00 25 277,00

2 M R1-02 19" polička s perf.,hl. 450mm ks 2,000 1 023,50 2 047,00

3 M R1-03 napájecí panel ACAR 19", přepěťová ochrana, 8 pozic ks 2,000 1 230,50 2 461,00

4 M R1-04 vyvažovači panel 1U - organizér ks 8,000 770,50 6 164,00

5 M R1-05 19" patchpanel, 24xRJ45, STP, cat.6 ks 8,000 4 577,00 36 616,00

6 M R1-06 optická vana 24xSC, kompletně vybavená ks 1,000 6 566,50 6 566,50

7 M R1-07 venkovní optický kabel 12 FO - SM ks 90,000 46,00 4 140,00

8 M R1-08 FO patch cord ks 2,000 448,50 897,00

9 M R1-09 patch kabel STP ks 34,000 92,00 3 128,00

10 M R1-10 Edge router UBNT ks 1,000 8 027,00 8 027,00

11 M R1-11
Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24-POE
Gen2

ks 4,000 20 734,50 82 938,00

12 M R1-12 FO modul SFP+, FO patchcord ks 8,000 1 828,50 14 628,00

13 M R1-13 Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24 Gen2 ks 4,000 14 639,50 58 558,00

14 M R1-14 FO modul SFP+, FO patchcord ks 8,000 1 713,50 13 708,00

15 M R1-15
montážní materiál (spojovací a kotvici prvky,
zásleokv...}

ks 1,000 6 842,50 6 842,50

21 505,00
K R1-16 měření strukturované kabeláže včetně protokolu ks 170,000 126,50 1 21 505,00

D D-R1-3 Měření optické kabeláže včetně protokolu 2 070,00

17 K R1-17 měření optické kabeláže včetně protokolu ks 12,000 172,50 2 070,00

D D-R1-4 Montáž 96 404,50
18 K R1-18 1 montáž kpl 1,000 96 404,50 96 404,50

D D-R4 Rozvaděč RACK 4 - budova B (92 p.) 214 038,00

d D-R4-1 Materiálové náklady 145 440,50
19 M R4-01 nástěnný rozvaděč 21 U, prosklenné dveře ks 1,000 13 765,50 13 765,50

20 M R4-02 19" polička s perf.,hl. 450mm ks 1,000 1 023,50 1 023,50

21 M R4-03 napájecí panel ACAR 19", přepěťová ochrana, 8 pozic ks 1,000 1 230,50 1 230,50

22 M R4-04 vyvažovači panel 1U - organizér ks 4,000 770,50 3 082,00

23 M R4-05 19" patchpanel, 24xRJ45, STP, cat.6 ks 4,000 4 577,00 18 308,00

24 M R4-06 optická vana 24xSC, kompletně vybavená ks 1,000 6 566,50 6 566,50

25 M R4-07 venkovní optický kabel 12 FO - SM ks 20,000 46,00 920,00

26 M R4-08 FO patch cord ks 2,000 448,50 897,00

27 M R4-09 patch kabel STP ks 92,000 92,00 8 464,00

28 M R4-10
Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24-POE
Gen2

ks 2,000 20 734,50 41 469,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M R4-11 FO modul SFP+, FO patchcord ks 4,000 1 828,50 7 314,00

30 M R4-12 Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24 Gen2 ks 2,000 14 639,50 29 279,00

31 M R4-13 FO modul SFP+, FO patchcord ks 4,000 1 713,50 6 854,00

32 M R4-14 montážní materiál (spojovací a kotvici prvky,
záslepky,..)

ks 1,000 6 267,50 6 267,50

d D-R4-2 Měření strukturované kabeláže včetně protokolu 1 1 638,00
33 K R4-15 měření strukturované kabeláže včetně protokolu ks 92,000 126,50 11 638,00

D D-R4-3 Měření optické kabeláže včetně protokolu 2 070,00
34 K R4-16 měření optické kabeláže včetně protokolu ks 12,000 172,50 2 070,00

D D-R4-4 Montáž 54 889,50
39 K R4-17 montáž kpl 1,000 54 889,50 54 889,50

d OST Ostatní 34 482,28
36 K OST-01 VRN1 -Doprava 3,60%, k 0,65% z celk ceny kpl 1,000 3 939,10 3 939,10

W SoD: podíl položky 14 603,26 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,65%

w ZL: uplatněno 0,65% z 606 01 5,50 Kč
W 1 1,000
w Součet 1 ,000

37 K OST-02 VRN2-Přesun 1,00%, k 0,18% z celk ceny kpl 1,000 1 090,83 1 090,83

W SoD: podíl položky 4 056,46 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj 0,1 8%

W ZL: uplatněno 0,18% z 606 015,50 Kč
W 1 1,000
W Součet 1,000

38 K OST-03
VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE, k 4,86% z
celk ceny KPL 1,000 29 452,35 29 452,35

SoD: podlí položky 1 08 537,50 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj.
4,86%

w ZL: uplatněno 4,86% z 606 015,50 Kč
w 1 1,000
w Součet 1 ,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc .  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-O1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 0 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

28 195,69
0,00

28 195,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI zákl. přenesená 28 195,69 21,00% 0,00

sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 195,69

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH lil. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 0 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

31 - Zdi podpěrné a volné

28 195,69

5 601,81

34 - Stěny a příčky 6 077,86

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 16 187,08

H99 - Ostatní přesuny hmot 310,13

S - Přesuny sutí 18,81

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 28 195,69
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01-VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 0 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

16. 11.2021Datum:Mariánské RadčiceMísto:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:Zadavatel:

Zpracovatel:Raeder& Falge s.r.o.Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d 31 Zdi podpěrné a volné

28 195,69

5 601,81
3 K 31 794431 1R00 Válcované nosníky do č. 1 2 do připravených otvorů t 0,115 48 711,37 5 601,81

W 4x hydrant:
W 2x 1,3m, 11,1kg/m
W 4*(1, 3*2*1 1,1/1000) 0,115
w Součet 0,115

d 34 Stěny a příčky 6 077,86
8 K 3422671 11RT1 Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do

0,5/0.5m desky standard tl. 12,5 mm
m 2,400 574,92 1 379,81

W 2,4 2,400
w Součet 2,400

12 K 346244381 R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 4,160 772,07 3 211,81
W 4*1, 3*(0, 25+0. 3+0.25)
W Součet

4.160
4,160

16 K 349231 81 1R00 Přizdívka ostění z cihel m2 2,080 714,54 1 486,24
W 4*1 ,3*0, 2*2 2,080
W Součet 2,080

d 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 16 187,08
153 K 970231 300R00 Řezáni cihelného zdivá hl. řezu 300 mm m 12,400 1 305,41 16 187,08

W 4*(1, 3+1, 3+0, 25+0, 25) 12.400
W Součet 12,400

d H99 Ostatní přesuny hmot 310,13
157 K 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,464 211,84 310,13

d S Přesuny sutí 18,81
158 K 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,006 583,11 3,50

159 K 97901 121 1R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,006 727,78 4,37

160 K 97908731 1R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,006 651,92 3,91

161 K 9790871 13R00 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky t 0,006 121,06 0,73

162 K 979081 111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,006 167,81 1,01

163 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,084 7,42 0,62
w 0,006*14 'Přepočtené koeficientem množství 0,084

164 K 979999999R00 Poplatek za skládku 0,006 4,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.lll/11 - Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 250 276,60
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 250 276,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPízákl. přenesená 250 276,60 21,00% 0,00

sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 250 276,60

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.lll/11 - Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

D1 - Slaboproudé rozvody

OST - Ostatní

16. 11.2021

Cena celkem [CZK]

250 276,60

236 110,00

14  166,60

0,00

250 276,60

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-01 _VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.lll/11 - Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 11.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 250 276,60

D D1 Slaboproudé rozvody 236110,00
L 2 _K Pol165 KABEL UTP CAT.6 stíněný I m 7 000,000 33,73 236 110,00

D OST Ostatní 14166,60
8 K OST-03 VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE I % 6,000 2 361,10 14 166,60
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc .  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP- Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 2 - Elektro SIUSLP (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

386 113,96
0,00

386 113,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPIzákl. přenesená 386 113,96 21,00% 0,00

sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 386 113,96

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 2 - Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

16. 11.2021Místo: Mariánské Radčice Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

M21-D1 - Slaboproudé rozvody

M21-D2 - Silnoproudé rozvody

D26 - HSZ

OST - Ostatní

386113,96

35 440,69

320 319,51

8 498,28

21 855,48

0,00

386113,96

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL-č.lll/12 - Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 386113,96

d M21-D1 Slaboproudé rozvody 35 440,69
1 M Pol164 BÍLÁ ZÁS. dvojitá 2XRJ45 UTP CAT6 ks 12,000 708,81 8 505,72

2 M Pol165 KABEL UTP CAT.6 stíněný m 420,000 39,97 16 787,40

101 M M21-D1-999 Podružný materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

102 M M21-D1-001 Elektroinstalační lišta LHD 20x10 m 5,000 100,73 503,65

103 M M21-D1-002 Elektroinstalační lišta LHD 15x10 m 18,000 98,36 1 770,48

104 M M21-D1-003 Elektroinstalační lišta LHD 30x25 m 12,000 120,87 1 450,44

105 M M21-D1-004
Datacom PATCH panel 19 UTP, 24port
CAT6LSA1UBK (3x8p), hor. zářez

ks 1,000 4 923,00 4 923,00

d M21-D2 Silnoproudé rozvody 320 319,51
73 K Pol135 Výpomocné zednické práce hod 3,000 363,17 1 089,51

5 M Pol5 3x  2,5 mm2 J m 50,000 47,87 2 393,50

13 K Pol13 do 2,5 mm2 ks 18,000 22,84 411,12

42 M Pol42 2P + PE do vlhka z izolantu ks 2,000 308,95 617,90

71 K Pol143 Montáž a seřízeni hod 60,000 571,12 34 267,20

106 M M21-D2-001 Elektroinstalační lišta LHD 20x20 m 9,000 104,92 944,28

107 K M21-D2-002 Montáž jističů bez krytu na lištu DIN 16A/B, D+M m 3,000 252,00 756,00

108 K M21-D2-003 UPS - záložní zdroj (16 000 W,  zdánlivý výk. 20 000
VA1 ___________________________________________

ks 1,000 279 840,00 279 840,00

8 498,28HSZd D26
76 K Pol138 Revizní technik hod 12,000 570,69 6 848,28

110 K D26-002 Montáž úprava rozvaděče s výměnou jističů hod 3,000 550,00 1 650,00

D OST Ostatní 21 855,48
999 K OST-03

VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE (M21-D1
+ M21-D2 + HZS) ____ % 6,000 3 642,58 21 855,48
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01 J/CP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_d.HI/1 3 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánské Radčice Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IČ: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: ___________ IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatni náklady

Cena bez DPH

20 570,62
0,00

20 570,62

DPIzákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
20 570,62

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 20 570,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP- Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č .111/1 3 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Kód dílu - Popis

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

20 570,62

16 256,24
1) Náklady ze soupisu prací

722 - Vnitrní vodovod

3 987,9895 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

326,40733 - Rozvod potrubí

0,002) Ostatní náklady

20 570,62Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc.  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL-č.lll/1 3 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 570,62

16 256,24d 722 Vnitřní vodovod
29 K 722172332R00 Potrubí, teplá DN20 m 30,000 342,67 10 280,10

31 K 7221 82021 R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 30,000 27,20 816,00

32 K 283771027 Izolace potrubí 20 m 30,000 54,39 1 631 ,70

39 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80 m 30,000 10,88 326,40

101 K 7221 1001 1VD Napojeni potrubi na bojler ks 1,000 700,00 700,00

40 K 998722 102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,230 10 878,45 2 502,04

d 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 987,98
1 K 954312101 R00 Opláštění z SDK 2$tr. do 200x200 mm RB ti 12,5mm m 8,000 325,93 2 607,44

2 K 954313101 R00 Opláštění z SDK 3str. do 200x200 mm RB ti 12,5mm m 3,000 460,18 1 380,54

d 733 Rozvod potrubí 326,40
47 K 7331 901 06R00 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 30,000 10,881 326,40 i
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III . etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č. 111/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: IC: 28714989
Raeder& Falge s.r.o. DIČ: CZ287 14989

Projektant: ____________ IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: ________________ IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

19 831,60
0,00

19 831,60

DPI zákl. přenesená
sniž, přenesená

Základ daně
19 831,60

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH v CZK 19 831,60

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č. 111/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

16. 11.2021Místo: Mariánské Radčice Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

64 - Výplně otvorů

H99 - Ostatní přesuny hmot

19 831,60

19 785,00

46,60

0,00

19 831,60

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa -soc .  zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH lil. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/1 4 - Parapetní desky (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11.2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 831,60

D 64 Výplně otvorů 19 785,00
27 K 648991 113RT6 Osazeni parapet.desek lamin, včetně dodávky m 25,150 786,68 19 785,00

w 1400/550, 2ks
w 2*1,4 2,800
w 1450/550, 4ks
w 4*1,45 5,800
w 1500/400, 8ks
w 8*1,5 12,000
w 1500/600, 2ks
w 2*1,5 3,000
w 1550/550, 1ks
w 1*1,55 1,550
w Součet 25,150

D H99 Ostatní přesuny hmot 46,60
157 K 999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,220 211,84 46,60
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH lil. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/03 - Elektro (dod. č. 2)

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16.11.2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant: ____________

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

-120 772,15
0,00

Cena bez DPH -120 772,15

Základ daně
DPI zákl. přenesená -120 772,1 5

sniž, přenesená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -120 772,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1 444-02JW1NP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.lll/03 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

16. 11. 2021Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

-120 772,151) Náklady ze soupisu prací

D1 - Montážní materiál a práce -56 453,62

D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V -12 891,00

D3 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V -8 196,65

D9 - Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových -17 514,50

D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r -332,88

D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, -2 212,65

D17 - Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních -2 095,20

D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol. místností stropních vestavných -3 570,30

D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol. místností stropních přisazených (uv< -9 640,44

D28 - Dodávky - rozvaděče -64 318,53

0,002) Ostatní náklady

-120 772,15Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa

Objekt:
A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:
ZBV-A 1444-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_Č.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16. 11.2021

Palivový kombinát Ústí, státní podnikZadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem ■120 772,15

d D1 Montážní materiál a práce -56 453,62

D D2 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY. NYM, NYY, YS -12 891 ,00

1 K Poli 2 x 1,5 mm2 O m -250,000 35,90 -8 975,00
W Skutečnost
W 0 0,000
W SoD
W -250 -250,000
w Součet -250,000

2 K Pol2 3 x 1,5 mm2 J m -100,000 39,16 -3 916,00
W Skutečnost
W 2700 2 700,000
W SoD
W -2800 -2 800,000
W Součet -100,000

d D3 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volné CYKY, NYM. NYY, YS -8 1 96.65
8 K Pol8 4x10  mm2 J m -55,000 149,03 -8 196,65

w Skutečnost
w 0 0,000
W SoD
VV -55 -55,000
W Součet -55,000

D __ D9 Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastový -17 514.50
25 K Pol24 průměr 68mm se svorkovnicí ks -115,000 152,30 -17 514,50

w Skutečnost
w 0 0,000
w SoD
W -115 -115,000
W Součet -115,000

D D15 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře -332,88
37 K Pol36 5-sériových do vlhka z izolantu ks -1,000 332,88 -332,88

w Skutečnost
w 1 1,000
w SoD
w -2 -2,000
W Součet -1,000

d D16 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtán -2 212,65
41 K Pol41 2P + PE v karbicích p.om. KS -9,000 245,85 -2 212,65

w Skutečnost
w 136 136,000
W SoD
W -145 -145,000
W Součet -9,000

d D17
K Pol43 se signálkou polohy LED ks -6,000 349,20 -2 095,20

w Skutečnost
w 55 55,000
w SoD
w -61 -61,000
w Součet -6,000

Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavD D19 -3 570,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K Pol47
Na př. - svítidla MODUS IBP 45000A_KO (P54
vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K
(dodávka J ____ ____________ __

ks -3,000 1 190,10
______________L

-3 570,30

W Skutečnost
4,000

-7,000
-3,000

4
SoD

Součet

w
w
w
w

D D22

52 K Pol52
Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB K0300
V1 14W IP44 285mm 1400Lm Ra80 4000K ( ozn.
modré )

ks -14,000 563,50 -7 889,00

w Skutečnost
w 0 0,000
w SoD
w -14 -14,000
w Součet -14,000

53 K Pol53
Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300
V6 19W IP44 285mm 2000Lm Ra80 4000K (
ozn. červené )

ks -2,000 875,72 -1 751,44

Skutečnost
0
SoD
-2
Součet

W
W
W
W
W

0,000

-2,000
-2,000

d D28 Dodávky - rozvaděče -64 318,53
72 K Pol144 rozvodnice Ra 1 /lil dle výkresové části ks -1,000 20 555,61 -20 555,61

73 K Pol145 rozvodnice Ra2/I II dle výkresové Části ks -1,000 12 894,23 -12 894,23

76 K Pol148 rozvodnice Ra5/1 1 1 dle výkresové části ks -1,000 14 551,01 -14 551,01

79 K Pol151 rozvodnice Rb8/1 1 1 dle výkresové části ks -1,000 16 317,68 -16 317,68
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C45/21 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB (A 1443)
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A 1444)

Protokol změny stavby č. 4 -  příloha č. 3

NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU

Počet stran: 1
Formát: 1 x A3
Revize: 0 - 1 . vydání
Datum: 3. 2. 2022

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Raeder & Falge s.r.o.
PÁvoznl 114
41002  Lovosice

Společnost |o zapsaná u obchodního rejstříku
vedonáho Krajským soudem v ústí nad Labem
oddíl C, vložka 2S279



HMG akce Rekonstrukce areálu KOH II.
Etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB +

Rekonstrukce areálu KOH III. Etapa
2022kod akce objednatele: A1443 + A 1444

číslo akce zhotovme: C45/21 ________ Únor ČervenLeden Březen KvětenDuben

Popis činností

Ob|ek tA

dodávka + montáž rozvaděčů RACK

Objekt B
montáž datových rozvodů sekretariát

Stěhováni z Obejktu B
Bourací práce 2NP
Škrábání omítek 2NP
Hrubé rozvody elektro 2NP
Hrubé rozvody ZT! + UT 2NP
Vnitřní omítka štuková 1-2NP
Montáž ocelových zárybni
Montáž obložek a dveří
Óbklad+Dlažba
Rastrový podhled

Kompletace ZTI + UT 1-3 NP
Kompletace Elektro 1-3NP
Finální Malby
finální úklid
Předání díla

vypracoval l
dne; 1.2. 2022
loaanda; _

ipúvodnf pián dfe dodatku č.3 |
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C45/21 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB (A 1443)
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A 1444)

Protokol změny stavby č. 4 -  příloha č. 4

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Počet stran: 2
Formát: 1 x A4
Revize: 0 - 1 . vydání
Datum: 3. 2. 2022

Objednatel: Zhotovitel:

Palivový kombinát Ústí, s.p. Raeder&Falge s.r.o.

IČO: 28714989
DIČ :  CZ28714989

Raeder í  Falge s.r.o.
PHvoznl 114
41002  Lovosice

Společnost je zapsaná u obchodního rejstříku
vcdcnóho Krajským soudem v Ústi nad Labem
oddíl C .  violka 28270



Palivový kombinát Ústí, státní podnikSpolečnost:
Jméno:
Adresa:
Akce:

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Žádost o prodloužení termínůVěc: V Lovosicích dne: 4.2.2022

Vážená paní inženýrko,

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že pro plnohodnotné zprovoznění kanceláří ve 2.NP a 3.NP
objektu „A“ z hlediska fungování a připojení IT, je nutné zřídit novou datovou síť včetně dodávky a
montáže rozvaděčů RACK. Tyto práce a dodávky nebyly součástí díla. Na žádost objednatele zhotovitel
předložil cenovou nabídku na dodávku a montáž rozvaděčů „RACK“. Následně byl dne 29. 12.2021 na tyto
práce uzavřen dodatek č.3. Zhotovitel následně na základě uzavřeného dodatku č.3 provedl objednání
veškerých potřebných komponentů.

Objednatel dále požaduje nad rámec dodatku č.3 provedení dalších víceprací, které jsou uvedeny
v položkovém rozpočtu VCP-dodatek č.4 a tvoří přílohu této žádosti. S ohledem na tyto skutečnosti není
možné splnit současný termín dokončení 15.3.2022.

Na základě výše zmíněných skutečností a požadovaných víceprací dochází k posunutí celkového
termínu dokončení díla, a to takto:

o Dodávka a montáž rozvaděčů RACK v objektu „A“ => 8 týdnů
• Termín dodání 4 týdny od objednání
• Montáž a zapojení 4 týdny od dodání

o Veškeré činnosti související s rekonstrukcí v objektů „B“ => 15 týdnů
• Dle aktuálního HMG 15 týdnů (podmíněno přestěhováním do objektu „A“ nejpozději do

6.3.2022)
o Montáž datových rozvodů sekretariát v objektu „B“ 2.NP => 3 týdny
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IČO: 28714989RaederS Falge s.r.o.
Pňvoznl 114
41002 Lovosice

Spofečnosl jo zapsaná u obchodního rcjslřlku
wduního Krajským soodomv Ústí nad Labem
oddíl C, vkiika 28279



Raeder <S< Falgc J

Žádáme Vás tímto o posunutí celkového termínu dokončení díla na 15.6.2022 a navýšení celkové ceny
díla o 903 131,88,- bez DPH.

jednatelka

Přílohy:
HMG aktualizace k 1.2.2022 - dodatek č.4
Položkový rozpočet VCP - dodatek č,4
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Raederi Falge s.r.o.
PNvoznl 114
41002 Lovosice



Příloha č. 2

Kopie plné moci
k zastupování Zhotovitele



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Lubomír Červinský, narozen  jednatel společnosti RAEDER & FALGE
s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, 410 02, IČ: 287 14 989

zmocňuji tímto

narozeného bytem
zaměstnance společnosti RAEDER & FALGE s.r.o. k podpisu dodatku č. 4 a s ním souvisejících
dokumentů — dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. ORS/To/15 1/2021, vč. změnových listů na stavbu:
„C45/21 - „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce
areálu KOH III. etapa (A1443 a A1444)".

V Lovosicích dne 2. 2. 2022

Zmocnitel:

jednatel společnosti

Tuto plnou moc př i jímám v plném rozsahu:

Raedar & Falgo s.r.o.
Pflvoznl 114
410 02 Lovosice

Spolainosl Je zapsaná u obchodního rejsth kaj
vodondho Krajským soudem v ÚsU nad Labem
oddíl C ,  vložka 28279
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