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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

č. 514-2021-504201 ze dne 3.5.2021 

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 
Pobočka Plzeň 
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský 

         kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský 

  kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada KPÚ 

   pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, tel: 
   606 646 926, e-mail: p.velkoborky@spucr.cz, 
   Ing. Jiřina Šliková, odborný rada KPÚ pro 
   Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, tel: 770 169 
   889, e-mail: j.slikova@spucr.cz 

Tel.:          + 420 727 956 850 
E-mail:         plzensky.kraj@spucr.cz 
ID DS:         z49per3 
Bankovní spojení:        ČNB 
Číslo účtu:         3723001/0710 
IČO:          01312774 
DIČ:          CZ01312774 není plátcem DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:                                                      

Jméno:      PROMO REAL GROUP s.r.o. 
Sídlo:       Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň 
zastoupený:      Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti 
tel./fax:      xxxxx 
e-mail:      xxxxx 
ID DS:      r2yny97 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 
tel./fax:      xxxxx 
e-mail:      xxxxx 
bankovní spojení:     ČESKÁ SPOŘITELNA 
číslo účtu:      4179089399/0800 
IČO:       290 93 236 
DIČ:       CZ 29093236 je plátcem DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 
vložka 24 238. 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

I. Úvodní ustanovení 

 

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl.  XVIII odst. 5 smlouvy o dílo č. 514-2021-504201 ze dne 

3.5.2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), 

spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy“.     

II. Předmět dodatku 
 
2.1 Na základě dohody smluvních stran se ve smlouvě mění v čl. III. Cena díla odst. 4 Celková 

cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o 

dílo. Rozdílový soupis stavebních prací je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2.2 Celková cena za provedení díla se mění následovně: 

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………..………… 15 877 464,96 Kč 
                    DPH 21% ..................    3 334 267,64 Kč 
         včetně DPH ………….        19 211 732,60 Kč 
 
Vícepráce činí ………………………………………………………….  380 805,00 Kč bez DPH 
 
Nová cena dle dodatku č. 2: 
Celková cena za provedení díla:       bez DPH…………..……..  16 258 269,96 Kč  
                             DPH 21% .................       3 414 236,69 Kč 
                           včetně DPH ……..….     19 672 506,65 Kč 
 
2.3 Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 

odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou následující:  

V průběhu výkopových prací pro založení hráze VN4 byla zjištěna v území vlevo od výpustního 

zařízení přítomnost málo únosných měkkých jílů. Pro založení hráze je nutné provést 

prohloubení základové spáry na úroveň hlouběji se vyskytujících pevnějších jílů, odlišně od 

projektové dokumentace. Změna hloubky založení hráze si vyžádá navýšení nutného objemu 

výkopových prací v tomto úseku. Vzhledem k tomu, že zemina z prohloubeného dna 

zák|adové spáry není použitelná pro zpětný násyp hráze, bylo navrženo otevření zemníku 

mimo prostor VN4, na okraji staveniště na pozemku č. parc. 383 k.ú. Chouzovy ve vlastnictví 

obce Chouzovy. Zemina vytěžená ze zemníku bude použita pro násyp prohloubeného dna 

základové spáry, nevhodná zemina z hráze bude naopak využita pro zpětný zásyp zemníku. 

Před otevřením zemníku bude sejmuta ornice a uložena na mezideponii, po zasypání zemníku 

bude na povrchu zemníku rozprostřena sejmutá vrstva ornice. 

Tyto skutečnosti byly potvrzeny místní prohlídkou za účasti TDS a geologa zhotovitele. Po 

místní prohlídce a stanovení rozsahu zajistil geodet stavby zaměření plochy. Toto zaměření 

se stalo podkladem pro TDS, který zpracoval rozdílový soupis prací, jež je nedílnou součástí 

tohoto dodatku a byl odsouhlasen zástupcem zhotovitele.  

 



   
   

 
  

Stránka 3 z 3 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

Příloha: 1. Rozdílový soupis prací 

 
V Plzni dne 15. 03. 2022              V Plzni dne 14. 03. 2022 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
 
Ing. Jiří Papež    Radek Maršálek 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj   jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad    PROMO REAL GROUP s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Za administraci dodatku: Ing. Jakub Kalista 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Chouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 460 774,05

380 805,00 79 969,0521,00%

0,00 0,0015,00%

S9-19z20z-dodatek2

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

380 805,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S9-19z20z-dodatek2

Stavba:

Místo: k.ú.Chouzovy Datum:

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

460 774,05380 805,001 SO 01 Nádrž VN 4

380 805,00 460 774,05

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

4. 4. 2021

Ing.A.Samek
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