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Podpis smlouvy: 02/2022 

 

Fáze I – Předběžné činnosti 03.2022 – 05.2022 

Součástí fáze I jsou následující činnosti: 

- Ověření stavu využití budov a energií 

- Vytvoření projektové dokumentace  

- Proces schválení projektové dokumentace 

- Přípravné práce, logistické zajištění realizace 

 

Fáze II – Provedení základních opatření 06.2022 – 06.2023 

Součástí fáze II jsou následující činnosti: 

- Dodávka a montáž úsporných opatření v oblasti hospodaření s teplem (včetně 

stavebních opatření) 

- Instalace úsporných opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

- Instalace úsporných opatření v oblasti hospodaření s vodou 

- Zahájení zkušebního provozu 

- Optimalizace nastavení systémů měření a regulace (MaR) 

- Předání a převzetí díla 

 

Fáze III – Poskytování garancí 1.7.2023 – 30.6.2033 

Součástí fáze III jsou následující činnosti: 

- Poskytovaní garance ESCO za úspory 

- Aplikace energetického managementu 

- Splácení nákladů projektu 

 

Výše je uvedený hrubý předběžný harmonogram. Podrobný harmonogram bude vypracován 

a upřesňován v průběhu realizace projektu a bude modifikován dle termínu podpisu smlouvy, 

dle vývoje vydávání příslušných stavebních povolení a dle potřeb provozu jednotlivých objektů. 

Předběžný harmonogram bude dále upřesněn i na základě k aktuální situaci pandemie 

koronaviru v EU a nařízení jednotlivých vlád zemí EU a ČR. 


