
Protokol o změně díla změnový list č.039

Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

Název změnového listu: Vyhotovení nové válcové točny
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Změnu vyvolal:  Zhotovitel

Popis změny:                                                                                                                Předmětem 
změnového listu je vyhotovení nové válcovité točny v prostoru jeviště HB. Po demontáži ocelové 
konstrukce točny bylo provedeno technické posouzení jednotlivých komponent točny a vestavěných 
stolů. Závěry posouzení poukázaly na vážné poškození dílů ocelové konstrukce a stolů (viz. přílohy 
8 a 9). Tato poškození byla zapříčíněna převážně posuvem podloží  a s tím spojené zvýšené 
namáhání dílů. S ohledem na stav jednotlivých komponent, nákladnost repase převyšuje náklady na 
výrobu nových dílu a nového konstrukčního řešení točny dle soudobých vyspělejších 
technologických a technických standardů (viz. přílohy 8 a 9). 

Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Repasi poškozených dílů je nutno provést z důvodu bezpečnosti a správne funkčnosti točny s 
vestavnými stoly. Jelikož repase těchto dílu je velice nákladná, navíc s nejistým výsledkem 
trvanlivosti repasovaných dílů a celkové funkčnosti točny, bylo rozhodnuto o provedení nové 
konstrukce točny navrženou dle soudobých vyspělejších technologii a standardů. Dále budou 
provedeny takové stavební úpravy, aby byly v co možná nejvyšší míře eliminovány posuvy podloží.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Stav stávající technologie divadelní točny nemohl být zjištěn v žádném okamžiku před samotným 
zahájením stavebních prací spočívajících v demontáži jednotlivých částí divadelní točny. Před 
provedením demontáže není možné objektivně posoudit stav opotřebovanosti konkrétních dílů, 
neboť tato nejsou vůbec přístupná. Zadavatel neměl objektivně technicky k dispozici žádný nástroj, 
na základě, kterého by mohl s náležitou péčí dopředu anticipovat, že určité díly divadelní točny 
nebudou způsobilé k dalšímu využití a bude třeba pořídit úplně nové. Provedení průzkumných sond 
nebylo v tomto případě technicky možné.                                                                                     V 
souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za 
podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 

 provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby. Oddělení prací a samostatané zadání by 
způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací 
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 



zvýšení

872 107 606 Kč

115 484 926 Kč

-6 626 683 Kč

980 965 849 Kč

Datum:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.

11.7.2018
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Změna je smluvně zakotvena v:  

SOD: -----

Dodatku č.: 
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1 - Rekapitulace rozpočtu

Příloha č.11 - Stanovisko INDOC

Příloha č.2 - Rozpočet; Architektonicko stavební část

Příloha č.3 - Rozpočet; Divadelní technologie

Příloha č.4 - Rozpočet; Zařízení vzduchotechniky

Příloha č.9 - Posouzení stavu konstrukce točny

Příloha č.5 - Rozpočet; Silnoproud

Příloha č.6 - Rozpočet; EPS

Příloha č.7 - Rozpočet; VRN

Příloha č.8 - Posouzení technického stavu

AD: Ing.arch. Jakub Masák

T
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y Termín předání PD změny:  21.5.2018

Termín realizace změn: 2018-2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  bez vlivu na termín 

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Jan Skupník

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:
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Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. 
Smlouvy o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 115 484 926 Kč -6 626 683 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.4 bez DPH:

Snížení:

Příloha č.10 - Stanovisko DPPartners

Způsob projekčního zpracování: Projektová dokumentace zpracovaná kanceláří Masák & Partner 
s.r.o., zodpovědný projektant Ing. arch. Jakub Masák

Zvýšení:



Datum:

Datum:

Datum:

Datum:Podpis:
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS:  
Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z 
katalogu  ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají výkazu výměr zpracovanému projektantem části.

Podpis:

Za AD: 

Podpis:

Další vyjádření:


