
Protokol o změně díla změnový list č. 066

Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

Název změnového listu: PB Orchestrální sál
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Změnu vyvolal:  Zhotovitel.

Popis změny: 
V prováděcí projektové dokumentaci (DPS) je v orchestrálním sále na provozní budově navržena 
stavební akustika pro odhlučnění tohoto prostoru zejména od exteriérových vlivů a prostorová akustika 
pro zlepšení akustických poměrů v sále samotném (akustická pohltivost stěn, atd.). V DPS bylo navrženo 
uchycení prostorové akustiky do akustiky stavební (SDK podhledy a SDK předstěny). Uchycení stavební 
akustiky mělo být provedeno přímo do nosných konstrukcí stropu a stěn, a to přes systém akusticky 
odhlučněných závěsů. Konstrukce stavební akustiky tak musí přenést jak zatížení vlastní tíhou, tak 
zatížení od prostorové akustiky.                                             Před samotnou realizací stavební a prostorové 
akustiky bylo nutné odstranit stávající obložení stropu a stěn. Po těchto bouracích pracech byl zjištěn 
nevyhovující statický stav zděných stěn a stropního trapézového plechu. Z těchto důvodů musel být 
zahuštěn rastr SDK profilů na stěnách a stropu. Zároveň tak bylo nutné zvýšit počet akusticky 
odhlučněných závěsů pro SDK konstrukce.        

Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Orchestrální sál je v DPS určen jako akusticky náročný prostor, jelikož slouží příležitostně i jako 
nahrávací studio. Z tohoto důvodu je nutné zamezit průniku hluku do sálu z frekventované silniční a 
železniční dopravy v okolí objektu. Pro užívání tohoto prostoru je proto nezbytné provést vnitřní SDK 
konstrukce, které zamezí šíření hluku z exteriéru a rovněž z přilehlých interiérových prostor (strojovna 
VZT, ...).

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Předmětné práce nebylo možné v rámci projektové přípravy předvídat, a to ani s náležitou odbornou péčí, 
neboť stav nosných konstrukcí bylo možné ověřit teprve po demontáži původního obkladového materiálu 
a po kontrole konstrukcí ze strany statika.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební úpravy 
orchestrálního sálu. Oddělení prací a samostatané zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a 
ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 

Způsob projekčního zpracování: Revize prováděcí projektové dokumentace
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1 022 485 064 Kč

1 742 316 Kč

-643 459 Kč

1 023 583 921 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.8 bez DPH:

Zvýšení:
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Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: HT CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o 
dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 1 742 316 Kč -643 459 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

AD: Ing.arch. Jakub Masák
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y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2018/2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.
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Změna je smluvně zakotvena v:  

SOD: -----

Dodatku č.: 9

P
ří

lo
h

y Přílohy protokolu: 

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Příloha č.2 - Rozbor JC

Další vyjádření:

Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

19.11.2018
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu  ÚRS Praha, a.s.. Výměry 
odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch.Jakub Masák

Podpis:


