
Protokol o změně díla změnový list č. 111

Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Způsob projekčního zpracování: Revize prováděcí projektové dokumentace

Název změnového listu: HB - Tapety
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Změnu vyvolal:  Zhotovitel.

Popis změny: 
Během odstraňování povrchových úprav stěn v lóžích a postupném odstrojování objektu byly nalazeny 
pod vypínači a světly původní zbytky textilních tapet. Tato skutečnost byla dále probírána s NPÚ na 
kontrolních dnech. Po dohodě Objednatele a NPÚ došlo ke shodě, že původně navržené vinylové tapety 
budou nahrazeny tapetami textilními, a to z důvodu vyšší estetičnosti a navrácení původní podoby lóžím.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o požadavek NPÚ, kdy prostory budou navráceny do své předpokládané původní podoby.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Během projekčních prací nebyl v žádných dostupných podkladů zjištěna existence původních textilních 
tapet. Fragmenty tapety byly nalezeny až po odstrojení vypínačů a světel z lóži. Průzkum v podobě 
odstrojení nemohl být během projekčních prací proveden z důvodu plného provozu budovy. Proto 
projektant tuto skutečnost nemohl předvídat.
Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.  
realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je
a) nižš í než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižš í než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty vš ech změn podle 
odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré povrchové úpravy 
obejktu. Oddělení prací a samostatané zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky 
nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. 

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337



zvýšení

1 022 485 064 Kč

5 577 661 Kč

-531 487 Kč

1 027 531 238 Kč

Příloha č.3 - Kalkulační vzorec: Tapety z vnitřní strany dveří

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Snížení:

0 Kč

Úprava smluvní ceny:

-531 487 Kč

Projekční náklady 0 Kč

Zvýšení:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.8 bez DPH:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

AD: Ing.arch. Jakub Masák
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y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: během roku 2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.
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Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: HT CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o 
dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 5 577 661 Kč
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Změna je smluvně zakotvena v:  

SOD: -----

Dodatku č.: 9
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Příloha č.4 - Vysvětlení jednotkové ceny za montáž textilní tapety

Příloha č.2 - Kalkulační vzorec: Montáž textílních tapet

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

16.11.2018
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu  ÚRS Praha, a.s. a cenám dle 
schváleného kalkulačního vzorce. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch.Jakub Masák

Podpis:

Další vyjádření:


