
Protokol o změně díla změnový list č. 116

Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název změnového listu: HB Plastbeton
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Změnu vyvolal:  Zhotovitel.

Popis změny: 
Během odstraňování dlažeb z podlah bočních foyer, schodišťových podest a mezipodest v Historické 
budově SO Praha byly zjištěny nosné klenby ve skladbě podlahy. Horní hrana klenby se nachází v takové 
výšce, která znemožňuje provedení podkladních anhydritových vrstev v potřebné tloušťce pro provedení 
teracových nášlapných vrstev podlahy. Podkladní vrstvy je tedy nutné provést v menších tloušťkách, při 
nezměněné pevnosti. Tato skutečnost vyžaduje záměnu anhydritu za plastbeton.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jelikož pro provedení teracových nášlapných vrstev podlah je nezbytný pevný, vysoce únosný povrch 
(zabránění prasknutí teraca), bylo přistoupeno k technickému řešení v podobě provedení podkladních 
vrstev z plastbetonu (tloušťka vrstvy omezena nálezem klenby v podlaze a požadovanou výškou podlahy).

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Během projekčních prací nebyl v žádných dostupných podkladech zjištěna výšková úroveň kleneb ve 
výše zmíněných místnostech. Sondy nebylo možno uskutečnit z důvodu plného provozu Historické 
budovy během projekčních prací. 
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební úpravy podlah 
historické budovy SO Praha. Oddělení prací a samostatané zadání by způsobilo časovou prodlevu při 
realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 

Způsob projekčního zpracování: Revize prováděcí projektové dokumentace

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337



zvýšení

1 022 485 064 Kč

1 920 787 Kč

1 024 405 851 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

19.11.2018
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu  ÚRS Praha, a.s.. Výměry 
odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch.Jakub Masák

Podpis:

Další vyjádření:
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Změna je smluvně zakotvena v:  

SOD: -----

Dodatku č.: 9
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y Přílohy protokolu: 

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

AD: Ing.arch. Jakub Masák

T
er

m
ín

y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2018/2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:
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Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: HT CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o 
dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 1 920 787 Kč 0 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.8 bez DPH:


