
Protokol o změně díla změnový list č. 127

Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název změnového listu: HB-Busty
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Změnu vyvolal:  MPÚ

Popis změny: 
Na základě archivních rešerží byly objeveny dobové obrazové záznamy, na kterých bylo zachyceno 
průčelí budovy s bustami W.A.Mozarta, F.Schillera a J.W.Goethe . Původní busty byly zničeny po 2. 
světové válce a v současné době je místo pro busty neobsazeno. MPÚ vznesl požadavek na obnovení 
bust. Jelikož totožné busty se nachází na budově opery v Curychu, navržený postup vytvoření replik je v 
podobě scanování, vytvoření 3D modelu, polystyrenového obrobku na CNC stroji, vytvoření negativní 
formy a odlití bust.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Navrhovaná změna vrátí objektu původní dobový výraz. Navrhovanou změnu je vhodné provést s 
ohledem na zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Předmětné práce nebylo možné v rámci projektové přípravy předvídat, a to ani s náležitou odbornou péčí, 
neboť požadavek na umístění replik bust nebyl ze strany orgánů státního památkového dohledu vznesen.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré práce spojené s 
restaurováním a obnovou soch. Oddělení prací a samostatané zadání by způsobilo časovou prodlevu při 
realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 

Způsob projekčního zpracování: Technologický postup

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337



zvýšení

1 022 485 064 Kč

500 419 Kč

1 022 985 483 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Přílohač.3 - Kalkulační vzorec; vyhotovení bust

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

19.11.2018
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu  ÚRS Praha, a.s. a cenám dle 
schváleného kalkulačního vzorce. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch.Jakub Masák

Podpis:

Další vyjádření:
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Změna je smluvně zakotvena v:  

SOD: -----

Dodatku č.: 9
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Příloha č.2 - Kalkulační vzorec; nápisy pod bustami W.A.Mozarta, F.Schillera a J.W.Goethe

Příloha č.4 - Technologický postup

AD: Ing.arch. Jakub Masák

T
er

m
ín

y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2018/2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:

C
en

a 
(b

ez
 D

P
H

)

Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: HT CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o 
dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 500 419 Kč 0 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.8 bez DPH:


