
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 090

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: HB Stavební III
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Změnu vyvolal: Zhotovitel
Popis změny: 
Změnový list obsahuje souhrn drobných stavebních činností na historické budově. Jedná se o:
1) stropní výměny v hurdiskových a klenebných stropech, které je nutné provést vzhledem ke kolizi stropních 
ocelových nosníků s novými VZT rozvody pro hlediště
2) nestabilita některých částí zachovávaných příček
3) dozdění drobných nik a prostupů po stávajícím vedení TZB
4) přesun pozice rozvaděčů pro podlahové topení z důvodů kolize s restaurovanou štukovou výzdobou
5) odstranění části násypů a nový podkladní beton pod podlahové topení v hlavních foyer
6) rozšíření šachet pro nové rozvody TZB
7) prostupy ve stěnách a odtěžení zásypu v 1.PP pro přístup k patám VZT šachet do lóží
8) dozdění a doplnění hydroizolace novodobého zazdění původních anglických dvorků v 1.PP     
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
1) hygienické požadavky na prostory s přtomností osob a nemožnost posunu VZT rozvodů vzhledem k jejich 
velkým rozměrům
2) výměna částí zdiva za nové k zajištění stability stavebních konstrukcí
3) rovinatost stěn a požadavky na jejich estetiku
4) návrat podoby historické budovy do původního stavu
5) správná funkčnost podlahového vytápění v hlavních foyer
6) požadavky na zásobování pobytových prostorů dostatkem čerstvého vzduchu, tepla a chladu
7) přístup pro realizaci VZT rozvodů pro distribuci čerstvého vzduchu do prostorů lóží
8) neodborné novodobé zásahy vedoucí k pronikání vlhkosti do konstrukcí podzemního podlaží
Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Výše zmíněné stavební činnosti nebylo možné v průběhu tvorby projektové dokumentace či bez destruktivních 
sond předpokládat, a to vzhledem: k zakrytí stropní konstrukce podhledy (1), k zjištění stavu až po odsekání 
omítky (2), k zakrytí nik a prostupů nábytkem a zařízením (3), k zakrytí rozvaděčů omítkou (4), k předpokladu 
existence podkladního betonu v původním podlahovém souvrství (5), k zazdění šachet (6), k nemožnosti 
přístupu (7) a k zakrytí zazdívek předsazenou cihelnou stěnou (8).
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré práce na kanalizačních 
rozvodech. Oddělení prací a samostatané zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky 
nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
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1 049 016 460 Kč

628 806 Kč

0 Kč

1 049 645 266 Kč

Datum:
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Datum:

Datum:

Způsob projekčního zpracování: Není 
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Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy 
o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 628 806 Kč 0 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.10 bez DPH:

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 11
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Rekapitulace

Příloha č.2: Nabídkový rozpočet zhotovitele

Příloha č.3: Nabídkový rozpočet zhotovitele-ostatní náklady

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

15.4.2019
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu  ÚRS Praha, a.s., Výměry 
odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:


