
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 130

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: HB Podlahové samozavírače
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Změnu vyvolal: Zhotovitel  

Popis změny: 
V divácké části historické budovy se nachází 13ks historických dveří s dveřními křídly, jejichž uchycení bylo 
provedeno pomocí horního čepu a dolního čepu v podlahovém samozavírači. V průběhu rekonstrukce bylo 
zjištěno poškození samozavíračů či stav na hraně jejich životnosti.
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Původní řešení zavěšení masivních křídel je nutné obnovit pro správnou funkčnost dveřních výplní. Jakékoli 
jiné řešení by vedlo k nutnému zásahu do konstrukce dveří nebo by se jednalo o zakázkovou výrobu 
lítačkových pantů, která by byla finančně náročnější než obnovení původního řešení. Navíc by toto řešení bylo 
provozně a funkčně horší (mezery u styku křídel).
Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Technický stav podlahových samozavíračů je na konci či za koncem své životnosti. Skutečný stav bylo možné 
zjistit až po demontáži dveřních křídel a po odstranění původní mramorové dlažby, ve které byly samozavírače 
umístěny.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré činnosti spojené s 
restaurováním dveří.
Oddělení prací a samostatané zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Není
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Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy 
o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 559 316 Kč 0 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč



zvýšení

1 049 016 460 Kč

559 316 Kč

0 Kč

1 049 575 776 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Zvýšení:
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Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.10 bez DPH:

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 11
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Technologický postup

Příloha č.2: Nabídkový rozpočet zhotovitele

Příloha č.3: Kalkulační vzorec

Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

18.4.2019
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu  ÚRS Praha, a.s., Výměry 
odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:


