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DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.2 . MŠA 346 /2021 

             ze dne 7.12.2020  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
I. Smluvní strany 

1. Objednatel:  
Mateřská škola Albrechtická 
IČO: 71294368 
DIČ: CZ71294368 
sídlo: Albrechtická 598/2, 197 00 Praha 9 – Kbely 
zastoupený: Lada Leiblová, ředitelka mateřské školy 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu:  
telefon, e-mail: +420 723359738, leiblovalada.msalb@seznam.cz 
(dále též jen jako „Objednatel“ 

2. Zhotovitel 
obchodní firma/název: UTsport s.r.o. 
IČO: 03760359 
DIČ: CZ03760359 
sídlo / místo podnikání: Nad lávkou 672/5, 160 00, Praha 6 - Vokovice 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 237361 
zastoupený ve věcech smluvních: Dalibor Večerka, jednatel společnosti 
zastoupený ve věcech technických: Dalibor Večerka 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  
telefon: 724 511 261 
email: info@utsport.cz 
(dále též jen jako „Zhotovitel“) 
 
 
 
 

 
 

IV. 
Doba plnění 

 
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí Zhotovitel dne 1.4.2021.  Zhotovitel se zavazuje Dílo 
řádně dokončit a Objednateli předat bez vad a nedodělků nejpozději do 54 týdnů od uzavření 
smlouvy o dílo. 
2. Objednatel umožní Zhotoviteli užívat prostory staveniště, které budou písemně vymezeny v 
Protokolu o předání a převzetí stanoviště.  
3. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění Díla. Zhotovitel je 
povinen po dobu přerušení prací zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám, a současně aby 
nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění 
staveniště jdou k tíži Objednatele pouze za předpokladu, že přerušení bylo zapříčiněno toliko 
pochybením Objednatele. V případě přerušení prací z důvodu nikoli na straně Zhotovitele, dojde k 
posunutí termínu dokončení Díla sjednaného touto smlouvou o počet dní, po které přerušení prací 
trvalo. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již zhotovených prací, dodávek a jejich montáže a určí rozsah jejich nezbytných 
úprav. 
4. Termín dokončení díla se prodlužuje, pakliže nebude moci zhotovitel řádně provádět realizaci 
díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (tj. sníh, mráz, déšť, vichřice, apod.), pokud tyto 
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podmínky trvají déle než 3 po sobě jdoucí dny. Zhotovitel musí o této skutečnosti provést zápis ve 
stavebním deníku a návrh na prodloužení objednateli předložit ke schválení. Termín dokončení díla 
se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou nepříznivé klimatické podmínky znemožňovaly 
zhotoviteli řádné provádění díla. 
5. Dílo je dokončeno, pokud je Zhotovitelem Objednateli předvedena způsobilost předmětu Díla 
sloužit svému účelu a současně je oběma smluvními stranami podepsán Protokol o předání a 
převzetí Díla a dále současně byly odstraněny veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při 
předání/převzetí Díla. 
6. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané 
zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další 
součásti vztahující se k předmětu Díla. 
 

 
 
 

V. 
Cena Díla 

 
1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši (doplní 

zhotovitel): 
   Cena díla bez DPH           1.307.082,59 Kč 
   Výše DPH                                 274.487,34 Kč 
   Cena díla vč. DPH                      1.581.569,93,- Kč 
 

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, konečná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 
3. V případě víceprací či méněprací u prací/dodávek/služeb, které jsou obsaženy v položkovém 

rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce/dodávky/služby v 
položkovém rozpočtu. V případě nezbytnosti provedení dodatečných prací, dodávek či služeb nad 
rámec položkového rozpočtu, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není tedy předem dána 
jejich jednotková cena, bude pro stanovení jednotkových cen závazným ceník stavebních prací 
vydaný společností ÚRS CZ, a.s.., platný v době provádění dodatečných prací, dodávek či služeb. 

4. Případná změna ceny Díla může být smluvními stranami sjednána pouze v souladu s platnými 
právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací, a to výhradně z důvodu, že Objednatel 
požaduje realizovat práce či dodávky, které nejsou v předmětu Díla, resp. požaduje vypustit 
některé práce z předmětu Díla, nebo z důvodu, že při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají 
vliv na cenu Díla, či při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
Objednatelem. 
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Obsah smlouvy se tímto dodatkem mění takto: 
 

    Dodatkem se mění výše uvedený článek IV. odst. 1 a článek V. odst. 1 Smlouvy o 

dílo ze dne 7.12.2020. 

 

    Úprava projektu byla provedena k 31.10.2021 a týká se rozměru venkovních dílen 

tzn. zvýšení o 200 mm. 

 

    Obě smluvní strany shodně domluvily, že předmět díla bude zhotovitelem 

objednateli předán do 15.12.2021. 

 

Na základě změnového listů ze dne 2.11.2021 bude cena díla upravena  

Cena díla bez DPH 1 314 082,59 Kč 

Výše DPH 275 957,34 Kč 

Cena vč. DPH 1 590 039,93 Kč. 

  
 
V Praze 
 
Dne 5.11.2021 

  
V Praze 
 
Dne 5.11.2021 

Objednatel: 

Mateřská škola Albrechtická 

 

 

 

 

 

………………………………………… 
Lada Leiblová 
ředitelka mateřské školy 

 

 Zhotovitel: 

UTsport s.r.o 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Dalibor Večerka, jednatel společnosti 

 


