
DODATEKc.2 

ke smlouve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 dilo ze dne 15. 6. 2020 

I. 

Smluvnf strany 

1. Slezske gymnazium, Opava, pffspevkova organizace 

se sldlern: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8129, 746 01 Opava 

zastoupena: ernfkovou, Ieditelkou skoly 

leo: 

Die: 

bankovnf spojenf: 

clslo uctu: 
Kornercnl banka a.s., poboeka Opava 

19-67405020710100 

Osoba opravnena jednat ve vecech realizace stavby: 

Sarka eernohorska, tel.: 731645362 

(dale jen .objednatel") 

2. GRIGAR, s.r.o. 

se sfdlem: 

zastoupena: 

leo: 

Die: 

bankovnf spojenf: 

cfslo uctu: 

U  01 Opava 

In , jednatelem 

2

C

Kornercnl banka a.s., pobocka Opava 

19-067001026710100 

Zapsana v obchodnfm rejsthku vedenern Krajskym soudem v Ostrave, oddll C, vlozka 19708 

Osoba opravnena jednat ve vecech technickych a realizace stavby: 

Ing. Kamil G

(dale jen .zhotovitel") 

II. 

Zakladnf ustanovenf 

1. Smluvnf strany uzaviely dne 15. 6. 2020 smlouvu 0 dllo u stavby "Dvornf zahradav operne zdivo" (dale 

jen "smlouva"). 

2. Zhotovitel se s objednatelem na zaklade nove koncepce lnvestlenf prfpravy resenf externfch prvku 

(stiecha, fasada, odvodnenl dvora apod.) skoly vzaiernne dohodl, ze s ohledem na plan ziizovatele 

tykajfcf se sarnotne realizace dokoncenf celkove upravy externfch prvku skoly, dokonel zhotovitel pouze 

nejnutnejsl stavebnf prace z realizace druhe stavebnf casti operne zdi ve vnltinfrn dvoie (dokoncenl 

odvodnenl, srovnanl terenu, odvoz suti a rumoviska, navoz kameniva). 

3. Realizace zakazky bude provedenfm techto pracf povazovana za dokoncenou. 



III. 

Zmena smlouvy 

S ohledem na vyse uvedene se smluvnf strany dohodly na nasledujlcfch zmenach smlouvy: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Ustanovenf cl. V odst. 1 Cena za dllo - II. cast se upravuje takto: 

II. cast cena bez DPH 95.735,00 

DPH 

cena s DPH 

20.104,35 

115.839,35 

2. Ustanovenf cl. IV. odst. 1 - piedpokladana delka realizace 2. cast - revitalizace dvora: do 60 dnu od 

piedanl stavenlsts zhotoviteli a nejpozde] poslednf den uvedene doby plnenf dokoncene dflo piedat 

objednateli. Predpoklad zahajenl (03/2022). 

IV. 

Zaverecmi ustanoveni 

1. Ustanovenf smlouvy tfmto dodatkem neupravena zustave]! v platnosti beze zrneny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnostf orlqinalu, podepsanych opravnenyrm zastupci 

smluvnfch stran, pricemz dva obdrzf objednatel a zhotovitel jedno vyhotovenf. 

3. Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadrenf souhlasu s obsahem navrhu dodatku 

dojde druhe smluvnf strane, nestanovl-ll zakon c. 340/2015 Sb., 0 zvlastnfch podrninkach ucinnosti 

nekterych smluv, uveiejiovanl techto smluv a 0 registru smluv (zakon 0 registru smluv), ve znenl 

pozdejsfch piedplsu (dale jen .zakon 0 registru smluv") jinak. V takovem pUpade nabyva dodatek 

ucinnosti dnem jeho uverejnenf v registru smluv. 

4. Smluvnf strany shodne prohlasu], ze si tento dodatek pied jeho podpisem precetly, ze byl uzavlen po 

vzajemnem projednanl pod Ie jejich prave a svobodne vule, urCite, vazne a srozumltelne a ze se dohodly 

o celern jeho obsahu, coz stvrzujf svymi podpisy. 

5. Smluvnf strany se dohodly, ze pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uverejnenf v registru 

smluv ve smyslu zakona 0 registru smluv, provede uvefejnenl v souladu se zakonern slezske 

gymnazium Opava, pifspevkove organizace. 
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Slezske gymnazium Opava Soupis provedenych praci 

2022 

Revitalizace dvora zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c. 
I 

Pop is zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolozky I mj : mnozstvf I cena za  mj I cena ce lkem 

I I 

R evita lizace dvora  I I 

I I I 
I I I I 

1. Ivybouranf betonove podesty m3 1,68 1 500,00 I 2520,00 

I I 

2. IVykop rYhy pro odvodneni ze strechy I m 12,00 220,00 2640,00 

I 
I 

3. Demontaz stavajfclho nahradnfho odvodnenl m 13,00 100,00 1 300,00 

potrubf DN 150 mm 
I I 

I I 

4. Zpetna rnontaz potrubf do vykopu, napojenf m 13,00 247,00 3211,00 
I 

na svisly svod a na potrubf v zemi I 

I 
I 

5. Vykop a nalozenl prebytecneho rumoviska, srovnan t 48,00 263,00 12624,00 

terenu kolem stromu 
I 

I I 

6. Odvoz suti na skladku vcetne poplatku t I 48,00 650,00 31 200,00 

I 

I I 
I 7. Navoz, srovnani a zhutneni kameniva v tl. 10 em m2 192,00 220,00 42240,00 

I I I I 

I I 

I I 

I Zakladnl cena bez D P H  
I 

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 95735,00 

I I I 
I I I 

I 

I I 

I I 
I 

I 
I 

I I 

i I I 

I I I I 

I 

I I 
I 

I I 
! 

I 

I I 

GRIGAR, s.r.o., U Nahonu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2832/6, 746 01 Opava, 1(;:25826638, DIC:CZ25826638 


