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Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: Piazzetta 2019
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Změnu vyvolal: Zhotovitel, NPÚ
Popis změny:
Mezi historickou budovou Státní opery (SO) a provozní budovou Národního muzea se nachází parterový prostor 
částečně nad suterénem obou budov. V rámci rekonstrukce měla být nad suterénní částí budov SO provedena 
výměna stávající pochozí skladby a zároveň měly být repasovány stávající parterové konstrukce, jako je např. 
železobetonové zábradlí obložené žulovým obkladem nebo schodiště vedoucí na pojízdnou část parteru mezi 
budovami SO.
Při demontáži žulového obkladu z parterových konstrukcí byly objeveny statické poruchy a vady na těchto 
konstrukcích. K uvedenému zjištění byl přivolán statik autorského dozoru. Z této prohlídky vzešel odborný 
statický posudek (Příloha č.4 ), jenž poukazuje na vysokou míru poškození těchto konstrukcí a nesoulad 
současných požadavků na kvalitu betonu venkovních konstrukcí s kvalitou betonu použitého.
Na základě těchto zjištění a po konzultacích s pracovníky památkové péče bylo přistoupeno ke změně návrhu 
tohoto parterového prostoru. Tento návrh obsahuje novotvory železobetonových konstrukcí (jakožto replik 
konstrukcí původních), rozšíření suterénního prostoru historické budovy Státní opery či výměnu dlažby i nad 
suterénními prostory provozní budovy Národního muzea.
Vzhledem k délce povolovacího řízení, podmínkám dotčených orgánů a tedy i k předpokládaným termínům 
realizace je tato změna popsána dvěma změnovými listy s rozdělěním dle termínu realizace.
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě nálezů zjištěných v průběhu rekonstrukce bylo nutné přistoupit k demolici a novotvaru parterových 
konstrukcí. Po konzultacích autorského dozoru s pracovníky památkové péče pak došlo k novému návrhu řešení 
celého prostoru piazzetty (Příloha č.5 ).
Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Skryté poruchy a vady popsané ve statickém posudku stávajících železebotenových konstrukcí byly odhaleny až 
v průběhu prací na repasi konstrukcí. Vzhledem k nutnému stávebnímu zásahu do těchto konstrukcí a na základě 
konzultací s pracovníky památkové péče byly dílčí nutné změny tohoto prostoru nahrazeny komplexním 
návrhem celého tohoto veřejného prostoru.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu 
ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o činnosti, které je nutné zkoordinovat s činnostmi jako je restaurování fasády historické budovy či 
dodávka vzduchotechniky a chlazení.
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení 
z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
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1 079 978 953 Kč

3 594 919 Kč

0 Kč

1 083 573 872 Kč
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Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

14.10.2019
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Další vyjádření:

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu  ÚRS Praha, a.s., Výměry 
odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: 

Podpis:
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 13
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele

Příloha č.2: Rozpočet VRN

Příloha č.5: Zápis z konzultace NPÚ

Příloha č.3: Kalkulační vzorec - rampa

Příloha č.4: Statický posudek

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:
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Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy 
o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 3 594 919 Kč 0 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.12 bez DPH:


