
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 159

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: HB Podlaha hlediště
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Změnu vyvolal: Objednatel
Popis změny: 
V průběhu realizace bylo přistoupeno ke změně návrhu distribučního VZT prvku v podlaze hlediště, a to 
zejména vzhledem k velké navrhované rychlosti vzduchu vycházejícího z tohoto prvku. Na základě reference z 
Rudolfina bylo přistoupeno k záměně původně navržené vyústky za perforovaný díl koberce umístěný na 
perforovaném plechu.
Tato změna vedla, z estetických důvodu, rovněž k záměně navržené dřevěné podlahy (mezi řadami hlediště) za 
koberec shodný s kobercem navrženým pro perforaci, či s kobercem navrženým na boční rampy přízemí 
hlediště.
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Důvodem změny je zejména tepelná pohoda diváků v letním období, kdy proudící vzduch funguje jako 
médium pro přívod chladu do hlediště. Nově navržené řešení zajistí okamžité smísení přiváděného chladného 
vzduchu s ohřátým vzduchem v místnosti. Divák tak nepocítí chladně působící proud vzduchu jako by tomu 
bylo v případě použití původního řešení.
Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb.  realizovány 
dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, neboť se jedná o záměnu více položek soupisu stavebních prací více položkami , které 
a) představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálů a prací je ve vztahu k nehrazovaným položkám nižší,
c) materiál a práce jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné a
d) zadavatel vyhotovil o záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením 
položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a 
srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu a prací dle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle 
písmene c)
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o záměnu v rozsahu díla zhotovitele.
Oddělení prací a samostatné zadání je nemožné.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb. 

Způsob projekčního zpracování: Revize dokumentace pro provádění stavby

Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy 
o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce



snížení

1 098 065 400 Kč

800 307 Kč

-885 199 Kč

1 097 980 508 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Zvýšení:
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Stavební náklady 800 307 Kč -885 199 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.14 bez DPH:

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 15
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele

Příloha č.2: KV 01

Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

18.10.2019
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám 
z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. 
Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:


