
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy 
o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: PB Stavební V
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Změnu vyvolal: Zhotovitel

Popis změny:
V průběhu bouracích a stavebních prací byl zjištěn technicky nevhodný stav některých konstrukcích na 
provozní budově, které budou mít za následek následující úpravy:
- zbourání a nové vyzdění nestabilních příček ve strojovně H a zázemí zvukařů
- doplnění hmoty děravých stěn v baletním sále
- odstranění původních heraklitových obkladů na úrovni 1.PP a jejich náhrada za izolační přizdívku
- odstranění nesoudržné a popraskané betonové mazaniny v kanceláři na 2.NP

Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Bez realizace zmíněných úprav by došlo v budoucnu k technickým vadám na finálních površích stěn a 
podlah, nebo by byla oslabena stavební neprůzvučnost stěn v akusticky náročném prostoru (baletní sál).

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Technicky nevhodný stav stavebních konstrukcí bylo možné zjistit až v průběhu jejich stavebních úprav, či 
po odkrytí těchto konstrukcí skrytých pod obkladem nebo podlahovou krytinou.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Výše zmíněné činnosti přímo souvisí s ostatními stavebními pracemi, jež jsou prováděny ze strany 
generálního dodavatele.
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Není

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 193b

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017



zvýšení

1 098 065 400 Kč

206 824 Kč

0 Kč

1 098 272 224 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

24.10.2019
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám 
běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:

S
O

D

Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 15
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Rekapitulace

Příloha č. 2: do 9.2018

Příloha č. 3: do 10.2018

Příloha č. 4: do 11.2018

AD: Ing.arch. Jan Luštický

T
er

m
ín

y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:
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Stavební náklady 206 824 Kč 0 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.14 bez DPH:


