
SILBA - ELSTAV , s.r.o. Plzeňská 155, 326 00   Letkov

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

stavba:

místo:

I.ETAPA
březen duben květen červen

pokoj typ G

pokoj typ I

dokončovací práce, úklid

revize, zkoušky, předávání

II.ETAPA
červen červenec srpen září

pokoj typ F

dokončovací práce, úklid

revize, zkoušky, předávání

III.ETAPA
září říjen listopad prosinec

pokoj typ G

dokončovací práce, úklid

revize, zkoušky, předávání

ředitelka jednatel společnosti
Centrum sociálních služeb Tachov, SILBA-Elstav s.r.o.
příspěvková organizace

Bc. Lucie Báčová, DiS. Ing. Jan Jirka

Zahájení prací : 23.9.2022

Dokončení prací : do 90 kalendářních dnů od 
zahájení (22.12.2022)

Dokončení prací : do 90 kalendářních dnů od 
zahájení (20.9.2022)

2022

Zahájení prací : 22.6.2022

BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY - DOMOV PRO SENIORY PANORAMA - 
POKRAČOVÁNÍ

 U Penzionu 1711, Tachov

2022

Zahájení prací : 21.3.2022

Dokončení prací : do 90 kalendářních dnů od 
zahájení (19.6.2022)

2022
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