
SPRÁVA
ŽELEZNtC

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dí!o na zhotovení 
Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení 
stavby

„GSM-R + ETCS Hranice na Moravě -  Horní Lideč - 
Střeiná"
ťcfá/e jen „Srn/ouya") mez/

Objednate!em:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanz!em, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00 

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5046/2020/PH 
ISROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/500 372 0031

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovíte!em:

SUDOP BRNO, spot. s r.o.
se sídlem Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36 
IČO: 44960417; DIČ:CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803 
bankovní spojení: ...............................................

zastoupena: Ing. KamHem Chme!ou, jednatelem společnosti
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „vedoucí společník" nebo „Společník 1")
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a

Signa! Projekt s.r.o.,
se sídlem Brno, Vídeňská 546/55, PSČ 639 00 
IČO: 25525441; DIČ: CZ25525441
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 29887 
bankovní spojení: .............................................

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem - jednatelem společnosti
Ing. Ladislavem Poicarem - jednatelem společnosti 
Ing. Tomášem Juříkem - jednatelem společnosti

(dále jen „Společník 2")

společníci společnosti „Společnost SUBO-SigPro pro ZP+DÚR „GSM-R + ETCS Hranice n. 
Mor. -  Hor. Lideč - Střetná" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se společenskou smlouvou ze dne 23. 11. 2020 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36, kdy vedoucím společníkem je firma SUDOP 
BRNO, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36, IČO: 44960417, 
která je zmocněna na základě výše citované Společenské smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke 
všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k 
uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 23. 11. 2020, kde je 
uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

číslo smlouvy Zhotovitele: 20140/20

(dále též společně jako „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava 
termínu odevzdání 2. díičí etapy pinění Díia a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy 
-  Harmonogram pinění.

Důvodem pro shora uvedenou změnu termínu odevzdání 2. dílčí etapy plnění Díla je nutnost zajištění 
koordinace této stavby s další stavbou Objednatele s názvem „Rekonstrukce žst. Vaiašské 
Meziříčí", pro kterou se v současné době připravují nové Zvláštní technické podmínky pro zpracování 
Záměru projektu a doprovodné dokumentace a upřesňuje se její rozsah, který bude odlišný oproti 
původně předpokládanému rozsahu. Tyto změny mají zásadní dopad zejména na řešení technologie 
zabezpečovacího zařízení ETCS v ŽST Valašské Meziříčí a v přilehlých traťových úsecích, které jsou 
řešeny v rámci této stavby.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání
2. dílčí etapy plnění Díla tak, že se termín odevzdání této dílčí etapy posouvá o dva měsíce, přičemž 
ostatní navazující dílčí etapy plnění Díla zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvní strany jsou si dále vědomy toho, že dokud existuje závazek založený Smlouvou, mohou se 
strany dohodnout na změně prvku takového závazku, např. lhůtě k plnění. Takovéto dohodě nic 
nebrání ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla, neboť zákon č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník") neobsahuje žádné kogentní 
ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a zároveň takovým prodlením Zhotovitele 
závazek nezaniká.

Dle ustanovení § 1901 a násl. Občanského zákoníku je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým 
bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran i když původní termín plnění 
již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy (řeařo 
závěr podporu/e / /ud/^ařura Me/vyšš/do soudu ČR, v/z sp. za. 23 Cdo 5452/20/4, sp. za. 23 Cdo 
2/26/20/8).
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S odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2013 sp. zn. 33 Cdo 
1285/2011 zbývá upozornit, že v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení 
smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení, které by mohly vzniknout v době od původního 
data splatnosti do uzavření dohody o změně lhůty k plnění. Novací totiž dochází k odstranění 
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka (Zhotovitele), takže takový nárok vůbec 
nevznikne.

Na základě výše uvedeného smluvní strany shodně konstatují, že je tedy přípustné uzavřít tento 
dodatek č. 1 v době, která bezprostředně nenavazuje na termín plnění původní 2. dílčí etapy plnění 
Díla dle Smlouvy, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a dále 
ke změně způsobu a adres pro doručování faktur.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 
3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy 
dohodly na následujících změnách Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5046/2020/PH, číslo 
smlouvy Zhotovitele: 20140/20, uzavřené dne 20. 01. 2021, takto:

1) Čiánek 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- ruš/ se sřávaj/c/ řexř c/án^u 3, odsř. 3.5 Sm/ouvy a na^razu/e se novým řexřem v řomřo 

zněn/;

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve 
znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram pinění").

2) Čiánek 5 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruš/ se sřávaj/c/ řexř c/án^u 5, odsř. .H 6  Sm/ouvy a na^razu/e se novým řexřem v řomřo 

zněn/;

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/14/20

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/ZP+DUR/13/20

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 24.08.2020

Příloha č:. 4 Rozpis Ceny Díla

Příloha č:. 5 Harmonogram plnění
- nově zněn/ p/ařně  ̂dařu podp/su dodař^u c. ^

Příloha č:. 6 Oprávněné osoby

Příloha č:. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č:. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č:. 9 Související dokumenty

Příloha č:. 10 Zmocnění Vedoucího společníka
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3) Příioha č. 5 Smiouvy o díio -  Harmonogram pinění

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), 
a současně souhlasí se zveřejněním údajů o Identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 
jeho ceně čl hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.

Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-ll tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5046/2020/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 20140/20, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má 
platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že sl tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:

příloha č. 1 (současně Rn/oňa č. 5 Sm/ouvy) - Harmonogram plnění
- nové zněn/p/atné /re ďn/ poďp/su ďoďat/ru č. 1

II.

Závěrečná ustanovení

Za Objednateíe: Za Zhotovíteíe:

V Praze Za SUDOP BRNO, spoí. s r.o., vedoucího 
společníka Společnosti SUBO-SIgPro pro 
ZP+DÚR„GSM-R + ETCS Hraníce n.Mor. -  
Hor.Lídeč -  Střeíná a za Signa! Projekt 
s.r.o., Společníka 2 Společnosti SUBO-SIgPro 
pro ZP+DÚR „GSM-R + ETCS Hraníce n.Mor. 
-  Hor.Lídeč -  Střeíná'

V Brně

Po dep sán o elektronicky
16.03.2022 12:59

Ing. Petr Hofhanzí
ředitel

Stavební správy západ

Ing. Kamíí Chmeía
jednatel společnosti 

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Správa železnic, státní organizace
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PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díia Doba pinění
Popis činností 

prováděných v Díičí 
etapě

Podmínky 
dokončení Díičí 

etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy

- -

1. Dílčí etapa
do 7 měsíců od 
nabytí účinnosti 

Smiouvy

Návrh technického 
řešení, místní šetření, 

projednání

Předávací protokol 
návrhu ZP podepsaný 

Zadavatelem

2. Dílčí etapa
do 15 měsíců od 
nabytí účinnosti 

Smiouvy
Čistopis ZP

Předávací protokol 
podepsaný 

Zadavatelem

3. Dílčí etapa
Do 6 měsíců od 

schválení ZP
Čistopis DUR

Předávací protokol 
podepsaný 

Zadavatelem

4. Dílčí etapa
do 11 měsíců od 

schválení ZP

Zajištění územního 
rozhodnutí a předání 

celého Díla

Předávací protokol 
podepsaný 

Zadavatelem

1/1

Příloha č. 5 SOD
GSM-R + ETCS Hranice na Moravě -  Horní Lideč - Střelná

dodatek č. 1 k SOD ZP, DUR


