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firma

STRABAG Rail a.s.
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Ostrava a.s.

Dopravní podnik 

Ostrava a.s.

Dopravní podnik 

Ostrava a.s.

Technický dozor 

stavebníka: 

Změnový list
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změnového listu:

Pevná jízdní dráha na ul. Hlučínská

2Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 651 Tramvajová trať

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne        číslo smlouvy objednatele                    a číslo smlouvy zhotovitele

Objednavatel: 1-01-21-001/EFAI

Zhotovitel:                                                                                                 STRABAG Rail a. s. , Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03  Ústí nad Labem

Přílohy: Příjemce:

1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací Objednatel

2) Harmonogram prodloužení výluky TT Technický dozor stavebníka (TDS)

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

3) Stanovisko TDS Zhotovitel

4) Stanovisko AD Autorský dozor (AD)

5) Fotodokumentace

Projektant stavby mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel stavby mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: bez změny

Vyjádření - souhlas se změnou:

Dopad na PD změny zakresleny v DSPS

Ostatní ujednání Odsouhlaseno investorem 28.07.2021

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

0,00 0,00% 1 116 443,00 2,37% 1 116 443,00

jméno datum
souhlasím/ 

nesouhlasím
podpis

Předložil zhotovitel: xxx souhlasím

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Pracovník odboru veřejné zakázky: xxx souhlasím

Konečné vyjádření oprávněné osoby: xxx souhlasím

xxx Celkové náklady dle SOD 47 204 451,63

Popis BOD 1:                                                                                                                                                                                  

Po provedení kolejí dle PD, bylo zjištěno, že v obloucích při vjezdu a výjezdu ze Sadu B. Němcové, neprojedou tramvajové soupravy proti sobě současně 

z důvodu nevyhovující osové vzdáleností kolejí. jedná se o vadu projektu.

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Autorský dozor (AD): xxx souhlasím

Technický dozor stavebníka (TDS): xxx souhlasím



List č.1   STRABAG Rail a. s.

Stavba: Pevná jízdní dráha na ul. Hlučínská

Místo:               SO 651 Tramvajová trať

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.                            DOD20202414

Zhotovitel: STRABAG Rail a. s. , Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03  Ústí nad Labem

Pol. č. Kód položky m.j. PD skutečnost rozdíl
jednotková 

cena nižší
celková cena Poznámka

jednotková 

cena
celková cena Poznámka

2.1 - Tramvajový svršek 2 273321611 m3 1 066,30 1 113,55 47,25 xxx xxx ÚRS xxx xxx položka SOD

Výpočet

N1 916131213	 m 0,00 63,00 63,00 xxx xxx ÚRS xxx xxx položka SOD

N2 NP L prefabrikát opěrná stěna PRAKTIK PK 400 x 245 x 400 ks 0,00 158,00 158,00 xxx xxx ZL1

2.1 - Tramvajový svršek 5 273362021 t 60,17 63,42 3,25 xxx xxx položka SOD xxx xxx ÚRS

Výpočet

2.1 - Tramvajový svršek 9 523862011 m 1 154,00 1 217,00 63,00 xxx xxx ÚRS xxx xxx položka SOD

N3 523895012 m 0,00 63,00 63,00 xxx xxx ÚRS

2.1 - Tramvajový svršek 6 5-01 m 2 308,00 2 434,00 126,00 xxx xxx položka SOD

2.1 - Tramvajový svršek 7 5-09 ks 3 420,00 3 606,00 186,00 xxx xxx položka SOD

2.1 - Tramvajový svršek 18 5-08 kus 6 839,00 7 212,00 373,00 xxx xxx položka SOD

N4 928946111 ks 0,00 1,00 1,00 xxx xxx ÚRS

N5 HZS4221 hod 0,00 10,00 10,00 xxx xxx ÚRS

Výpočet

2.1 - Tramvajový svršek 22 548111111 kus 160,00 170,00 10,00 xxx xxx ÚRS xxx xxx položka SOD

2.1 - Tramvajový svršek 23 548133111 kus 2 508,00 2 518,00 10,00 xxx xxx položka SOD xxx xxx ÚRS

2.1 - Tramvajový svršek 35 997221551 t 1 553,75 1 671,87 118,13 xxx xxx položka SOD xxx xxx ÚRS

2.1 - Tramvajový svršek 36 997221559 t 13 983,71 15 046,84 1 063,13 xxx xxx položka SOD xxx xxx ÚRS

2.1 - Tramvajový svršek 37 997221625 t 1 553,75 1 671,87 118,13 xxx xxx položka SOD xxx xxx ÚRS

2.1 - Tramvajový svršek 38 997321611 t 1 553,75 1 671,87 118,13 xxx xxx položka SOD xxx xxx ÚRS

2.2 - Tramvajový spodek 48 922111523 m2 4 039,00 4 221,70 182,70 xxx xxx položka SOD

Výpočet

N6 526004011 m 0,00 63,00 63,00 xxx xxx ÚRS

N7 541411151 Demontáž podkladnice ks 0,00 186,00 186,00 xxx xxx ÚRS

Výpočet

N8 525991215 Demontáž absorbéru hluku na kolejnici m 0,00 126,00 126,00 xxx xxx ÚRS

N9 961055111 m3 0,00 47,25 47,25 xxx xxx ÚRS xxx xxx ÚRS

vícepráce celkem xxx

xxx

xxx

63*5*0,5*0,3

Návrh změnového listu:

Zakládání

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic

63/0,675*2

Příplatek za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku r nad 40 do 150 m

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

63*3,30*2*7,9/1000

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari

Systémová oboustranná lepená pryžová bokovnice W-Tram (lepaná celoplošně), D+M

Ochrana paty kolejnice systémovým pružným návlekem W-Tram,

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

Hodinová zúčtovací sazba geodet

Montáž odvodnění koleje z ocelových skříní nebo trub jednokolejná trať

méněpráce celkem

vícepráce celkem

BOD 1/ SO 651 - Tramvajová trať 2.1 - Tramvajový svršek

50,00*1/0,675*4

63*2,9

Zřízení koleje bezstykové ze žlábkových kolejnic na betonové desce nebo prahu

plastová hmoždina SDU 26

Svár žlábkových kolejnic elektrický bez příložky

Řez příčný žlábkové kolejnice pilou

Popis

Pryžová antivibrační rohož tl. 25mm

Bourání základů ze ŽB

Komunikace pozemní

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů



Harmonogram výlukových prací PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Výluka tramvajového provozu dle SOD 13.09.2021 11.11.2021 60

dokončení kolejí dle PD 13.09.2021 04.11.2021 53

prodloužení doby výluky 12.11.2021 18.11.2021 7

zjištění závady APK v oblouku 04.11.2021 1

návrh řešení projektanta 04.11.2021 05.11.2021 2

zajištění mechanizace a materiálu pro opravu 05.11.2021 08.11.2021 4

bourací a demontážní práce 09.11.2021 10.11.2021 2

montáž kolejnic na rektifikačních pražcích 11.11.2021 12.11.2021 2

betonáž ŽB desky PJD 13.11.2021 13.11.2021 1

technologická pauza 14.11.2021 14.11.2021 1

svařování kolejnic 15.11.2021 15.11.2021 1

zřízení podkladní betonové vrstvy krytu TT 16.11.2021 16.11.2021 1

technologická pauza 17.11.2021 17.11.2021 1

pokládka ACL a ACO krytu tramvajové  tratě 18.11.2021 18.11.2021 1

ukončení prací ve výluce 18.11.2021 1

zpracoval 4. 11. 2021

xxx

listopadzáří říjen

zahájení ukončení počet dnů



 

 █ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104 

 Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s. 

 

 

Úsek technického ředitele 

█  „PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída“ – stanovisko a posouzení 

ceny změn během výstavby – Změnový list č. 2 

          Změnový list řeší změnu rozsahu prací během výstavby.   

Změna u SO 651.1 Tramvajový svršek byla vyvolána nutnosti předělat dokončenou PJD koleje č. 2 v úseku 

km 0,563 – 0,626. Dne 4. 11. 2021 při zkušební jízdě tramvají stavbou Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové, že 

tramvaje neprojedou současně proti sobě obloukem ve výjezdu ze Sadu B. Němcové na Sokolskou třídu. Důvodem 

byla špatně naprojektována osová vzdálenost kolejí v těchto obloucích. Projektant zaslal již 5. 11. 2021 opravenou 

situaci v dané lokalitě. Zhotovitel musel při opravě absolutní polohy koleje č. 2 kolej v délce 63 m zdemontovat 

kolej, vybourat ŽB desku, demontovat obrubníky doplnit poškozené L profily, a antivibrační rohože. Následně 

provedl v daném úseku novou konstrukci PJD pro jednu kolej.  

Zhotovitel z důvodu těchto víceprací uplatňuje prodloužení doby výluky tramvajové trati o 7 kalendářních 

dnů. 

Objednateli těmito vícepracemi vznikla škoda, způsobena závažnou vadou projektové dokumentace, kterou 

bude následně uplatňovat po projektantovi. 

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20202414 čl. č. 6.4, kdy 

se pro položky víceprací použila nižší cena ze SOD nebo ceníku ÚRS 2021/II.  

 

Souhlasím se změnovým listem. 

 

V Ostravě dne 19. 11. 2021 

 

 

 

xxx 

technický dozor stavebníka 



 

 

Projekt 2010, s.r.o. 
Ruská 43 
703 00  
Ostrava – Vítkovice 
Česká republika 

Telefony: 
596 693 720 

projekt2010@projekt2010.cz 
www.projekt2010.cz 

Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s., 
pobočka Ostrava 
1649868319/0800 

IČO: 48391531 
DIČ: CZ48391531 
zapsán v OR u KS v Ostravě 
dne 16.8.1993, v oddíle C, 
vložka 6148 

 
 
 Číslo zakázky Vyřizuje/linka datum 
 49 066 xxx 

xxx 
xxx 

25.1.2022 

 
   
 
Stavba: PJD na ul. Hlučínská a Sokolská 
 
Věc:  Vyjádření AD ke změnovému listu stavby č.2 
 
 

Změnový list č.1 řeší změnu rozsahu prací během výstavby.   

Při kontrole geometrické polohy koleje dne 4.11.2021 byla v oblouku u výjezdu ze Sadu B. Němcové na ul. 

Hlučínskou zjištěna osová vzdálenost kolejí 3,10 m. Tato hodnota není v souladu s platnou normou ČSN 28 

0318 – Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových drahách, která 

pro navržené poloměry směrových oblouků požaduje rozšíření osové vzdálenosti na hodnotu 3,18 m. 

Projektant byl proto TDS vyzván, aby zpracoval nový návrh uspořádání kolejí v oblouku. Návrh byl zaslán 

5.11.2022. Investor následně rozhodl o změně GPK koleje č. 2 v úseku km 0,563 – 0,626 dle nového návrhu 

polohy koleje č.2. 

Na základě výše uvedeného zhotovitel demontoval 63 m koleje, vyboural ŽB desku, demontoval obrubníky 

a L profily, následně provedl osazení L profilů s doplnění poškozených při bourání, osadil obrubníky a realizoval 

novou konstrukci pro PJD pro jednu kolej. 

Důvodem nesprávně navržené osové vzdálenosti v oblouku byla skutečnost, že projekt PJD navazoval na 

původní stav před rekonstrukcí v rozhraní ul. Sokolská, přičemž tehdejší osová vzdálenost byla 3,10 m. V na 

stavbu navazujícím projektu „Rekonstrukce tramvajové trati v sadu B. Němcové“ byla GPK napojena na 

původní stav, kde osová vzdálenost kolejí 3,10 m v oblouku neodpovídala aktuálnímu znění ČSN 28 0318. 

Provoz tramvají na obou kolejích přesto běžně probíhal, Na projekt, podle něhož byla stavba realizována, bylo 

Drážním úřadem ČR vydáno stavební povolení. 

Souhlasím se změnovým listem. 

 

 

xxx 

autorský dozor 
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