
Protokol o změně díla

Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

změnový list č.268

Název změnového listu: Zdvojená podlaha pod jevištěm
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Změnu vyvolal: Objednatel

Popis změny: 
V prostoru pod jevištěm historické budovy došlo ke změně řešení podlahy na úrovni 1.PP mezi 
železobetonovými stěnami tvořícími suterénní prostor pro divadelní točnu a obvodovými stěnami tohoto 
prostoru. Původně navržená betonová podlaha umístěná na zásypu je nahrazena zdvojenou konstrukcí 
podlahy.
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Vytvořením zdvojené podlahy vznikne v prostoru pod jevištěm instalační prostor pro vedení elektroinstalace 
mnoha technologií či pro vedení hydraulických rozvodů divadelní technologie. Tyto instalace a vedení tak 
není nutné umísťovat do hmoty zásypu či pod strop 1.PP. Vznikne tak možnost budoucí jednoduché výměny 
či doplnění instalací nebo rozvodů a vyšší prostor pro obsluhu a provoz divadelní točny.
Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.  
realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižš í než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižš í než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty vš ech změn podle 
odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o činnost, která úzce souvisí s koordinací veškerých činností v prostoru divadelní točny.
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Návrh koordinátora dílenské PD
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zvýšení

1 122 461 700 Kč

332 037 Kč

-33 288 Kč

1 122 760 449 Kč
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Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele

Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

26.11.2019
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým 
cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na 
trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 17

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:
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Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr 
v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 332 037 Kč -33 288 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.16 bez DPH:


