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Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy 
o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 752 493 Kč -686 727 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: PB Gastro
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Změnu vyvolal: Provozovatel

Popis změny: 
V provozní budově se nachází místnost divadelního klubu pro možnost občerstvení zaměstnanců Státní opery. 
Tento prostor, respektive jeho zázemí, je vybaven gastrotechnologií. Tento změnový list popisuje změny v 
rozsahu a specifikaci některého vybavení jako jsou chladící zařízení, ohřívací vana, myčka apod.
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změna v rámci gastrotechnologie divadelního klubu je nezbytná vzhledem k současným požadavkům 
provozovatelů obdobných zařízení.
Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Zadávací dokumentace vytvořená v roce 2015 nereflektuje aktuální možnosti technické úrovně 
gastrotechnologických zařízení. Změna je založena na požadavcích současného provozovatele divadelního 
klubu.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou úpravu a záměnu v dodávce gastrotechnologie divadelního klubu, která je součástí 
rozsahu díla zhotovitele.
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 

Způsob projekčního zpracování: Revize DPS

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 233

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017



1 127 404 709 Kč

752 493 Kč

-686 727 Kč

1 127 470 475 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

3.12.2019
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám 
běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 18
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Termín dokončení dílá se tímto ZL posouvá na 05/2020

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:
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Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.17 bez DPH:


