
Protokol o změně díla

Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

změnový list č.246a

Název změnového listu: Vedení klecí kulis
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Změnu vyvolal: Objednatel

Popis změny: 
V provozní budově na úrovni 1.PP se nachází sklad kulis a chodba spojující sklad s jevištěm. Tyto prostory 
slouží pro skladování a transport klecových konstrukcí mezi skladem a jevištěm divadla. Nad rámec 
zadávací dokumentace je pro transport těchto klecí navržen systém naváděcích drážek se zaskladňovacími 
podpaletami. Zároveň došlo k úpravě návrhu podlahové konstrukce pro zvýšení pevnosti povrchu, po kterém 
se pohybují kolečka klecí.
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Vzhledem k jejich nosnosti a velikosti je obtížná manipulace s klecovými konstrukcemi ve stísněných 
prostorách (stísněných v poměru k jejich půdorysnému rozměru 8x2,2m) a prostorách omezených stěnami 
chodby a sloupy ve skladě kulis. Zakládací systém tvořený naváděcími drážkami a podpaletami umožní 
maximálně využít prostor skladu kulis a zamezí poškození klecí či stavebních konstrukcí při manipulaci s 
nimi. Zároveň se zvyšuje odolnost povrchu, po kterém se klecové konstrukce o nosnosti několika tun budou 
pohybovat.
Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.  
realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižš í než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižš í než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty vš ech změn podle 
odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Systém vedení klecí kulis a realizace nově navržené podlahy bude dodán zhotovitelem, v jehož rozsahu díla 
je realizace kompletního skladového hospodářství, dodávka klecových konstrukcí a realizace veškerých 
podlahových konstrukcí.
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Koncepční návrh, výrobně-konstrukční dokumentace

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337



zvýšení

1 127 404 709 Kč

2 424 515 Kč

-269 857 Kč

1 129 559 367 Kč

Datum:

Datum:
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Datum:
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Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele

Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

3.12.2019
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým 
cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na 
trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 18

AD: Ing.arch. Jan Luštický

T
er

m
ín

y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:
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Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr 
v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 2 424 515 Kč -269 857 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.17 bez DPH:


