
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. 
Smlouvy o dílo

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: Sanace ŽB konstrukcí II
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Změnu vyvolal: Zhotovitel

Popis změny:
Tento změnový list popisuje následující změny oproti zadávací dokumentaci:
- sanační opatření na obvodové suterénní stěně skladu kostýmů na provozní budově skládající se z odstranění 
degradovaného betonu, sanace železobetonové výztuže a aplikace sanační malty
- odkop, sanace a realizace hydroizolace opěrné zídky na vnější hraně kočárového vjezdu před vstupem do 
historické budovy

Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Vzhledem k technickému stavu stavebních konstrukcí je nutné provést opatření vedoucích k jejich stabilizaci 
a v případě opěrné zídky i k její ochraně proti zemní vlhkosti.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Technický stav suterénní železobetonové stěny bylo možné zjistit až po odstranění původní omítky. 
Technický stav opěrné zídky byl patrný až po jejím odkrytí v průběhu odstraňování stávajícího souvrství 
dlažby kočárového vjezdu.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Sanace suterénní železobetonové stěny bude provedena zhotovitelem, v jehož rozsahu díla jsou činnosti 
navazující a koordinačně spjaté se sanačními prácemi (např. štukování, malba, atd.). Odkop a sanaci 
základové opěrné zídky je nutné provést v návaznosti na realizaci dlažby kočárového vjezdu a restaurování 
sloupů a konstrukce terasy u hlavního vstupu do historické budovy.
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Návrh koordinátora PD

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 263b

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017



zvýšení

1 127 404 709 Kč

751 522 Kč

0 Kč

1 128 156 231 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Podpis:

3.12.2019
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám 
běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 18
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Rekapitulace

Příloha č.3: Sanace zídky kočárová cesta

Příloha č.2: Sklad kostýmů

AD: Ing.arch. Jan Luštický

T
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y Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2019

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Termín dokončení dílá se tímto ZL posouvá na 05/2020

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:
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Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 751 522 Kč 0 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.17 bez DPH:


