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Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník"), dále jen „dohoda" či „dohoda o narovnání" mezi níže

uvedenými účastníky

1. město Blansko

se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupené Ing. Jiřím Crhou, starostou
IČO: 00279943
DIČ: CZ 0027994

(dále jen „město")

a

2. MERTASTAV s.r.o.

se sídlem Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
zastoupený Oldřichem Mertou, jednatelem
zápis do OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39729
IČO: 26247461
DIČ: CZ26247461
bankovní spojení

(dále jen „Mertastav")

uzavřeli dle § 1903 a násl. občanského zákoníku tuto dohodu o narovnání:

I.
Úvodní ustanovení

1. Dne 20. 7. 2020 účastníci této dohody uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2020/001718/INV/DS/SVO
(dále jen „Smlouva"), na základě které Mertastav prováděl dílo s názvem „Regenerace
sídliště Zborovce, III. etapa.

2. Dne 13. 8. 2021 město vystavilo daňový doklad - fakturu č. 20210176, na základě kterého
uplatnilo vůči Mertastavu smluvní pokutu ve výši 425 459,04 Kč, a to na základě článku
XVI. odst. 16.1. písm. c) Smlouvy (dále jen „smluvní pokuta") za „prodlení zhotovitele
s termínem dokončení stavebního díla (stavebních prací), kde termín dokončení
stavebního díla (stavebních prací) je článkem IV. Lhůty a místo plnění, odst. 4.2. stanoven
nejpozději do 30. 06. 2021, přičemž dokončeno stavební dílo (stavební práce) bylo až
k datu 30. 7. 2021. Stavební dílo tedy bylo dokončeno a předáno o měsíc později, než bylo
sjednáno smlouvou o dílo.“

3. Mertastav s oprávněností vystavené smluvní pokuty nesouhlasí, a to v celém rozsahu,
neboť zastává stanovisko, že dne 29. 6. 2021 byla Mertastavem měptu, předvedena
způsobilost stavebního díla (stavebních prací) sloužit svému účelu
Mertastavem a městem nebylo žádného sporu) a Mertastavu městem vy<
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kolaudačního souhlasu s užíváním díla nebylo dle Smlouvy součástí stavebního díla
(stavebních prací), ale mělo být zajištěno teprve k předání díla Mertastavem městu, a tedy
Mertastav stavební dílo (stavební práce) dokončil v termínu stanoveném Smlouvou
30.6. 2021. Z uvedených důvodů tedy Mertastav považuje u něj městem uplatněnou
smluvní pokutu ve výši 425 459,04 Kč za neoprávněnou.
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II.
Sporné skutečnosti

Účastníci této dohody tedy nejsou ve shodě a považují za sporné, zda bylo město oprávněno
vystavit smluvní pokutu vůči Mertastavu za prodlení s termínem dokončení stavebního díla
(stavebních prací) posledního, tedy 3. segmentu stavby uvedeného ve Smlouvě.

III.
Dohoda o narovnání

1. Účastníci této dohody jsou si vědomi vzájemně sporných stanovisek a s přihlédnutím
k minimalizaci možných dalších nákladů s řešením jejich sporu souhlasně prohlašují, že
není zájmem žádného z nich nadále řešit jakékoli spory soudní cestou, proto se dohodli na
smírném řešení věci a uzavírají tuto dohodu o narovnání za účelem úplného a konečného
mimosoudního narovnání jejich sporných stanovisek uvedených v čl. I. této dohody a
potvrzených v článku II. této dohody, kdy v účastníci této dohody v souladu s ustanovením
§ 1903 občanského zákoníku nahrazují mezi nimi sporné závazky tak, že tyto ruší a upravují
jak ujednávají v následujících odstavcích této dohody o narovnání.

2. Mertastav se tak na základě této dohody o narovnání zavazuje v souvislosti s dokončením
stavebního díla (stavebních prací) posledního, tedy 3. segmentu stavby uhradit městu toliko
částku ve výši 212 729,52 Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc sedm set dvacet devět korun
českých a padesát dva haléřů), a to na účet města uvedený v záhlaví této dohody ve lhůtě
do 28. 2. 2022.

3. Uzavřením této dohody o narovnání a uhrazením v této dohodě sjednané částky považují
účastníci této dohody veškerá vzájemná práva a povinnosti týkající se případného prodlení
Mertastavu s termínem dokončení stavebního díla (stavebních prací) posledního, tedy
3. segmentu stavby za vypořádaná s tím, že si již vzájemně v souvislosti s prodlením
dokončení stavebního díla (stavebních prací), případně též kompletního dokončení díla,
ničeho nedluží.

4. Město se zavazuje, že nebude činit žádné kroky, které by vedly k uplatnění smluvní pokuty
v soudním řízení, zavazuje se tedy zejména nepodat na Mertastav žalobu o zaplacení
smluvní pokuty podle článku XVI., odst. 16. 1. písm. c) Smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Účastníci této dohody prohlašují, že dohoda o narovnání byla uzavřena podle jejich pravé
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že je jim ve všech ustanoveních jasná
a srozumitelná.

2. Mertastav souhlasí s uveřejněním této dohody o narovnání, v souladu se zvláštními
právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru
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smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv
včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí město nejpozději do 20. 2. 2022.
O uveřejnění této dohody bude město Mertastav informovat, postačí formou e-mailu.

3. Tato dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona o registru smluv.

4. Tato dohoda o narovnání byla schválena Radou města Blansko na její 72. schůzi konané
dne.01.02.2022 usnesením č. 27. Město prohlašuje, že jsou splněny všechny podmínky pro
platné uzavření této dohody stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (dále „zákon o
obcích"), že schválení uzavření této dohody o narovnání náleží dle zákona o obcích Radě
města Blansko, resp. že jejím uzavřením se nejedná o vzdání se práva či prominutí dluhu
ve smyslu ustanovení § 85 písm. f) zákona o obcích.

5. Dohoda o narovnání byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno.

6. Účastníci této dohody prohlašují, že si dohodu o narovnání před jejím podpisem přečetli a
s jejím obsahem výslovně souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními
podpisy.

/m.V2o22-V Blansku dne /R-. 3. V dne

Za město Blansko Za MERTASTAVs.ro.

Ing. Jiří Crha
starosta jednatel
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