
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 293

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: Odpočet oplechování VZT
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Změnu vyvolal: Zhotovitel

Popis změny:
Ve výkazu výměr zadávací dokumentace se nacházejí položky popisující oplechování vzduchotechnického 
(VZT) potrubí na provozní budově. Požadavek na toto oplechování však není zmíněn v žádné části zadávací 
dokumentace (technická zpráva, půdorysy).
Dále se ve výkazu výměr (rozpočtu) nacházejí položky popisující oplechování VZT potrubí na střeše 
historické budovy. Toto potrubí nebude realizováno, a to vzhledem k realizaci nové nástavby nad zázemím 
historické budovy (viz ZL 085).
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o uvedení smluvního rozpočtu do souladu s prováděcí projektovou dokumentací.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Tento ZL napravuje nesoulad rozpočtu se zadávací dokumentací na provozní budově.
Popsané VZT potrubí na historické budově je nyní umístěno v interiéru, nikoli na střeše, a jeho oplechování 
tak pozbývá důvodu.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o redukci rozsahu díla zhotovitele.
Oddělení prací a samostatné zadání není možné.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Projekční instrukce
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Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. 
Smlouvy o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 0 Kč -659 246 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč



snížení

1 135 837 607 Kč

0 Kč

-659 246 Kč

1 135 178 361 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Zvýšení:
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Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.19 bez DPH:

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2020

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 20
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Rekapitulace odpočtu oplechování VZT

Příloha č.2: Odpočet oplechování VZT SO01

Příloha č.3: Odpočet oplechování VZT SO02

Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

16.3.2020
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám 
běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:


