
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

zvýšení

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 333

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: Obložení parterových výdechů
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Změnu vyvolal: Zhotovitel

Popis změny:
Na parteru před provozní budovou se nacházejí ostrůvky výdechu vzduchotechniky umístěné nad technologií 
chladících věží. Tyto ostrůvky jsou obloženy dřěvěnými latěmi pro možnost posezení a odpočinku osob. 
Vzhledem ke stavu stávajícího dřevěného obložení dojde k jeho výměně v plném rozsahu.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Vzhledem k jeho reálnému technickému stavu bude přistoupeno ke kompletní výměně venkovního 
dřevěného obložení.
Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Zadávací dokumentace uvažovala s výměnou 10% stávajícího dřevěného obložení. Od doby její tvorby došlo 
vlivem klimatických podmínek k degradaci většiny dřevěného obložení.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o úpravu v rozsahu realizace dřevěného obložení ostrůvků výdechů vzduchotechniky.
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Projekční instrukce
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Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. 
Smlouvy o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 84 008 Kč -9 470 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:



1 135 837 607 Kč

84 008 Kč

-9 470 Kč

1 135 912 145 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Zvýšení:
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Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.19 bez DPH:

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2020

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 20
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele 

Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

16.3.2020
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám 
běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:


