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Smlouva o dílo


DODATEK č. 1 
smlouva o dílo 

č. smlouvy dodavatele: 13/2016

č. smlouvy objednatele: 482/2016 

Název díla:

„HC Kadaň - výstavba nové MVE na levém břehu – PD DPS"

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  
Dodavatel:	Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.
	Kolová 2, 360 01 Karlovy Vary 
Doručovací adresa: 	P.O.Box 	179, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 	11386096	
DIČ:	
zastoupená:	Ing. Janem Šintákem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Šinták
	
zástupce ve věcech technických:	, 
		
Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Dodavatel je držitelem ŽL vydaného 6.8.1992 pod e.č. 1000682668 vydaného Magistrátem města Karlovy Vary

 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.06.2016. Důvodem dodatku je:
V souvislosti s potřebou zapracování do DPS výsledků vybrané varianty studie, která bude odsouhlasena městem Kadaň.

V rámci SOD se doplňují či mění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Původního znění:

Zahájení díla:				do 7 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy  
Ukončení díla:					 
					do 9 měsíců dnů po nabytí účinnosti této smlouvy 
Dílčí plnění: 
	
Průzkumné práce:				 	
Geodetické zaměření				1 měsíc od podepsání SoD
Geologický průzkum včetně vyhodnocení	3 měsíce od podepsání SoD

Projektové práce:				6 měsíců od podepsání SoD
včetně zpracování návrhu změn provozního řádu VD Kadaň

Vizualizace:		
Zákres do fotografií				3 měsíce od podepsání SoD
Prezentační film				9 měsíců od podepsání SoD
[bookmark: _GoBack]
Nové znění:
Zahájení díla:							beze změn 
Dílčí postupový termín (odevzdání kompletní DPS včetně vizualizace):    												15.12.2017
Ukončení díla:								31.01.2018 
	
Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
2.475.000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce:	280.000,- Kč	
z toho:	 	
Geodetické zaměření	50.000,- Kč
Geologický průzkum včetně vyhodnocení	230 000,- Kč
Projektové práce:					 	2.000.000,- Kč
z toho:
Zpracování návrhu změn provozního řádu VD Kadaň 	30.000,- Kč
Vizualizace:	195. 000,- Kč
z toho:
Zákres do fotografií	50.000,- Kč
Prezentační film	145.000,- Kč

Nové znění:
Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
2.547.000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce:	280.000,- Kč	
z toho:	 	
Geodetické zaměření	50.000,- Kč

Geologický průzkum včetně vyhodnocení	230 000,- Kč

Projektové práce:					 	2.072.000,- Kč
z toho:

Návrh aktualizace záměru stavby MVE na levém břehu Ohře

								   72 000,- Kč
Zpracování návrhu změn provozního řádu VD Kadaň 
						30.000,- Kč
Vizualizace:						195. 000,- Kč
z toho:

Zákres do fotografií	50.000,- Kč

Prezentační film	145.000,- Kč
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a)	první dílčí plnění dnem předání a převzetí Průzkumných prací ve výši 100 % ceny za Průzkumné práce
b)	druhé dílčí plnění dnem předání a převzetí Projektových prací včetně zpracování návrhu změn provozního řádu VD Kadaň ve výši 80 % ceny za Projektové práce a Vizualizace části Zákres do fotografií ve výši 100 % ceny za Zákres do fotografií.
c)	třetí dílčí plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny Projektových prací. Schválení PD DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
d)	celkové plnění dnem předání a převzetí Vizualizace části Prezentační film ve výši 100 % ceny za Prezentační film.

Nové znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a)	první dílčí plnění dnem předání a převzetí Průzkumných prací a Návrh aktualizace záměru stavby MVE na levém břehu Ohře ve výši 100 % ceny za Průzkumné práce a Návrh aktualizace záměru stavby MVE na levém břehu Ohře
b)	druhé dílčí plnění dnem předání a převzetí Projektových prací včetně zpracování návrhu změn provozního řádu VD Kadaň ve výši 80 % ceny za Projektové práce a Vizualizace části Zákres do fotografií ve výši 100 % ceny za Zákres do fotografií.
c)	třetí dílčí plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny Projektových prací. Schválení PD DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
d)	celkové plnění dnem předání a převzetí Vizualizace části Prezentační film ve výši 100 % ceny za Prezentační film.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



Chomutov, dne 					Karlovy Vary, dne







……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Šinták
investiční ředitel					odpovědný projektant 
Povodí Ohře, státní podnik	 				
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