
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: HB Stavební VI, odst.4
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Změnu vyvolal: Objednatel

Popis změny:
Změnový list popisuje stavební změny na historické budově. Jedná se zejména o:
- nové kanály a prostupy, kterými bude taženo potrubí, v návaznosti na změnu tras VZT rozvodů,
- odstranění ŽB základu a rampy, která brání výškovým rozdílem umístění nové VZT jednotky,
- zabetonování podlahového poklopu v návaznosti na změnu tras potrubí,
- vybourání podlahy a provedení nové skladby, kvůli novému spadišti pro kanalizaci a vedení nových 
technologií
- změna pozice dveří ve strojovně divadelní technologie a místnosti pro rozdělovače ÚT kvůli efektivnějšímu 
využití místa v těchto místnostech a zároveň provedení příčky pro oddělení dámských šaten od vstuní chodby 
do místnosti s rozdělovači ÚT,
- provedení nové stropní konstrukce s cílem zvětšení světlé výšky místnosti v návaznosti na provedení nových 
instalací,
- nový technologický kanál pro točnu.
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o změny vyvolané Objednatelem.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o stavební úpravy, které navazují na požadavky Objednatele vyvolané v průběhu výstavby.
Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.  realizovány 
dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižš í než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižš í než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty vš ech změn podle odstavce 
(4), §222, zákona č. 134/2016 Sb. 

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny generálním zhotovitelem díla, který zajišťuje veškeré stavební práce v rámci 
rekonstrukce.
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Revize  DPS

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 238a

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017



zvýšení

1 143 730 287 Kč

426 996 Kč

0 Kč

1 144 157 283 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

26.5.2020
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým 
cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na 
trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 22
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2020

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:
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Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy 
o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 426 996 Kč 0 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:


