
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: HB Stavební VI, odst.6
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Změnu vyvolal: Zhotovitel

Popis změny:
Tento změnový list popisuje souhrn stavebních činností vyplývajících z nálezových situací na historické 
budově. Jedná se především o:
- posun hydrantových skříní z důvodu kolize s instalacemi v těsné blízkosti; 
- vybourání prostupu z důvodu kolize se stávající konstrukcí;
- realizaci nové příčky při zjištění špatného stavu stávající příčky;
- zvětšení niky pro umístění většího otopného tělesa;
- stavební úpravy stávajících, nevyužitých šachet VZT
- opravy stávajících, nesoudržných omítek
- opravy podlahových konstrukcí, po odhalení jejich skutečného technického stavu
- vybourání nového otvoru pro dveře do místnosti, která byla odhalena v průběhu výstavby
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Technický stav některých konstrukcí je nevyhovující do té míry, že je nutné přistoupit k jejich výměně nebo 
alespoň opravě. Dále je nutné řešit kolizi odhalených konstrukcí s instalacemi navrženými v PD.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Ke zjištění skutečného stavu a umístění některých konstrukcí došlo až v průběhu stavebních prací a po 
odkrytí těchto konstrukcí.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce budou provedeny generálním zhotovitelem, který zajišťuje veškeré stavební práce v rámci 
rekonstrukce.
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Není
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zvýšení

1 143 730 287 Kč

334 595 Kč

-33 342 Kč

1 144 031 540 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

26.5.2020
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám 
běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 22
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2020

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:
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Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy 
o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

Stavební náklady 334 595 Kč -33 342 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:


