
Dílo:

Smlouva:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 276b

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017

Národní divadlo
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244                                                                                 

Název změnového listu: PB Stavební VI, odst.6
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Změnu vyvolal: Zhotovitel

Popis změny:
Změnový list popisuje stavební vícepráce na provozní budově. Jedná se například o sanaci stěn v suterénních 
prostorách, realizaci nových podlah či o vyrovnání podlah v místnostech navazujících na chodbu v prvním 
podzemním podlaží, atd.
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Technický stav některých suterénních stěn a stávajících podlah si vyžaduje sanační zásah, respektive její 
odstranění. Výškovou úroveň podlah místností navazujících na chodbu v 1.PP je nutné přizpůsobit výškové 
úrovni chodby tak, aby vstup do těchto místností nebyl přes změnu elevace.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Technický stav suterénních stěn a podlah bylo možné zjistit až po odstranění původních povrchových vrstev. 
Různá výšková úroveň místností navazujících na chodbu byla zjištěna až po vyrovnání chodby do roviny 
potřebné pro transport klecí na kulisy.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Popsané činnosti budou realizovány zhotovitelem, jelikož jsou úzce spjaté s dalšími stavebními činnostmi, 
které jsou v rozsahu díla zhotovitele (bourací práce, finální povrchové úpravy stěn a podlah,...).
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Projekční instrukce

Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla

Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.
Ve formě: oceněného změnového výkazu 
výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy 
o dílo

Náklady na změnu vícepráce méněpráce



zvýšení

1 143 730 287 Kč

366 649 Kč

0 Kč

1 144 096 936 Kč

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Zvýšení:
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Stavební náklady 366 649 Kč 0 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

AD: Ing.arch. Jan Luštický

T
er

m
ín

y

Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2020

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 22
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Přílohy protokolu: 

Příloha č.1: Rekapitulace

Příloha č.3: Nabídkový rozpočet zhotovitele VRN

Příloha č.2: Nabídkový rozpočet zhotovitele

Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

21.7.2020
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám 
běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:


