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Název změnového listu: Zámečnické a ocelové konstrukce
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Změnu vyvolal: Zhotovitel

Popis změny:
Změnový list popisuje zejména následující změny v dodávce zámečnických a ocelových konstrukcí:
- redukce a dílčí úprava specifikace podlahových poklopů pro přístup k čistícím kusům na kanalizačním 
potrubí v suterénu,
- rozšíření stavebního prostoru pro technologii vyrovnávací plošiny na zadním jevišti,
- změnu v rozsahu dodávky ocelových konstrukcí pro venkovní vzduchotechnické jednotky,
- demontáž a opětovnou montáž nosních stropníků ve strojovnách vzduchotechniky hlediště a jeviště.
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změny je nezbytné realizovat pro přístup k údržbě kanalizačního potrubí, pro realizaci technologie 
vyrovnávací plošiny v požadovaných rozměrech či pro možnost montáže velkoobjemových 
vzduchotechnických jednotek.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Změny jsou vyvolány úpravami v návrhu kanalizačního potrubí vyvolanými prostorovými možnostmi, 
reálnou velikostí stávajícího prostoru pro technologii vyrovnávací plošiny či prostorovými požadavky pro 
transport velkoobjemových VZT jednotek, atd.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou 
změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat,
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn 
provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. 
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se částečně o redukci díla zhotovitele či o doplnění specifikace již zasmluvněných částí díla.
Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné 
řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Revize DPS

Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Protokol o změně díla změnový list č. 308

ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

ze dne 20. 2. 2017



zvýšení

1 143 730 287 Kč

662 407 Kč

-501 426 Kč

1 143 891 268 Kč
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Změna je smluvně zakotvena v:  ---

SOD: -----

Dodatku č.: 22
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Přílohy protokolu: 

Příloha č. 16: Zajištění nadpraží otvorů pro dýzy 

Příloha č. 17: Podepření patek sloupků krovu nástavby 

Příloha č. 13: Stavební příprava pro teleskopická vrata 1/X-11-06 a 2/X-14-04

Příloha č. 14: Utěsnění trojúhelníkových šachet

Příloha č. 15: Demontáž a montáž nosníků strojovny v nástavbě

Příloha č. 7: Žebřík, jímka 1-076

Příloha č. 8: Nová skladba HN-077

Příloha č. 9: Ocelový práh 2/DS-055b a 2/DS-056b

Příloha č. 10: Ocelový práh z tunelu na jeviště

AD: Ing.arch. Jan Luštický
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Termín předání PD změny: -----

Termín realizace změn: 2020

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.

Objednatel: Ing. Václav Pelouch

TDS: Ing. Tomáš Moučka

Snížení:

Nová cena:

Zhotovitel: Jan Křístek
Podpis: Datum:

Zvýšení:
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Stavební náklady 662 407 Kč -501 426 Kč

Projekční náklady 0 Kč 0 Kč

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:

Příloha č. 11: Ocelové schodiště přes VZT potrubí, NK149

Příloha č. 12: Úprava podlahy 2-442, 2-443

Příloha č. 1: Rekapitulace

Příloha č. 2: Odpočet podlahových poklopů HB

Příloha č. 3: Odpočet podlahových poklopů PB

Příloha č. 4: Vyrovnávací plošina - jeviště

Příloha č. 5: VZT rošt, NK 65

Příloha č. 6: Žebříky, nástavba 2/Z-10-05 



Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

21.7.2020
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Za objednatele: Ing. Václav Pelouch

Podpis:

Za TDS: Ing. Tomáš Moučka
Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají 
jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám 
běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.

Podpis:

Za AD: Ing.arch. Jan Luštický

Podpis:

Další vyjádření:


